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Indledning
Dansk IT har valgt at sætte fokus på dansk udbudspraksis i den offentlige sektor� Formålet er at få skabt 
debat om og en erkendelse af det nødvendige i at få brudt den nuværende diskurs og tilføre den offentlige 
sektors indkøb af digitaliseringsydelser øget agilitet, dynamik og hastighed� 

Det skal bidrage til at øge fokus på de forretningsmæssige mål med investeringerne og på bedre tilgange 
til at håndtere den iboende risiko, som ligger i teknologiprojekter� Det skal endvidere åbne op for dialog om 
alternative tilgange, som kan give den offentlige sektor øget værdi af de digitale investeringer og øget træf-
sikkerhed� 

Vi ønsker med andre ord at bidrage til at forny og forbedre tilgangen til den offentlige sektors indkøb af digi-
taliseringsydelser og hermed at gøre indkøbspraksis på digitaliseringsområdet mere effektivt og innovativt 
til fordel for den offentlige sektor, borgerne, det danske samfund i sin helhed og dansk eksport af digitalise-
ringsydelser� 

Dansk IT tror i al beskedenhed på, at vi kan være med til at gøre en forskel� Dansk IT, som udgøres af indi-
viduelle it-professionelle på tværs af den offentlige og private sektor, repræsenterer ingen særinteresser 
og har i princippet kun ét formål: at optimere den samfundsmæssige nytte af informationsteknologien� Det 
tror og håber vi på kan være med til at styrke formålets validitet�

Danmark som pioner og som nummer et
Danmark er blandt de nationer i verdenen, som er nået længst, og som har opnået ganske imponerende 
resultater med at digitalisere den offentlige sektor og dens processer i forhold til borgere, virksomheder og 
myndigheder. I 2018 fik Danmark FN’s1 ord for det, ved at blive udråbt som nummer 1 i verden til digitalisering 
af den offentlige sektor – en pris, som Danmark ligeledes fik igen i 2020. Fem år i træk var Danmark desuden 
det mest digitaliserede land i EU2 for så at se sig overhalet af tre andre lande i 2019 ifølge EU’s DESI-opgørel-
se� 

Danmark har på mange måder været en pioner. Begyndende helt tilbage fra slut 60’erne med at få styr på de 
offentlige grunddata som et led i indførelsen af kildeskatten� Der er gennem tiden opstået en tradition for 
at udvikle og fastholde et samarbejde mellem det lokale, regionale og statslige niveau� Det har været svært, 
men det har resulteret i en unik føderal governance-tænkning i et politisk system� En høj grad af tillid fra 
borgeren til ”staten” spiller en central rolle� Et udpræget stærkt og tæt samspil mellem den offentlige sektor 
og markedet har været en løftestang for udvikling og innovation� En kultur præget af lav magtdistance har 
bidraget til at udfordre status quo og dermed skabt grobund for kreativitet og innovation� En høj teknologi-
penetration kombineret med et højt uddannelsesniveau har også bidraget som en grundforudsætning� En 
embedsmandsstand og et system præget af ordentlighed, der har sikret Danmark topplaceringer indenfor 
antikorruption gennem årtier, har også været en faktor i den danske digitaliseringssucces� Sidst, men ikke 
mindst, har ildsjæle og teknologiske pionerer fra alle sider bidraget til at udvikle tænkning og løsninger, 
der har bragt Danmark til hvor vi er er i dag� Ser man f�eks� tilbage til de tanker, som blev skabt af Dybkjær/
Christensen-udvalget i midten af 90’erne om Informationssamfundet år 2000, så var de på mange måder 
visionære� 

COVID-19 har netop vist betydningen af digitaliseringen som et centralt grundlag for et samfunds infrastruk-
tur og sammenhængskraft og dermed igen illustreret såvel teknologiens strategiske betydning� Tilsvarende 

1  UN E-Government Survey 2018
   https://publicadministration�un�org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
2 Digital Economy and Society Index (DESI) https://ec�europa�eu/digital-single-market/en/desi

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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samfundets sårbarhed, når digitale fundamenter ikke er på plads� Hvor andre lande måtte lukke ned for 
offentlige services og funktioner, fordi de ikke var digitaliseret eller ikke digitaliseret klogt, så fortsatte den 
offentlige sektor i Danmark på mange måder uhindret under krisen� Det er samfundsmæssig resiliens� 

Dansk IT ser digitaliseringen som en af de mest centrale drivere for udvikling af virksomheder og samfund� 
Vi er overbeviste om, at der i digitaliseringen fortsat ligger meget store muligheder for at skabe klog vækst, 
velstand og velfærd for Danmark� Danmark har en meget stor offentlig sektor� Det stiller vi ikke spørgsmål 
ved� Men med en meget stor offentlig sektor er det så desto mere vigtigt, at vi anvender teknologien til fort-
sat at modernisere, udvikle og effektivisere sektoren til glæde for borgerne og erhvervslivet, samt at vi gør 
det på en måde, som skaber arbejdspladser og beskæftigelse og ikke mindst også eksportindtægter� Digi-
taliseringen er et af de nye ”råstoffer”, som Danmark skal leve af i fremtiden� Kombinerer vi det med f�eks� 
klimaområdet i bred forstand, hvor ikke kun Danmark, men hele verdenen, står overfor store udfordringer 
og investeringer, så er det ikke svært at få øje på de muligheder, som Danmark som samfund har� Her spiller 
informationsteknologien i bredeste forstand også en meget betydende rolle� 

Risiko for stagnation 
Men – for der er en række men’er. 

I Dansk IT er vi af den opfattelse, at vi allerede nu kunne være nået meget længere. At Danmark på flere om-
råder har opnået sin position med et stort spild� Vi skrev tilbage i 2001 i rapporten ”5 råd til offentlige it-pro-
jekter”, at udfordringen ikke er et vidensgab, men et praksisgab� Med det mente vi, at vi i grunden godt ved, 
hvad der er klogt at gøre, når vi arbejder med informationsteknologien� Problemet er, at vi ikke udnytter det i 
tilstrækkelig grad� Vi har international viden og eksempler, som vi ikke gør brug af� Vi er i førerfeltet, når det 
gælder forskning og innovation, men kun i midterfeltet, når det gælder om at omsætte det i praksis i vores 
virksomheder og organisationer�

Med COVID-19 som bagtæppe, som har vist rækkevidden og betydningen af et digitalt samfund, men som 
samtidig har kostet store samfundsmæssige investeringer for at afbøde de negative konsekvenser af kri-
sen, er det nu en god lejlighed til at stille det helt fundamentale spørgsmål: Kunne vi gøre det anderledes? 
Kunne vi vælge andre tilgange? Kunne vi gøre det klogere? 

Sammenligner vi Danmark med udlandet, når det gælder digitalisering, så er der nationer, som rykker med 
et højt tempo� Andre har selvfølgelig også for længst anerkendt betydningen af digitaliseringen og arbejder 
med strategier og tiltag på samfundsniveau, der gør digitalisering til en komparativ fordel for deres land� 
Ser vi på internationale, anerkendte metoder til at bedømme organisationers dygtighed og kompetence til 
at komme i hus med komplekse projekter, som digitaliseringsprojekter jo som regel er kendetegnet ved, 
så står Danmark stille – og har gjort det over en årrække. Ser vi på Storbritannien, har de på centralt ni-
veau etableret en digital markedsplads (Digital Marketplace – tidligere også kendt som gCloud) for at samle 
alle standardiserede løsninger éet sted� Det har skabt dynamik og konkurrence til et overhead, som er på 

Hvorfor har Rigsrevisionen fokus på, at den offentlige sektor er 
dårlig til gevinstrealisering, når COVID-19 netop har vist, at den 
offentlige sektor med dens digitale infrastruktur har sikret, at den 
kan køre videre? 

“
- direktør hos en it-leverandør
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en tredjedel af SKI’s3. Og som sidegevinst har de skabt et tusindtal af SMV’ere, som nu leverer ind til såvel 
offentlige som private virksomheder, hvor det førhen i høj grad var udenlandske mastodonter, der domine-
rede markedet�  Ser vi til den statslige sektor i Finland, har man med succes indført metoder4 baseret på 
modenhed og metrikker, som skaber transparens og mere objektivitet mellem offentlige købere og leve-
randører, når der indgås aftaler om at udvikle eller tilpasse it-løsninger� Metoderne, som er internationalt 
anerkendte, ”sætter tal” på en given løsnings størrelse og gør det muligt at finde de leverandører, der billigst 
og bedst kan levere en given kvantificeret og kvalitetsbestemt mængde funktionalitet. Det skærper konkur-
rencen og professionalismen mellem parterne�

I iderapporten ”Hvornår springer Danmark ud som d-land?”, som Dansk IT udgav i 2011 efter 1 ½ års arbejde i 
tænketanken ”Danmark 3�0”, beskrev vi billedligt talt to forskellige strategier, vi som samfund kunne vælge 
til at håndtere den digitale tsunami, som vi stod overfor� Vi kunne iføre os korkbælte og oppustelige orange 
vinger på armene og forsøge at svømme med. Eller vi kunne finde surfbrættet frem og forsøge at ”ride the 
wave”� Vi beskrev tilsvarende de acceleratorer og friktioner, vi som samfund skal være opmærksom på for 
at udnytte kræfterne i informationsteknologien� Udbudspraksis blev her udpeget som en potentiel friktion 
for samfundet� Vi vurderer, at nu hvor den nye udbudslov har ”arbejdet” en årrække og loven er under evalue-
ring, er tiden til at se på udbud i et bredere perspektiv, når det nu også har nået statsrevisorernes opmærk-
somhed�

I bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund” fra 2014 - ligeledes fra tænketan-
ken Danmark 3�0 - beskrev vi behovet for at gentænke tilgangen til digitalisering, fordi ”naturen af broer og 
software er forskellig”� Det, der havde bragt os til, hvor vi var, kunne ikke bringe os derhen, hvor vi gerne ville 
være fremadrettet� Vi så behovet for en ny ledelsesmæssig diskurs, som kunne omfavne digitaliseringen på 
en klogere og mere nyttig måde, og som kunne gøre op med mindre hensigtsmæssige tilgange� Netop fordi 
digitalisering griber så voldsomt ind i forretningsprocesser, organisationens værdikæde og samspil med 
andre aktører og dermed også organisering, så er ledelsesmæssig nærhed og ”hands on” afgørende vigtigt�

 

Udbudspraksis er blevet en hæmsko i stedet for en løftestang
Når det gælder dansk udbudspraksis inden for digitaliseringsområdet, så er svaret på spørgsmålene, vi stil-
ler ovenfor, et JA� Vi kan gøre tingene anderledes og klogere� Der er bedre tilgange� Samtaler med mere end 
50 ledere på tværs af den offentlige og den private sektor samt interesseorganisationer bekræfter det� Ikke 
én har modsagt det� Det er med andre ord mere på trods af end på grund af dansk udbudspraksis, at vi i dag 
som samfund hører til verdenseliten inden for digitalisering af den offentlige sektor�

3  Staten og Kommunernes Indkøbsservice: https://www.ski.dk/viden/sider/saadan-finansieres-rammeaftalerne.aspx
    og tidligere Direktør i Cabinet Office
4  Function Point analyse (fx FISMA ISO/IEC 29881:2010 og Capability Maturity Model Integration (CMMI),
   som har sit udspring fra Department of Defence (USA) og Carnigie Mellon University

“
- Statens It-råd, statusrapport 2019

It-projekternes forventede varighed er i gennemsnit ca. fire 
år, hvilket It-rådet finder bekymrende, da langvarige projekter 
introducerer flere risici.

https://www.ski.dk/viden/sider/saadan-finansieres-rammeaftalerne.aspx
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Udbudspraksis kan imidlertid ikke adskilles fra f�eks� sourcingstrategi (hvad gør vi selv, hvad henter vi ind 
gennem leverandører og hvilke tilgange anvender vi), ligesom budget- og bevillingsprocessen, metoder og 
tilgange til at bedrive større it-understøttede forretningsudviklingsprojekter heller ikke helt kan adskilles 
fra udbudspraksis� Vi kommer til at berøre disse emner også, fordi man kan ikke helt kan ”skille det kolde og 
varme vand ad”� Men når vi vælger at sætte fokus på netop udbudspraksis i denne rapport, skyldes det, at 
udbudspraksis efter Dansk IT’s opfattelse er omkostningsmæssig tung og tidskrævende og ikke tilstræk-
kelig værdiskabende� Størrelsen af transaktionsomkostninger ved gennemførelse af udbud og anskaffelse 
af it-løsninger er det seneste år kommet i statsrevisorernes søgelys� En anden væsentlig faktor og nok så 
betydende er tidsperspektivet� Udbudsprocesser tager ofte uforholdsmæssig lang tid� Der foretages analy-
ser, udredninger, vurderinger, sonderinger, udformning af krav og betingelser for udbud – ofte med ekstern 
bistand – hvor tingene vendes og drejes og skal igennem godkendelsesprocesser� Forarbejde er vigtigt, men 
ikke sjældent ses det, at den tid, der er tilbage til implementering, bliver klemt. Tid er problematisk i flere 
henseender� I den tid, som går, mangles en løsning� I den tid, der går, ændrer forretningsbehovet sig� Men 
det gør teknologien og organisationen også�

Det er derudover ikke ualmindeligt at opleve, at der engageres eksterne konsulenter til at analysere et for-
retningsproblem, hvorefter andre eksterne konsulenter igen bliver bedt om at udforme kravspecifikationer 
og udbudsmaterialer for dernæst at engagere en leverandør, hvis konsulenter så udvikler løsningen� Her-
med har man fået outsourcet viden om organisationens forretningsprocesser med den iboende risiko, at 
man ikke længere er i kontrol� Klager og trusler om samme og annullering af udbud bidrager yderligere til 
tidsfaktoren og en stærk risikoaversion� Et forhold, som ikke rimer specielt godt på en teknologi, som rum-
mer disruptive elementer�  Mest bekymrende er derfor også, at der er blevet udviklet en forsigtighedskultur, 
hvor ansvar for udbud i for høj grad placeres væk fra forretningen i indkøbs- og udbudsenheder, og hvor fo-
kus i for høj grad bliver på at gøre tingene rigtigt på bekostning af at gøre de rigtige ting�

Afgrænsning
Dansk IT har valgt – i forlængelse af vores anbefalinger ”Indkøb set i et strategisk og forretningsmæssigt 
perspektiv” fra 2017 – at fokusere på anskaffelser i tilknytning til forretningsprocesser og dermed i forhold til 
applikationer� Med andre ord er fokus i denne rapport på det, man ofte vil kalde komplekse udbud� Analysen 
og rapporten beskæftiger sig ikke med f�eks� indkøb af hardware eller driftsydelser� 

Det, der gør et udbud komplekst, er mere end bare størrelsen på det udbudte system� Vi har at gøre med en 
blanding af faktorer� F�eks� kan nævnes organiseringen omkring udbuddet, lovgivningen, der eksisterer på 
området og den sammenhæng, der skal skabes til andre organisationer og dermed det omkringliggende 
digitale økosystem� Og det er også, hvordan borgere og virksomheder skal interagere med det offentlige og 

Risiko er den helt overordnede barriere� Udbud gøres mere 
detaljeret, man tør ikke at tage chancer, og man bliver endnu 
mere restriktiv, end EU havde tænkt

“
- It-direktør i en offentlig organisation

Overvejelser om hvorvidt transaktionsomkostninger overstiger 
indtægterne ved udbud er fraværende“

- Direktør i en styrelse
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alle de de integrationer, der skal leveres til eksisterende platforme, de tekniske forudsætninger, der skal 
indfries for at levere en løsning, etc� Alt dette gør udbud til en kompleks størrelse�

Fokus er desuden lagt på processen fra identificering af forretningsproblem/forretningsbehov til gennem-
førelse af indkøbet� Det vil sige, at selve implementeringsprocessen ikke har et hovedfokus� Sourcingover-
vejelser er berørt, da det ikke kan adskilles fra udbud, fordi udbud nødvendigvis må være forankret i forud-
gående strategiske overvejelser om, hvordan en given service eller et givent system skal tilvejebringes�

Endelig noteres det, at arbejdsgruppen i denne rapport har fokuseret på de statslige udbud af it-projekter, 
men mange af temaerne og pointerne i rapporten er givetvis også relevante i andre dele af den offentlige 
sektor�

Om rapporten
Rapporten er blevet til på basis af ni måneders arbejde i en arbejdsgruppe under Dansk IT’s udvalg for it i 
den offentlige sektor�

Arbejdsgruppen har gennemført samtaler og interviews med topledere i den offentlige sektor, ledere 
hos leverandører til den offentlige sektor, rådgivere, herunder advokater, formandskabet i Statens it-råd, 
brancheorganisationer, indkøbsorganisationer, folketingspolitikere, statsrevisorer, rigsrevisor, forskere, 
udenlandske organisationer, eksperter etc� Arbejdsgruppen, som tilsammen dækker mange års erfaring 
inden for feltet, har derudover bidraget personligt med iagttagelser� Parallelt har arbejdsgruppen - bistået 
af Dansk IT’s sekretariat - indhentet erfaringer fra såvel ind- som udland. Hertil er der gennemført studier af 
forskellige undersøgelser og forskning på området og sidst, men ikke mindst, har Dansk IT gennemført en 
survey blandt forretningsledelserne i ministerier og styrelser om udbudspraksis og udfordringer� 

Arbejdet har ledt frem til at kortlægge, hvad Dansk IT ser som de grundlæggende og bagvedliggende år-
sager til udfordringerne på udbudsområdet� På den baggrund opstiller Dansk IT i rapporten en række forslag 
til, hvad der kan gøres for at ændre på udviklingen� Det drejer sig om kultur og ledelsesmæssig mindset, 
forretningsfokus og rammebetingelser�

Bagerst i rapporten kan man læse mere om Dansk IT, Udvalget for it i den offentlige sektor og arbejdsgrup-
pen bag rapporten�

Dansk IT vil følge rapporten op med en række initiativer med det formål, at rapportens konklusioner og 
anbefalinger bliver drøftet i videre kredse for - på den baggrund - forhåbentlig at kunne danne grundlag for 
praksisændringer i dansk udbudspraksis på digitaliseringsområdet� Det har Danmark brug for, hvis vi skal 
udnytte potentialet i digitaliseringen�

Det er ikke nødvendigvis i min virksomheds interesse, men 
jeg er simpelt hen nødt til at sige som samfundsborger: 
Udbudssystemet er ikke hensigtsmæssigt

“
- Direktør for offentlig sektor hos en større it-leverandør
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Anonyme kilder
Der er under researchen til denne rapport gennemført mere end 60 samtaler og interviews med topledere, 
politikere og centrale aktører i fortrinsvis den statslige del af den offentlige sektor og i private leverandør-
virksomheder� Der indgår i rapporten citater i anonymiseret form fra en del af disse kilder� Vi har givet 
mulighed for anonymitet for at sikre størst mulighed åbenhed og ærlighed fra de medvirkende, og fordi 
målet er at sætte fokus på begrænsninger og udfordring i den nuværende udbudspraksis snarere end den 
enkelte person. Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor er naturlig bekendt med identiteten på alle de 
medvirkende�

Tak
Vi vil gerne rette en stor tak til alle de personer og organisationer, som har bidraget� Mere end 60 personer 
har indgået i den omfattende interviewrunde, organisationer i ind- og udland er blevet kontaktet og har 
bidraget gennem møder og notater� Vi har mødt en overordentlig stor interesse, velvilje og sympati for initi-
ativet�

En særlig tak skal rettes til Jørn Johansen, Peter Pietras og Søren Staugaard Nielsen, som med deres spe-
cialistviden og indsigt har formået at give friske input til arbejdsgruppens arbejde og andre vinkler på anbe-
falinger og observationer i rapporten� 

Endelig en tak til projektassistent August Solliv, som gennem hele processen har understøttet processen 
med store indlevelse og engagement� 

God læselyst� 
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Executive summary
Danmark er i særklasse, når det kommer til digitalisering af den offentlige sektor og dens processer i for-
hold til borgere, virksomheder og myndigheder� Senest er Danmark i 2020 – igen – blevet kåret som num-
mer 1 i verden til digitalisering af offentlig infrastruktur og institutioner i FN’s årlige E-Government-Survey. 
Placeringen er dels et resultat af en tidlig indsats, der begyndte helt tilbage i 60’erne med samordning og 
standardisering af de offentlige grunddata, dels en effekt af ”den danske model” med et tæt og tillidsbase-
ret samarbejde mellem forskellige myndighedsniveauer, et stærkt samspil mellem den offentlige sektor og 
markedet som løftestang for udvikling og innovation samt en grundlæggende institutionel og politisk stabi-
litet� 

Dansk IT har - som en it-faglig og uafhængig organisation - i flere sammenhænge anerkendt den danske 
digitaliseringssucces, men vi har samtidig klart og vedholdende advaret om de faldgruber og de risici, der 
aktiveres, hvis succesen tages for givet� Nogle af de faresignaler ser vi lige nu, hvor fortællingen om digita-
lisering af den offentlige sektor i urimelig grad er domineret af skandaler og historier om it-projekter, der er 
blevet grotesk forsinkede og fordyrede i forhold til budget og forudsætninger� Senest har Statsrevisorerne 
og Rigsrevisionen i stærke vendinger kritiseret de høje transaktionsomkostninger i forbindelse med offent-
lige udbud af it-systemer samt manglen på økonomistyring og værdiskabelse i de store digitaliseringspro-
jekter� 

Nærværende rapport er udarbejdet med ovenstående faresignaler som bagtæppe og ud fra en hypotese 
om, at den nuværende udbudspraksis i den offentlige sektor kan effektiviseres og forbedres – en hypotese, 
der er forankret i en tidligere publikation fra Dansk IT: ”Indkøb set i et strategisk og forretningsmæssigt per-
spektiv” fra 2017�

Rapporten er blevet til på basis af 9 måneders arbejde i en arbejdsgruppe under Dansk IT’s udvalg for it i 
den offentlige sektor� Arbejdsgruppen har gennemført mere end 60 samtaler og interviews med topledere, 
politikere og centrale aktører i fortrinsvis den statslige del af den offentlige sektor og i private leverandør-
virksomheder� Herudover har arbejdsgruppen indhentet erfaringer fra såvel ind- som udland og systematisk 
opsamlet forskellige undersøgelser og forskning på området� Endelig er der gennemført et survey blandt 
forretningsledelserne i ministerier og styrelser om udbudspraksis og -udfordringer� Dataindsamlingen og 
analysen er afgrænset til staten med underliggende institutioner, og fokus er på anskaffelser i tilknytning til 
forretningsprocesser og dermed i forhold til applikationer og systemudvikling�

Resultatet af arbejdsgruppens dataindsamling og undersøgelser er analyseret og præsenteret i denne 
rapport� Dels i form af en række observationer og udfordringer vedrørende den eksisterende udbudsprak-
sis – samlet i 5 temaer og 11 konkrete nedslagspunkter� Dels i form af en række anbefalinger til udvikling af 
praksis, der med afsæt i analysen er vinklet af Dansk IT� 

Hovedudfordringer i den nuværende udbudspraksis
Som udfordringer i forhold til den gældende udbudspraksis har Dansk IT som et resultat af dataindsamling 
og -analyse valgt at fremhæve følgende forhold: 

Udbud koster for mange penge – og tager for lang tid

Det er arbejdsgruppens overordnede konklusion, at transaktionsomkostningerne i forbindelse med offentli-
ge udbud er for høje� Det er især i forarbejdet op til et udbud og i selve udbudsprocessen, at omkostninger-
ne løber på – og ikke mindst som et resultat af det ”klumpspil”, der finder sted i forbindelse med involverin-
gen og anvendelsen af eksterne rådgivere og leverandører i ikke-værdiskabende aktiviteter samt videnstab 
i forbindelse hermed� Transaktionsomkostningerne omkring it-anskaffelser skal og kan nedbringes� 
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Det er tillige arbejdsgruppens vurdering, at udbudsprocessen i forbindelse med indkøb af offentlige 
it-systemer som hovedregel tager for lang tid – fra et behov konstateres og italesættes, til en løsning er 
valgt� Det gælder både relativt simple og standardiserede it-systemer, der for ofte udbydes efter høje-
ste fællesnævner� Og det gælder udviklingen af mere komplekse og forretningskritiske systemer, hvor 
behovsanalyser og detaljerede kravspecifikationer ofte komplicerer processen. Ny teknologi udvikles og 
implementeres per definition i et accelererende tempo – og risikoen for, at teknologien overhaler behovet/
problemet i udbudsprocessen, er i den grad til stede�

Udbudspraksis har fokus på compliance fremfor forretningsunderstøttelse

En central konklusion fra dataindsamlingen er, at Udbudsloven rummer mulighed for valg af alternative 
udbudsprocedurer og er fleksibel, men rummeligheden bruges ikke fuldt ud i praksis. En del af forklaringen 
kobler tilsyneladende tilbage til frygten for at lave fejl og få klager, men det ser også ud til, at der mangler 
incitamenter i topledelsen og i indkøbsafdelingerne til at udnytte mulighederne bredere�

Den begrænsede anvendelse af Udbudslovens bredde betyder, at mere markeds- og dialogbaserede udbud-
sprocedurer som konkurrencepræget dialog og projektkonkurrencer samt mere frie tilgange til udbud som 
funktionsudbud er sjældne�  Og når de endelig bruges, sker det defensivt� Markedsdialogen er i for høj grad 
blevet en complianceøvelse, eller som det blev sagt af en topchef i dataindsamlingen: ”Udbudsloven bruges 
som en spændetrøje i stedet for som en værktøjskasse”� I det hele taget fortolkes udbudsloven i hovedreg-
len indskrænkende og sjældent progressivt i en strategisk eller forretningsmæssig logik�

Konsekvensen af denne udbudspraksis bliver i sidste ende et manglende fokus på det forretningsmæssige 
resultat� 

En udbredt nulfejlstilgang matcher ikke disruptiv teknologi

Det er arbejdsgruppens konklusion, at udbudspraksis i for høj grad er påvirket af bekymringen i embedsvær-
ket for at lave fejl i udbudsprocessen og den hermed forbundne risiko for, at et udbud skal gå om eller ende i 
Klagenævnet� Udfordringen er, at en nulfejlstilgang ikke understøtter – og i værste fald modarbejder – beho-
vet for innovation og afprøvning af mere disruptiv teknologi�

Arbejdsgruppen finder, at der skal arbejdes med mere agile processer og en ny risikokultur i den offentlige 
sektor med henblik på at reducere risici og frygten for klager� Det indebærer først og fremmest en bred 
erkendelse af, at it-systemer i sin natur er komplekse og dynamiske – i modsætning til f�eks� bygge- og an-
lægsprojekter, hvor de fleste komponenter er mere veldefinerede og forudsigelige. Erfaringerne peger på, 
at ikke alle it-projekter – og især ikke de mest komplekse og agile - egner sig til hård projektstyring med 
kontrol op imod et forudbestemt scope, tidsplaner og budgetter� 

Samarbejdet mellem de statslige myndigheder og leverandørerne kan forbedres

Det er på baggrund af dataindsamlingen arbejdsgruppens opfattelse, at samarbejdet mellem de statslige 
kunder og de private it-leverandører har potentiale for forbedringer. På trods af flere gode og konstruktive 
initiativer i de seneste år samt generelt velfungerende rammer for både den formelle og den uformelle dia-
log, så synes samarbejdet fundamentalt set kendetegner af manglende tillid og mangelfuld dialog� Det kom-
mer bl.a. til udtryk i konkrete konflikter og kontraktuelle tvister om disse forhold. Det kan i den forbindelse 
konstateres, at den eksisterende udbudspraksis hæmmer og begrænser deling af information og viden 
fremfor at fremme og facilitere dette� 

Det kan endvidere konstateres, at kunder og leverandører ofte mangler et fælles objektivt grundlag for 
forventningsafstemning og styring af leverancer og kvalitet� I det lys har Dansk IT i forbindelse med dataind-
samlingen problematiseret, at modenhedsniveauet i Danmark, når det gælder softwareudvikling, ikke har 
udviklet sig over de seneste 25 år. Dette på trods af at der findes internationalt anerkendte metoder til at 
vurdere en leverandørs evne til at kunne levere softwareprojekter. De finder blot ikke anvendelse i Danmark 
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eller kun i meget begrænset omfang� 

Digitale indkøb i staten mangler et fælles strategisk fundament

Udbud må nødvendigvis tage sit afsæt i en indledende strategisk og forretningsmæssig overvejelse af, 
hvorvidt og i hvilken grad en given digital løsning (produkt eller service) skal tilvejebringes: med interne 
kræfter eller med ressourcer fra markedet?

Arbejdsgruppen har her konstateret, at det fælles billede af og den fælles kurs for digitalisering i den offent-
lige sektor er udfordret, når det handler om sourcing og udbud� I statsligt regi er der stor forskel på fokus og 
hastighed mellem de forskellige ministerområder, men også indenfor de enkelte ministerområder er der en 
betydelig variation i styrelsernes og institutionernes tilgang� Strategien og praksis for hvad man selv fore-
står af opgaver, og hvad man anskaffer via markedet - og de heraf afledte indkøb og anskaffelse af it-syste-
mer - stikker i forskellige retninger� 

Arbejdsgruppen ser her et behov for udvikling og implementering af en koordineret og national strategi for 
sourcing og udbud�

Anbefalinger til en forbedret udbudspraksis
Med afsæt i de hovedudfordringer, der er opsamlet af arbejdsgruppen, har Dansk IT udarbejdet og formu-
leret en række forslag til fornyelse og forbedring af udbudspraksis, som vil kunne øge agilitet, dynamik og 
hastighed og samtidig sikre større kvalitet og værdi af statslige it-investeringer� Alle forslag har reference 
til den gennemførte analyse, hvor nogle er direkte afspejlinger af en konklusion, mens andre i højere grad er 
en samling og en perspektivering af nogle fragmenterede observationer� 

Anbefalingerne udtrykker samlet Dansk IT’s bud på et indsatskatalog indenfor tre hovedtemaer, der kan løf-
te statslig udbudspraksis på digitaliseringsområdet ind i det næste årti�

Større fokus på forretning og værdiskabelse

Et af de oprindelige formål med udbudsloven var at skabe mere plads til købmandskab� Det er imidlertidig 
ikke købmandsskab, som er det mest fremherskende, men i højere grad det at undgå klager� Det er et udtalt 
behov for at få gjort op med denne praksis og få fokus tilbage på købmandskabet - samtidigt med, at der er 
compliance og gennemsigtighed i den faktiske adfærd� 

Det er nødvendigt at sætte politisk og ledelsesmæssig fokus på, at udbudsprocessen bliver mindre rigid, 
og at der kommer mere fokus på sund fornuft og forretningsmæssig tænkning� Det er nu engang den sam-
fundsmæssige gevinst, som et it-projekt bidrager til, som er helt afgørende�

Følgende anbefalinger præsenteres i den forbindelse:

Udbudsloven skal i offensiven - med fokus på øget og mere værdiskabende markedsdialog

Dansk IT anbefaler, at der igangsættes konkrete tiltag til en bredere anvendelse af mulighederne i udbud-
sloven� Især skal der ske størst mulig fremme af markedsdialog og vidensdeling generelt� Udbud med for-
handling skal gøres til reglen, og på sigt skal innovationspartnerskaber og projektkonkurrencer afprøves og 
undersøges for deres potentialer� Her skal ledelsen på banen og påtage sig ansvaret for, ”hvor købmandska-
bet skal stå”�

Der skal være mere plads til reel vurdering, skøn og sund fornuft i tilbudsevalueringen

Dansk IT anbefaler, at der iværksættes et arbejde med udvikling af evalueringsmodeller og metoder til vur-
dering af tilbud, som skaber mere plads til kvalitative vurderinger og som i højere grad er forretnings- og 
ledelsesdrevet� Endvidere skal tilbagemeldinger på tilbud revurderes med udgangspunkt i ovenstående, så 
de bliver mere anvendelige set i et læringsperspektiv for markedet� 
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Rammeaftaler skal vælges og anvendes ud fra de rigtige motiver  

Dansk IT konstaterer, at flere statslige styrelser har gode erfaringer med indgåelse af rummelige og fler-
årige rammeaftaler med udvalgte leverandører� Dansk IT anbefaler, at der udarbejdes en standardmodel og 
en fælles vejledning for udbud og indgåelse af rammeaftaler til it-udvikling og -implementering� Der kan i 
den forbindelse sikres en flerhed af leverandører på rammeaftalerne for at sikre konkurrence, og at opgaver 
konkurrenceudsættes mellem aktørerne på aftalen� 

Der skal udvikles et kodeks for det gode udbud

Dansk IT foreslår, at der udvikles og formidles et kodeks for det gode udbud, der sikrer det fornødne proces-
mæssige grundlag, men med et større fokus på købmandskab og værdiskabelse for forretningen� Kodekset 
skal være med til at fremme ordentlighed i udbudsprocesserne sådan, at samspillet mellem ordregivere og 
leverandører bliver styrket� 

En ny politisk og ledelsesmæssig kultur

Forandringer i forhold til dansk udbudspraksis – eller manglen på samme – handler i høj grad om politiske og 
ledelsesmæssige værdier og kultur� Topledelsens engagement, kompetencer og adfærd er afgørende for 
Danmarks digitale kapabilitet� Hertil kommer, at det i høj grad er politikerne, der sammen med topledelsens 
definerer fortællingen om mål, gevinster og fiaskoer og sætter rammerne for digitaliseringen. Denne forstå-
elsesramme er nedenfor udmøntet i følgende anbefalinger:

Der skal gøres op med nul-fejls kulturen og den manglende risikovillighed

Dansk IT anbefaler, at der bredt i centraladministrationen og politisk arbejdes med at skabe en nuanceret 
forståelse og accept af digitaliseringsprojekters særlige natur, og herunder en anerkendelse af, at der er ri-
sici forbundet med enhver beslutning omkring anskaffelse og implementering af it-systemer� En risikoavers 
tilgang giver ofte dyrere og dårligere løsninger� Som et konkret initiativ til fremme af en anerkendelseskul-
tur foreslås det, at der som led i Digitaliseringsprisen introduceres en særlig pris for – lidt karikeret udtrykt 
– mod og risikovillighed� Prisen skal gives til ledere, der har turdet at udfordre de eksisterende rammer for 
god udbudspraksis og bruge nogle af de udbudsprocedurer, der sjældent benyttes� 

Klagefokus og trusler om klager skal erstattes af læring og tillid 

Med henblik på at reducere antallet af klager og ikke mindst den støj, som frygten for klager skaber, anbefa-
ler Dansk IT, at barren for indgivelse af klager hæves�  Det foreslås konkret, at gebyret for at indgive en klage 
for Ankenævnet for udbud over tærskelværdien hæves fra 20�000 til 50�000 kr� med mulighed for at tilgode-
se SMV-segmentet ved differentiering� Endvidere foreslås det, at klageadgang afskæres til 30 dage efter, at 
et forhold er kommet til kundskab for den, som agter at benytte klageadgang� 

En begrænsning af klageadgangen skal imidlertid afbalanceres af skærpede krav til staten om gennemsku-
elighed og responsivitet i forhold til beslutninger om og begrundelser for valg af leverandør� Der skal fast-
lægges en fælles standard for indholdet i disse begrundelser, og der skal sættes fokus på leverandørernes 
læringseffekt i forbindelse med tilbagemeldinger� 

Der skal igangsættes et strategisk kompetenceløft med større fokus på kapabilitet

Dansk IT anbefaler, at der som led i en ny national strategi for statslige indkøb og anskaffelser af it-systemer 
satses massivt på udvikling af digitale kompetencer på individniveau og digital kapabilitet på organisati-
onsniveau i hele statsadministrationen� Udviklingen skal udspringe fra toppen og gennemsyre organisation 
fra top til bund� Dansk IT foreslår konkret, at der afsættes 100 millioner kroner til et ambitiøst program, der 
eventuelt kan udmøntes i tilknytning til Statens Digitaliseringsakademi�

Dansk IT foreslår derudover, at der ved rekruttering til direktør, vicedirektør og afdelingschefer i staten stil-



16

les krav om digitalt mind-set, digitale kompetencer og digitale erfaringer, samt at diversiteten ved rekrutte-
ring og udnævnelser øges – herunder i forhold til kandidater med baggrund i naturvidenskabelige uddannel-
ser og ikke mindst med relevant ingeniørmæssig baggrund�

Der skal nedsættes et permanent Digitaliseringsudvalg i Folketinget

Med henblik på at fremme politikernes fokus på, operationelle viden om og involvering i den digitale dags-
orden anbefaler Dansk IT, at der etableres et særligt Digitaliseringsudvalg i Folketinget� Formålet er at 
fremme politikernes fokus på, viden om og involvering i den digitale dagsorden samt at skabe en ny politisk 
kultur, hvor digitalisering i højere grad bliver realpolitisk fremfor symbolpolitisk� Digitaliseringsudvalget skal 
behandle en årlig redegørelse fra regeringen vedrørende status på eksisterende større it-systemer herun-
der forventninger om, hvornår og hvordan en udskiftning forventes at skulle foretages� 

En central opgave for Digitaliseringsudvalget vil yderlige være at agere parlamentarisk følgegruppe på 
statslige digitaliseringsprojekter på over 60 millioner kroner�

Ændring af nationale rammevilkår

Understøttelse af en forbedret udbudspraksis forudsætter i vid udstrækning forandring og forankring i de 
menneskelige ressourcer og i de incitamentsstrukturer, der styrer adfærd i den nuværende udbudspraksis� 
Men ofte kan disse tiltag ikke stå alene� Der er brug for national lovgivning, regulering eller infrastruktur til 
at rammesætte blivende forandring� Nedenfor har Dansk IT samlet en række anbefalinger, der alle har ka-
rakter af nationale rammevilkår�

Der skal etableres en digital og statslig indkøbsplatform

Dansk IT anbefaler, at der med inspiration fra den engelske Government Cloud (Digital Marketplace), bliver 
udviklet en statslig indkøbsplatform for at sikre hurtige, effektive og billige udbud af mindre og mere stan-
dardiserede projekter� Platformen vil fungere som et slags ”Fast Track” for udbud, da det ikke behøver at 
tage mere end et par dage eller uger at foretage et udbud - og det til en lav pris og samtidig indenfor lovens 
rammer� 

Hands-on for-projekter før udbud af større, komplekse it-projekter skal være et krav

Dansk IT anbefaler, at det gøres obligatorisk at gennemføre for-projekter forud for udbud af større og kom-
plekse it-projekter, hvor ordregiver afsøger alternative tilgange og konkret indhenter erfaringer gennem 
små hands-on projekter - gerne i en konkurrerende tilgang� Det kan f�eks� være proof-of-concept, pro-
of-of-technology, testcases eller afprøvning af en alfa-version af det vigtigste element i løsningen� Der skal 
i den forbindelse skabes en accept af, at ikke alle it-projekter skal gennemføres� En hurtig nedlukning af et 
it-projekt kan være den rigtige og mest effektive beslutning. Instrumenter til finansiering af projektmod-
ning/for-projekter bør i den forbindelse i højere grad indarbejdes som del af driften af en organisation� 

Der skal indføres metoder til objektiv ressourceestimering og prissætning af større it-projekter

Dansk IT anbefaler, at grundlaget for værdiansættelse og estimering af større software-udviklingsopgaver 
og indkøb forbedres gennem metoder, der på et mere objektivt grundlag fastlægger den forventede res-
sourceindsats forbundet med udviklingen af et nyt it-system� Det skal ændres� Dansk IT foreslår, at der i 
valg at metode tages afsæt i internationale anerkendte og udbredte metoder som f�eks� Function Point-mo-
dellen� Det er en veletableret og afprøvet metode, som bl�a� anvendes med succes i den offentlige sektor i 
Finland (FISMA ISO/IEC 29881:2010), og som EU nu også forsøger at fremme inden for institutionens myn-
dighedsområde� 

Der skal opstilles modenhedskrav som en fælles referenceramme for god kvalitet

Som et initiativ til at løfte den generelle kvalitet og den objektive sammenligning af leverandører foreslår 
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Dansk IT, at der introduceres modenhedskrav til leverandører, der skal udvikle og implementere støre og 
komplekse it-systemer til staten� Modenhedskrav skal indføres og implementeres i et samarbejde med 
it-branchen og leverandørerne med inspiration fra internationale erfaringer og standarder som f�eks� CMMI, 
der er den mest udbredte internationale standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser� Konkret 
foreslår Dansk IT, at det fra 2024 skal gøres til et krav for digitale udviklingsopgaver over 30 millioner kroner, 
at leverandører og ordregivere kan dokumentere en modenhed på et niveau svarende til minimum CMMI5 
niveau 2 (af 5), og at de har en plan for komme til niveau 3�

Bevillingssystemets bredde skal udnyttes og finansieringsmodellerne gentænkes

Det er Dansk IT’s tilgang, at finansiering af større it-udviklingsprojekter skal tilrettelægges, så kompleksi-
teten og anlægsrisikoen drives ned, mens tidlige resultater og værdiskabelse fremmes� Dansk IT anbefaler 
i den forbindelse, at bevillinger fremadrettet i højere grad gives til at løse en forvaltningsopgave med fokus 
på effektiv og produktiv opgaveløsning� Bevillinger gives således til behandlingen af en mængde af ”sager”, 
og starter med at finansiere en aktivitet i en afgrænset delmængde af sager, som har lavest kompleksitet 
og størst potentiale� Med dette afsæt udløses bevillinger i en rækkefølge og i nogle portionsstørrelser, der 
sikrer forvaltningsprojektets fremdrift� Den afsluttende bevilling gives først, når det tidligere system er ned-
lukket, så nye ”smarte ting” først udvikles på det nye system, når det har bevist, det kan gøre det mindst lige 
så godt som det gamle system� En digitaliseringsbevilling bør i forlængelse heraf ikke kunne udløses, før det 
pågældende ressortministerium kan påvise, at lovgivningen på forvaltningsområdet, der skal digitaliseres, 
er forenklet og digitaliseringsegnet�

Der er behov for en ny national strategi for sourcing og udbud af statslige it-systemer

Dansk IT har taget bestik af, at det fælles billede af og den fælles kurs for digitalisering i staten er udfordret� 
Der er således stor forskel på fokus og hastighed mellem de forskellige ministerområder, og også indenfor 
de enkelte ministerområder er der en betydelig variation i styrelsernes og institutionernes tilgang� Dansk IT 
anbefaler på dette grundlag, at de politiske partier samles om en ny national strategi for sourcing og udbud, 
der skal sætte en fælles kurs for bl�a� følgende temaer:

	 Outsourcing eller egenproduktion af udvikling og drift af forretningskritiske it-systemer� 
	 Frontload af investeringer og omkostninger, hvor indsatsen flyttes fra at undersøge og risikobeskrive til 

at afprøve og risikohåndtere� 
	 Indkøb og konfiguration af standardsystemer eller skræddersyet udvikling 
	 Fornyet fokus på værditilførsel og gevinstrealisering med klare krav og succeskriterier for udløsning af 

bevillinger i flere trin. 
	 Samspillet mellem statens institutioner som udbydere af it-systemer og it-leverandørerne skal ramme-

sættes på ny� 
	 Fokus på og opgørelse af modenhed hos både leverandører og udbydere som platform for kvalitetsmå-

ling og kvalitetsudvikling 

Dansk IT har med nærværende rapport tagets afsæt i statens udbudspraksis, men forventningen er, at flere 
af de konklusioner og anbefalinger, der lægges til grund for en national strategi for sourcing og udbud, vil 
have gyldighed for hele den offentlige sektor� 

Observationer og resultater fra dataindsamlingen
I dette afsnit fremlægges de mest gennemgående og markante observationer fra de mere end 60 interviews 
og samtaler, arbejdsgruppen har foretaget, suppleret med en gennemført survey i staten blandt alle ministe-
rier og styrelser, som foretager indkøb og udvikling af it-løsninger, data fra en summarisk og neutral afdæk-

5  CMMI for Development: https://cmmiinstitute�com/cmmi/dev

https://cmmiinstitute.com/cmmi/dev
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ning af udenlandsk praksis, andre kilder, herunder forskning fra området, samt arbejdsgruppens medlem-
mers egne iagttagelser fra deres praksis� 

I arbejdsgruppens dataindsamling og analysearbejde er der undervejs udviklet nogle hypoteser om sam-
menhænge, der efterfølgende er blevet til konklusioner� Som en indledende konklusion eller erkendelse 
ønsker arbejdsgruppen dog at minde om det, vi godt vidste: it-systemer er forskellige, og det er statslige 
organisationer også� Men der er mønstre, der ikke er til at overse, og det er dem, der fremhæves i denne 
rapport� Arbejdsgruppen har under dataindsamlingen udpeget fem hovedudfordringer, der grupperer alle 
observationer�

Nogle it-projekter er overskuelige og kortvarige, andre er omfattende og flerårige. Nogle projekter går på 
tværs af ministerområder og sektorer, andre er mere afgrænsede� Nogle it-systemer er komplekse med et 
utal af snitflader og integrationer, andre er standardiserede og kan anskaffes og konfigureres i en relativ 
hurtig proces� 

Statslige organisationer er tilsvarende forskellige og dermed deres behov for it-understøttelse� Nogle mi-
nisterier har større fokus på drift af styrelser og institutioner, andre udvikler og forvalter primært en lovgiv-
ning. Nogle styrelser ”ejer” it-systemer skræddersyet til en specifik og teknisk kompliceret lovgivning, andre 
kan i højere grad klare sig med standardsystemer, som enten tilpasses eller som kan konfigureres fleksibelt 
til at løse fagprocesser� 

Statslige organisationer har også indrettet sig på forskellige måder omkring digitalisering� Nogle har relativt 
store it-organisationer, andre små� Nogle er mere centralt drevne end andre� Nogle har overladt mere til 
markedet end andre, og motiver og måden det sker på, kan være meget forskellig� I nogle organisationer er 
topledelsen meget tæt på digitaliseringen og dybt involveret� Andre steder er den mere på afstand�

Pointen er, at vilkår og måden man har indrettet sig på, kan være meget forskellige� Ikke desto mindre har 
arbejdsgruppen ikke mødt én leder i vores afdækning, som mener, at digitaliseringen ikke er en meget væ-
sentlig strategisk faktor for udviklingen af den opgavevaretagelse, som organisationen er sat i verden for, 
og at betydningen af digitaliseringen er tiltagende� 

Arbejdsgruppens resultater og anbefalinger skal naturligvis læses med de forbehold og nuancer, der knytter 
sig til generalisering og ”spidsformuleringer”�
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Udbud koster for mange penge – og tager for lang tid

Transaktionsomkostninger ved gennemførelse af udbud opleves som store

Statsrevisorerne kritiserede i 2019 transaktionsomkostningerne ved udbud i staten og beskrev en risiko for, 
at disse var “uforholdsmæssigt høje”6. Undersøgelsen viste, at de samlede transaktionsomkostninger for mi-
nisterier og tilbudsgivere ved nogle udbud udgjorde mere end 50% af indkøbets værdi. 

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Rigsrevisionen skønner, at de samlede transaktionsomkostninger for ministerier og tilbudsgivere i gennem-
snit kan opgøres til 17% af indkøbets værdi for EU-udbud og 38% af indkøbets værdi for annonceringer. Det 
flugter godt med arbejdsgruppen indtryk og oplevelser af, at omkostninger til udbud kan være meget høje, 
og at især for mindre opgaver kan de næsten være ude af proportion set i forhold til udbuddets størrelse, når 
man summerer kundens indsats, medvirkende konsulenters tidsforbrug, herunder advokater, samt de leve-
randører, som byder på opgaven�  Denne bekymring har da også været en medvirkende årsag til at iværksætte 
initiativet til en gentænkning af dansk udbudspraksis på digitaliseringsområdet�

Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger omfatter de omkostninger, som medgår for såvel tilbudsgivere som ordregiver i 
gennemførelsen af en købstransaktion� Heri indgår transaktionsomkostninger, før udbuddet offentliggøres, 
fra offentliggørelse af udbud til kontraktindgåelse samt efter kontraktindgåelsen�

Transaktionsomkostninger opgøres dog forskelligt fra analyse til analyse, og i rapporten her er der eksempler 
på omkostninger alene set fra den ene part� Set fra et samfundsperspektiv, og hvad der er økonomisk opti-
malt, bør begge parters omkostninger indregnes�

En undersøgelse fra COPS på RUC7 fra 2017 viser, at transaktionsomkostningerne for private virksomheder 
i it-branchen ligger over gennemsnittet for alle udbud, hvilket indikerer, at it-ydelser er mere komplekse at 
beskrive og udbyde, samt at tilgangen til indkøb på it-området ikke er hensigtsmæssig. På ordregiversiden 
er datagrundlaget dog for småt og skrøbeligt til at kunne konkludere noget.

⁶  Folketinget: https://www�ft�dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2019/06/transaktionsomkostninger
7  Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil er et forskningscenter ved Roskilde Universitets Center, som er et euro-
pæisk og dansk samarbejde med fokus på at evaluere effekterne ved udbud, offentlig-private samarbejder, udlicitering, 
privatisering og andre aspekter ved samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Undersøgelse: https://
www�vive�dk/media/pure/8708/2037716

45% oplever at transaktionsomkostningerne ved udbud ikke står mål 
med den udbudte genstand 

https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2019/06/transaktionsomkostninger
https://www.vive.dk/media/pure/8708/2037716
https://www.vive.dk/media/pure/8708/2037716
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En anden undersøgelse fra RUC8 viser, at transaktionsomkostningerne for en leverandør til at vinde en 
it-opgave af værdi 3 millioner kr. er ca. 27% højere, når det gælder den offentlige sektor end den private 
målt på transaktionsomkostninger i procent af kontraktværdien� Igen er der tale om et relativt skrøbeligt 
datagrundlag�

Generelt for udbud ses det af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens statistikker, at transaktionsomkostnin-
ger målt i forhold til et udbuds værdi går ned, jo større udbuddet er� Det tyder på, at udbud, som det praktise-
res, rammer de små udbud hårdest, da mange af omkostningerne er ”fixed costs”. Endvidere er der en positiv 
sammenhæng mellem ordregivers erfaring med at lave udbud med en lignende opgave og så begrænsning af 
transaktionsomkostningerne�9 

For tilbudsgivere ses, at det er processen for udbudsforløbet, krav til dokumentation og tilbud og kompleksi-
tet eller uklarhed i udbudsmaterialet, som driver transaktionsomkostningerne op� Det indikerer, at en mere 
strømlinet udbudsproces og et mindre komplekst udbudsmateriale med en mindre omfattende kravspecifi-
kation ville kunne mindske transaktionsomkostningerne�

Statens lederes oplevelse af indsatsen i forbindelse med at gennemføre udbud

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Dialogbaserede udbudsprocedurer bliver ofte anset for at kræve mange ekstra ressourcer og besværliggø-
re udbudsprocessen� Men sammenligner man transaktionsomkostningerne ved udbud med forhandling for 
eksempel med transaktionsomkostningerne ved begrænset udbud, som på nedenstående figur, er de lavere 
for både ordregivere og tilbudsgivere, når der er forhandling� Generelt er transaktionsomkostningerne lave 
for tilbudsgivere, når der er dialog, hvilket tyder på, at dialogen gør, at tilbudsgiverne får en hurtigere og 
bedre forståelse for projektet� Det er en fordel for alle, eftersom lave transaktionsomkostninger betyder, at 
tilbuddet kan blive billigere� Den agile udbudspraksis behøver derfor ikke ske på bekostning af økonomien� 

8  COPS ved RUC
 https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/63078433/Resultater_TC_ved_salg_til_offentlige_og_pri-
vate_19_10_2018.pdf
9  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen:
https://www�kfst�dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostninger-ved-eu-udbud�pdf

https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/63078433/Resultater_TC_ved_salg_til_offentlige_og_private_19_10_2018.pdf
https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/63078433/Resultater_TC_ved_salg_til_offentlige_og_private_19_10_2018.pdf
https://www.kfst.dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostninger-ved-eu-udbud.pdf
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Det er ikke de dialogbaserede udbudsprocedurer i sig selv, der øger transaktionsomkostninger, men måden 
de bruges på�

Transaktionsomkostninger ved forskellige udbudsprocedurer

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Det må dog konstateres, at der ikke foreligger et validt datagrundlag eller relevant forskning, som kan belyse 
transaktionsomkostningernes størrelse på digitaliseringsområdet� Det er et område, som bør styrkes, når 
man ser det i relation til investeringernes størrelser og betydning for samfundet�

Samtaler og interviews bestyrker imidlertid opfattelsen af, at der her foreligger et område, som må påkalde 
sig opmærksomhed� Således giver en it-direktør fra en offentlig organisation udtryk for, at de analyser, som 
foreligger, ikke i tilstrækkelig grad tager det hele med, og at man undervurderer det forhold, at de statslige in-
stitutioner er tvunget til at genudbyde rammeaftaler hvert fjerde år i tidligere opgørelser�10 For eksempel kan 
transitionsomkostningerne ved et leverandørskifte i sig selv være enorme� En direktør fra en styrelse peger 
direkte på, at de oplever, at transaktionsomkostninger på netop it-området er høje� En direktør fra en bran-
cheorganisation udtrykker frustration over niveauet af transaktionsomkostninger ved de mere komplekse 
it-udbud� En styrelsesdirektør giver udtryk for, at overvejelser over, hvorvidt transaktionsomkostningerne 
overstiger værdien ved et udbud, som hovedregel er fraværende� 

Agile projekter matches ikke af en agil udbudspraksis

Den agile tilgang til udviklingsprojekter og agil implementering af løsninger baseret på standardsystemer, 
som kan konfigureres, har efterhånden vundet godt indpas i staten. Troen på, at man up front kan definere 
alle ting præcist og placere det ind i en vandfaldsmodel med klart defineret indhold til leverancer, er afløst 
af en erkendelse af, at der skal være plads til og mulighed for at blive klogere undervejs�

Fordelen ved de dialogbaserede udbudsprocedurer er blandt andet, at leverandøren kan få større viden om 

10  Retsinformation: https://www�retsinformation�dk/eli/lta/2015/1564

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
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kundens behov og forretningsprocesser med mulighed for fælles forventningsafstemning, åben vidensde-
ling og risiko-mitigering (risikohåndtering)� Omvendt gives kunden mulighed for at få kendskab til leverandø-
rernes tilgang og kultur, metoder, eksisterende løsninger eller løsningskomponenter og hermed adgang til 
at udnytte markedets muligheder og få større effekt og dermed optimere investeringen� 

Behovet for en mere åben samskabelse mellem kunde og leverandør gælder især i forbindelse med udviklin-
gen af større og komplekse it-systemer med mange ubekendte i form af uklare eller uidentificerede behov, 
snitflader og datakilder. En nylig norsk dom fra januar 2020 dømte for eksempel en ordregiver, der ville 
hæve en it-kontrakt på grund af dårligt samarbejde med leverandøren og dermed på grund af mislighold� 
Ordregiveren blev sanktioneret for at have været utydelig overfor leverandøren omkring prioriteringsforhol-
dene mellem tid og pris� Konklusionen er, at det er både i ordregiverens og leverandørens interesse at sikre 
den bedst mulige og reelle dialog om forretningen og den løsning, der skal leveres�

Dataindsamlingen tyder på, at behovet for agile processer og metoder ikke generelt understøttes i tilstræk-
kelig grad af en agil udbudspraksis i et samskabelsesperspektiv� Alene tidsperspektivet er en udfordring� 
Flere tilkendegiver, at man ikke har fundet den rette ”formel” endnu�  Men det er nærmere en mental, kultu-
rel eller kompetencemæssig barriere�

Statens lederes oplevelse af effekten af udbudsprocesserne

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Et eksempel på dette er de udbud, hvor kunden og den vindende leverandør først går ind i en fælles og ind-
ledende ”afklaringsfase”, efter kontrakten er skrevet under, og tilpasninger derfor kun kan håndteres som 
kontraktlige ændringsanmodninger� Der kunne være behov for mere plads til indledende afklaringer, hvor 
kunden bruger tid på at blive klogere i fællesskab med markedet�  Ultimativt kunne det være gennem ”arki-
tektkonkurrencer”� Men det kan også være gennem korte for-projekter før udbud, som er præget af konkret 
afprøvning af koncept- og teknologitilgange, så kunden får mere kontant indsigt i et løsningsrum fremfor 
yderligere uddybning af kravspecifikationer og PowerPoint-slides med anbefalinger. Det er en udbredt mis-
forståelse, at sådanne mere konkrete tilgange vil forhindre en leverandør, som er involveret, i efterfølgende 
at byde� Men det er klart, at materialet skal kunne lægges frem for de bydende efterfølgende� Som beskrevet 
nedenfor anvendes alternativt i stigende grad rammeaftaler til at sikre denne fleksibilitet.
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Den agile tilgang fordrer en tilpas grad af modenhed og aktiv ledelsesinvolvering, da beslutninger træffes 
undervejs i takt med, at man bliver klogere� Den kan også kortslutte den ind i mellem kunstige opdeling mel-
lem kunder, rådgiver og leverandør forstået på den måde, at rådgiverens rolle ændrer sig til at være mere 
strategisk eller faciliterende i modsætning til at være dokumenterende og udførende� Hvorom alting er, så 
eliminerer den agile tilgang ikke risikoen up-front, men den sikrer, at fokus løbende bliver dirigeret mod 
der, hvor den reelle risiko ligger, så den kan blive håndteret bedst muligt� Som der uddybes senere, så er det 
imidlertid bekymrende, at modenheden ikke ser ud til at rykke i Danmark, sammenlignet med udlandet�

En innovativ måde at bruge rammeaftaler på

UK har i knap 10 år haft det, der hedder Digital Marketplace, hvorunder hører G-Cloud rammeaftalerne, som 
staten har kunne købe ind på� Det er rammeaftaler, som er åbne for alle leverandører, og som er inddelt 
efter, hvilke services de tilbyder� De tillader dermed et overskueligt overblik over standardløsningerne på 
markedet samtidigt med en let tilgang til indkøb i form af en hjemmeside, der kan søges i og som indeholder 
løsninger af alle størrelser og sorter. Digital Marketplace tager kun 0,5% af omsætningen på en aftale, og 
markedspladsen har indbygget en klageproces, som sikrer en hurtig og effektiv afgørelse�

Flere har i dataindsamlingen efterspurgt et nyt perspektiv – et paradigmeskifte – på samspillet mellem 
kunde og leverandør, hvor risici i højere grad deles, og hvor fokus flyttes over på fælles ansvar og succeskri-
terier, synergigevinster, opbygning af tillidsbaserede relationer og en optimeret transitionsproces� Hermed 
overføres viden og erfaring løbende fra leverandøren til kunden enten som en integreret proces, hvor kun-
dens medarbejdere trænes i metoder og værktøjer og indgår som aktive udviklingsressourcer, eller ved at 
det sker i takt med systemets ibrugtagning� Eventuelt i en kombineret form, hvor kunden overtager en del af 
de leverandørressourcer, der er anvendt i udviklings- og implementeringsfasen� Dataindsamlingen peger på 
et behov for at udfordre de modeller og de processer, der i dag er fremherskende i samspillet mellem sta-
tens institutioner og leverandørerne� 

Det er indtrykket fra den gennemførte interviewrunde, at de organisationer, som har taget den agile udvik-
ling til sig og modnet deres organisation og processer hertil, oplever en adgang til de håndtag, der skal til, 
for udbudsmæssigt at kunne agere� De har truffet et strategisk valg og indrettet sig herefter� Men der spo-
res samtidig hos andre en utryghed ved, om markedet er klar hertil og vil tage ansvar�

Vi ligger ikke vågne om natten for at overholde udbudsreglerne� Vi 
er pragmatiske

“
- Vicedirektør i en styrelse

Vi vil gerne arbejde efter mere agile principper� Jeg har dog ikke 
fundet modellen endnu� Det bliver ofte for dyrt“

- Vicedirektør i en styrelse
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En af de interviewede organisationer har gjort en række erfaringer med anvendelse af dynamiske indkøbs-
systemer og rammeaftaler som redskaber til at øge både fleksibiliteten og hastigheden i gennemførelsen 
af offentlige udbud� Disse aftaler giver en større rummelighed for tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem 
kunde og leverandører – og jo længere aftaleperioder, des større bliver muligheden for og tiden til, at der 
kan etableres et tillidsbaseret fundament� Leverandøren får den nødvendige viden til at kunne levere viden-
soverførsel og tilføre reel værdi gennem løsningsforslag, og der kan opbygges kemi og tillid� Hertil kommer, 
at transaktionsomkostningerne reduceres� 

Dynamiske Indkøbssystemer

At åbne et Dynamisk Indkøbssystem (DIS) svarer til at åbne en markedsplads, hvor kunden kan købe 
af de leverandører, man ønsker at købe hos. Man åbner et DIS ved et begrænset udbud, hvor man 
karakteriserer systemets løbetid, minimumskrav til leverandørers egnethed, kriterier for tildeling af 
kontrakter og hvad der kan sælges i et givent DIS. Når udbyder skal indkøbe en vare, udbydes opga-
ven blandt alle de leverandører, der er optaget i systemet. Opgaven tildeles efter de tildelingskrite-
rier, der er fastsat og offentliggjort ved opstarten af det dynamiske indkøbssystem. Det åbner op for 
muligheden for at lave hurtigere og billigere udbud, da man kan indkøbe et nyt produkt/service på 
under fire uger, og det kræver mindre dokumentationsarbejde fra både ordregivere og leverandø-
rer. En af de afgørende fordele er, at man løbende kan optage nye leverandører i DIS. DIS kan bidrage 
til at drive transaktionsomkostningerne ned, speede udbudsprocessen op og øge fleksibiliteten i 
forhold til leverandørmarkedet.

I Danmark har arbejdsgruppen fundet ét eksempel på DIS inden for it-området.

Kilde: Interviews, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Digital Marketplace

Udbudspraksis har fokus på compliance fremfor forretningsunderstøttelse

Udbudsloven er en hensigtsmæssig ramme for god udbudspraksis – men mulighederne 
bruges endnu ikke optimalt

Danmark har valgt i 2016 at indføre en særskilt udbudslov� Det er et dansk valg� Cirka halvdelen af EU-lande-
ne har tilsvarende indført en udbudslov ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen� Udbudsloven har 199 pa-
ragraffer og fylder 54 sider, og bag den ligger selve forslaget til ny udbudslov på 474 sider� Hertil en udførlig 
vejledning på 275 sider� Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud 
tidligere blev gennemført på, og loven indeholder en række præciseringer af den tidligere gældende ret�

Vi har gode erfaringer med anvendelse af rammeaftaler� Det giver 
bedre relationer til leverandører, og vi kan samarbejde med flere 
parallelt

“
- Vicedirektør i en styrelse
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De syv udbudsformer

Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud� Det giver den brede-
ste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer�

Et begrænset udbud giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven� 
Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyderen færre tilbud at vurdere, men kan til gengæld 
også forlænge udbudsprocessen�

Udbud med forhandling giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne� Det er en udbudsform, der 
bruges, hvis ordregiver har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser.

Projektkonkurrencer er en form, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, byplanlægning mv� Den giver 
tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med resultatet�

Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrak-
ter� Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte 
ansøgere, henholdsvis en fase, der indeholder den egentlige tilbudsgivning�

Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces� Den kan anvendes til “sædvanlige ind-
køb”, det vil sige indkøb af samme varer på jævnlig basis�

Innovationspartnerskaber anvendes, hvis udbyder vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- 
og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet�

De to traditionelle udbudsprocedurer, som giver mindst mulighed for dialog, er offentligt udbud 
og begrænset udbud. De andre giver større fleksibilitet og mulighed for forhandling. De to udbud-
sprocedurer, udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, kan kun bruges, hvis et udbud 
er kvalificeret som komplekst. Indenfor de syv udbudsprocedurer kan en ordregiver lave en ram-
meaftale, som så kan have en løbetid på op til fire år, et dynamisk indkøbssystem, en elektronisk 
auktion eller et elektronisk katalog. Nogle af disse muligheder er meget lidt kendte af udbudsfolk 
og rådgivere og bliver derfor ikke taget lige så meget i brug, som de kunne.

Kilde: Udbudsportalen

Det overordnede billede fra dataindsamlingen er, at udbudsloven udgør en rimelig velfungerende ramme 
omkring den eksisterende udbudspraksis� Meget få interessenter har haft væsentlige indvendinger mod 
selve udbudsloven, hvilket stemmer overens med det billede, høringssvarene til udbudsloven har givet�  Lo-
ven er i færd med at blive evalueret, og af høringssvarene bekræftes det, at der generelt set er tilfredshed 
med selve loven, omend den ikke endnu ligger på ”rygraden” og udnyttes fuldt ud�

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Knap halvdelen finder at udbudsloven er let at forstå, men mindre end 
en fjerdedel oplever, at udbudsloven er nem at anvende
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Et par emner i tilknytning til udbudslovens udmøntning af direktivet fremhæves i dataindsamlingen, dog 
som overimplementeringer, der primært tilføjer unødige omkostninger� Annonceringsreglerne i Danmark 
blev beskrevet i paragraf 160 af udbudsloven og påbyder ordregivere til forudgående at offentliggøre den 
evalueringsmetode, som vil blive anvendt, og hvad der vil blive lagt vægt på� 

Annonceringsreglerne i Danmark er en klar overimplementering af udbudsdirektivet ifølge professor Steen 
Treumer ved Københavns Universitet11, og de bliver peget på som en meget tung og besværlig fortolkning af 
den europæiske bestemmelse sammenlignet med andre landes implementering af udbudsdirektivet� Der-
udover står der i paragraf 185, stk� 2 af udbudsloven, at ordregiveren skal bringe en kontrakt til ophør, hvis 
en tildelingsbeslutning er blevet annulleret ved endelig afgørelse� Det er ifølge Steen Treumer ligeledes en 
overimplementering af det europæiske udbudsdirektiv� Endelig har Steen Treumer også pointeret, at den 
danske udbudslov giver muligheden for mere fleksibilitet i evaluering af et tilbud, men praksis fra Klage-
nævnet går imod relative evalueringer af kvalitative kriterier ved udbud og fastholder, at man kun skal bruge 
absolutte evalueringer� Effekten er, at der kommer en større rigiditet i udbuddet, og risikoen er, at nogen af 
de kriterier, som ikke er altafgørende for ordregiveren, får en vigtighed ude af proportioner, da det kan være 
der, der er størst udsving i absolutte termer�

Evalueringer af tilbud

Til at vurdere udbud kan der bruges forskellige typer evalueringsmodeller, som er mere eller mindre kvanti-
tative. Det betyder, at ordregivere kan vurdere et udbud enten på en prædefineret skala eller ud fra en kvali-
tativ vurdering af tilbuddene, som ordregiver skal kunne argumentere for�  

Hidtil er kvalitetskriterier blevet bedømt ved, at der for hvert enkelt tilbud laves en separat bedømmelse i 
forhold til en på forhånd fastsat model – dvs� i en absolut bedømmelse� Et nyt element i udbudsloven er, at 
kvalitetskriterier kan bedømmes i en sammenligning, hvor tilbuddene vurderes i forhold hinanden – dvs� i en 
relativ bedømmelse�

Populært sagt kan man sige, at en udbyder ved en absolut model har besluttet “what good looks like” og så 
måler de kvalitative krav i alle tilbud ud fra det� I en relativ model måler man kun i forhold til de øvrige tilbud� 
Det vil sige, at i en absolut model kan man f.eks. have fire dårlige og et halvdårligt tilbud, men med en relativ 
model vil der altid være et fremragende tilbud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er krav om 
at anvende point ved evaluering� Man kan vælge at foretage bedømmelsen rent kvalitativt�

En central konklusion er, at udbudsloven rummer mulighed for valg af alternative udbudsprocedurer og er 
fleksibel, men det er oplevelsen hos leverandørerne, at alternativerne bruges for sjældent. Imidlertid ser det 

11  Steen Treumer & Mario Comba, 2018, Modernising Public procurement: The approach of EU member states

Vi implementerer udbudsreglerne dukseagtigt i Danmark� Der er 
brug for at tænke mere i praksis� Det skal give værdi

“
- Direktør i en indkøbsorganisation
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dog ud til at ordregivere har været gode til at tage nogle af de mere dialogbaserede udbudsprocedurer til sig 
(se ovenstående boks for et overblik over de forskellige udbudsprocedurer)�

Udbudsprocedurers anvendelse i staten

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

I 2018 var der ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i alt 145 it-udbud, der fordelte sig på udbudsformer 
på følgende måde: 63 udbud med forhandling, 52 offentlige udbud, 29 begrænset udbud og én konkurren-
cepræget dialog� Det tyder på en villighed til at få en større dialog mellem ordregivere og tilbudsgivere og 
hjælper med at belyse forretningsbehovet� Dog fungerer det ikke altid med samme succes� 

Den formelle markedsdialog ved f�eks� udbud med forhandling bliver brugt for defensivt – det oplever en 
række leverandører� Det er indtrykket, at det handler om at ikke at sige for meget til leverandøren, på grund 
af en frygt for ikke at respektere ligebehandlingsprincippet, fremfor at belyse forretningsbehovet bedst mu-
ligt og med større åbenhed, for dermed at tilføre større værdi til dialogen� I en survey foretaget af Kromann 
Reumert svarede 60% af it-leverandørerne, at der i udbudsprocesser manglede mulighed for reel forhand-
ling�12 

12  Kromann Reumert: https://www�kromannreumert�com/Nyheder/2020/05/Bedre-udbud-giver-bedre-tilbud

https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/05/Bedre-udbud-giver-bedre-tilbud
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Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Markedsdialogen er i praksis blevet en complianceøvelse, eller som det blev sagt: ”Udbudsloven bruges som 
en spændetrøje i stedet for som en værktøjskasse”� En enkelt interviewdeltager fra leverandørerne havde 
endda observeret, at de i dialogen alene havde mødt konsulenter hyret af kunden, der kun i ringe omfang 
kunne redegøre for forretningsbehovet� Det sætter ikke den forretningsmæssige værdi i førersædet, da 
manglen på reel dialog gør det sværere for leverandører at levere de rigtige produkter� Et studie fra Brandts, 
Charness og Ellman fra 2014 har vist, at desto mere dialog, der er ved kontraktindgåelser, desto større er 
gevinsten ved kontrakten� Det giver stof til eftertanke omkring, hvilke udbudsprocedurer der er de mest 
effektive�

Det er dog arbejdsgruppens oplevelse, at udbudsloven i udgangspunktet fortolkes restriktivt og ikke pro-
gressivt�  En del af forklaringen kobler tilsyneladende tilbage til frygten for at lave fejl og få klager over ens 
udbud, men lovgrundlagets omfang kan i sig selv også have en lidt afskrækkende effekt� Alene det forhold, 
at der skal en vejledning på 275 sider til, signalerer næsten i sig selv, at det er svært�

Med udbudsloven er udbud med forhandling nu blevet en vej, som flere og flere begynder at anvende. Det er 
i arbejdsgruppens optik en positiv udvikling, fordi det understøtter den helt nødvendige dialog� Kombineret 
med anvendelse af funktionsudbud (se senere) bidrager det til at undgå, at for meget beskrives detaljeret 
up-front og dermed giver det rum til, at udbuddet tilpasser sig under processen�

De klassiske udbudsprocedurer er imidlertid dem, som er bedst kendt af de udbudsprofessionelle såvel 
som af ledere og rådgivere, og de bliver derfor ofte prioriteret� Der hersker også hos udbydere en opfattel-
se af, at de ”nye” udbudsprocedurer er mere komplicerede og mere ressourcekrævende�   Incitamentet til 
at afprøve nye udbudsprocedurer er tilsyneladende ikke altid stærkt nok, da de er mere ukendte og derfor 
virker mere usikre og vil tage tid at lære og vænne sig til� Det kan også skyldes, at de juridiske rådgivere er 
afholdende fra at promovere alternative udbudsprocedurer, da de ikke kan love den sikkerhed, som ledelsen 
efterspørger� Der er dog brug for, at udviklingen i retning af de dialogunderstøttende udbudsformer under-
støttes og forstærkes, så de klassiske udbudsprocedurer bliver udfordret� Det er ledelsens ansvar at komme 
denne situation til livs, ved at sikre opbakning og incitament til organisationen for at gå nye veje� Tilsvaren-
de må rådgiverne udfordre ledelsen mere�

Fra de offentlige ordregiveres side bliver det omvendt fremhævet, at de dialogbaserede muligheder ud-
nyttes uhensigtsmæssigt af leverandørerne. Således giver flere udtryk for en afstand mellem dem, de har 
dialogen med i forbindelse med markedsdialog ved udbud med forhandling, og så det leverandørteam, der 

50% er forsigtige i forbindelse med markedsdialog for ikke at komme 
i karambolage med ligebehandlingsprincippet� 

Der er ”luft” i udbudsloven, men den bruges kun sjældent“
- Advokat
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stilles bagefter til leverance� Nogle gange er det som at starte forfra�

Eksempler på en misforstået kunde-leverandør dialog

Eksempler på en uhensigtsmæssig dialog mellem ordregivere og leverandør ved udbud er møder 
mellem de to parter, hvor ordregivere kun er repræsenteret af indkøbsfolk og rådgivere, eller hvor 
leverandører stiller med et andet hold, end det som reelt skal udføre opgaven, i håb om at im-
ponere ordregiveren. Eller hvor udbudsmøder bliver videooptaget med den begrundelse at have 
dokumentation af hensyn til en eventuel klagesag. Det fremmer ikke den åbne og frie dialog.

Et eksempel på en overdreven respekt for ligebehandlingsprincippet er et heldagsmøde med kun-
de-leverandør dialog, som var delt op i flere temaer. Ved den første del, som omhandlede strategi, 
manglede man tid. Senere på dagen var der et tema, hvor al tid ikke blev brugt, men det blev 
nægtet at anvende det til at genoptage de strategiske emner, fordi det stred mod ligebehandlings-
princippet. Et klart tegn på, at udbudssystemet får fornuften til at forsvinde blandt aktørerne, og 
kunden får i sidste ende ikke det bedste grundlag til at træffe beslutninger på. 

Kilde: it-leverandør

Men der er også eksempler på spændende og mere innovative tilgange, som arbejdsgruppen har mødt gen-
nem sin afdækning af forholdene� En styrelse havde således etableret et digitalt innovationspartnerskab 
som paraply for en større digitaliseringsindsats, som rummede såvel konsulentvirksomheder og forsknings-
institutioner, hvor man ikke kun udviklede ideer, men helt konkrete værktøjer og applikationer� Kombineret 
med rammeaftaler med yderligere partnere fik man skabt en stærk ”implementeringsmotor”, hvor projekter 
og leverancer kunne leveres på uger og måneder� 

Andre ordregivere formår at udnytte mulighederne ved de forskellige udbudsprocedurer på en effektiv 
måde� Udbud med forhandling bliver således brugt med stor succes, når begge parter går ind i det med 
åbent sind� Ordregivere får dermed en helt anden forståelse for både markedet og de løsninger, som er mu-
lige, hvilket bl�a� er ekstremt værdifuldt, fordi processen bliver holdt indenfor en relativt kort tidslinje� Der-
udover har arbejdsgruppen noteret sig eksempler på, at man undlader at spørge ”opefter” eller til juridiske 
rådgivere, for ikke at få et indskrænkende svar� Med det menes, at det er vigtigt at gøre tingene rigtigt, men 
man skal også have et kommercielt mål for øje, ikke udelukkende compliance� Det har gennemgående været 
tydeligt ved interviewene, organisationerne med størst succes er dem, som tør ”at tage en chance” og have 
et stærkt kommercielt fokus� Da et af formålene med udbudsloven er at fremme godt købmandskab, må 
arbejdsgruppen samlet set konstatere, at her er et godt stykke vej at gå endnu�

Vi bruger mange hundrede timer på dialoghøringer med 
leverandører, men når man først har valgt leverandør, er der nogen 
andre, som dukker op

“
- Direktør i en indkøbsorganisation
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Flere leverandører har efterspurgt flere funktionsudbud (se nedenstående boks). Det giver mere fleksibilitet 
og spillerum til leverandørerne til at være innovative og komme med deres bedste løsning� Det kræver, at 
ordregiverne accepterer en mindre detaljeret kravspecifikation, og at de tænker mere over, hvad produktet 
skal kunne løse, end hvad præcis det skal være� Arbejdsgruppen kan også følge argumentet med, at det er 
leverandørerne, som har den bedste forståelse for, hvilke løsninger der er mulige til at løse et specifikt pro-
blem, og man formår dermed som ordregiver at modtage innovative og nogle gange billigere løsninger på 
ens forretningsproblem, hvis man laver et funktionsudbud� 

Funktionsudbud

Funktionsudbud er ikke en udbudsprocedure, men det er en metode, hvor vægten er lagt på at 
beskrive de mål, man ønsker opnået. I funktionsudbud har den offentlige opdragsgiver ikke på 
forhånd detaljeret beskrevet, hvordan opgaven skal løses (proceskrav), men i stedet opstillet en 
række funktionskrav (mål).  Udbudsmaterialet er derfor ikke opstillet med en meget omfattende 
kravspecifikation, men nærmere med nogen mål, som skal nås for at sikre den rigtige kvalitet i 
projektet. Leverandøren får dermed mulighed for at udnytte den ekspertviden, som den har til 
at løse opgaven på den mest fornuftige måde. Funktionsudbud kan sikre effektivitet, kvalitet og 
fleksibilitet i ens opgaveløsning, hvis brugt korrekt. Risikoen bliver flyttet fra ordregiverens skuldre 
til leverandørens skuldre i og med, at det er leverandørens ansvar at tænke alternativt og komme 
med den bedste løsning.

Kilde: Udbudsportalen 

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Vi arbejder på at få lavere transaktionsomkostninger ved at flytte 
fokus over på købmandskab fremfor jura

“
- Direktør i  en styrelse
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Afslutningsvis ønsker arbejdsgruppen at pege på det forhold, at markedsdialog bør være en konstant prak-
sis for en ledelse, som arbejder med forretningsudvikling og digitalisering� Det forhold, at markedsdialog nu 
er blevet ”sat på formel” via udbudsloven, er på den ene side rigtig godt, men på den anden side kan det op-
fattes indskrænkende, hvis der kun foretages markedsdialog i forbindelse med udbudsforretninger� Pointen 
er, at enhver leder, som er tæt på forretnings- og organisationsudvikling, må være i konstant og tæt dialog 
med markedet for løbende at hente inspiration� Det være sig leverandører, forskningsinstitutioner, konsu-
lentvirksomheder og øvrige aktører i det digitale økosystem, man er en del af� 

Udbudsloven

”Udbudsloven trådte i kraft den 1� januar 2016� Der har ikke tidligere været en dansk lov om udbud� 
Hidtil har det bagvedliggende EU-direktiv været implementeret direkte ved en bekendtgørelse� Når 
udbudspraktikere, advokater, dommere mv� har skullet tage stilling til, hvilke muligheder udbudsreg-
lerne stiller til rådighed eller lovligheden af et konkret udbud, har de fortolket direkte på EU-direkti-
vets ordlyd og formål� 

Med udbudsloven har lovgiver i Danmark fortolket EU-udbudsdirektivet med det formål at skabe et 
regelsæt, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder 
i forhold til nye udbudsprocedurer� Regelsættet skal i videst muligt omfang føre til større klarhed, 
forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som 
leverandører�” 

Som det står i vejledningen til udbudsloven, så har målet været at sætte ”det gode købmandskab” i centrum, 
når det offentlige køber ind, så ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på 
regelfortolkning og administrativt arbejde�

Kilde: https://bedreudbud�dk/udbudsloven-overblik-over-muligheder-og-aendringer & vejledningen til udbudsloven

Klar erkendelse af et stigende behov for kompetencer – men går det hurtigt nok?

Fra alle sider gives der udtryk for behovet for øgede kompetencer i staten til at forestå og gennemføre digi-
taliseringsinitiativer og dermed også ultimativt at kunne gennemføre indkøb af digitaliseringsydelser� Som 
en vicedirektør udtrykte det, så er det blevet en del af hverdagen� En meget vigtig del af hverdagen�

Indtrykket fra arbejdsgruppens dialog med styrelser og ministerier er, at der har været iværksat og aktu-
elt iværksættes flere initiativer med fokus på kompetenceudvikling. Lokalt som fra centralt hold. Et godt 
eksempel er Statens Digitaliseringsakademi (se boks)� Som tallene viser i eksemplet, er det også et helt 
nødvendigt initiativ� Det er også noget, som efterspørges� En afdelingschef i en styrelse giver f�eks� udtryk 
for, hvordan de arbejder med at lægge pres på for at få løftet digitaliseringsdagsordenen stærkere ind på de 
offentlige lederuddannelser, og fra aktører omkring de offentlige lederuddannelser høres, at der må kæm-
pes for at få tilstrækkelig fokus på netop den del�

Digitalisering er lig med forretning� Det er simpelthen blevet en 
integreret del af sagsbehandlingen i staten“

- Direktør i en brancheorganisation

https://bedreudbud.dk/udbudsloven-overblik-over-muligheder-og-aendringer
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Lokalt adresseres det på forskellig vis� Nogle steder radikalt med opbygning af større it-enheder, andre ste-
der som en mere integreret del af forretningen� 

Dansk IT har med tænketanken Danmark 3�0 og bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det det 
digitale samfund”13 givet sit indspil til især ledelsesdiskursen, og markedet tilbyder blandt andet uddannelse 
på masterclass-niveau målrettet netop ledelsessegmentet�

Statens Digitaliseringsakademi

Rambølls IT i praksis® 2017-18 viser, at 82 % af de offentlige institutioner opfatter, at digitalisering har 
stor indflydelse på deres virke, men kun 17 % har en plan for digital kompetenceudvikling. Endvidere 
viser Rambølls IT i praksis® 2018-19, at kun 17% af de offentlige virksomheder finder, at kompetenceni-
veauet hos medarbejderne er tilstrækkeligt indenfor it og digitalisering, imens at kun 24% af virksom-
hederne har en plan for digital kompetenceudvikling. 

Det har Digitaliseringsstyrelsen gjort noget ved og har startet Statens Digitaliseringsakademi, som kom-
petenceudvikler statsligt ansatte og leverer kurser, der binder praktisk og teoretisk viden sammen. Det 
er et vigtigt skridt mod at have it-modne ansatte og er målrettet alle ansatte i det offentlige, som ikke 
har en formel uddannelse indenfor it og digitalisering� 

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen og Rambøll

Gennemførelse af udbud og indkøb af mere komplekse ydelser forudsætter kompetencer og ressourcer� Det 
gælder i forhold til forretningsudvikling, forståelsen af de centrale forretningsprocesser, overblik over og 
indsigt i forretnings- og målarkitektur, markedsforståelse, indsigt i metoder og tilgange, herunder i hvilken 
retning de bevæger sig, erfaring med at styre og lede projekter, kommercielle forhold og naturligvis den 
udbudsjuridiske side og praksiserfaring herom� 

Nogle myndigheder har gode erfaringer med at have rammearkitektur eller en generel systemplatform på 
plads, før der via et udbud inviteres leverandører ind, eller træffes valg om anvendelse af metoder, tilgang 
og i visse tilfælde også en strategisk procesplatform� Andre igen lægger tingene mere åbent op� Det kan 
være afhængig af karakteren af den ydelse, man anskaffer (kendt/nyt, klassisk/innovativt, etc�), men også 
være afhængig af i hvilken grad, man har det fornødne kompetence-setup� Generelt gælder det, at en of-
fentlig myndighed skal være på plads internt og have adgang til tilstrækkelig med egne eksperter med ind-
blik i løsningsbehovet, metoder og arkitektur ved både anskaffelse/udvikling af et nyt kernesystem og ved 
outsourcing af drift for at kunne optræde som en kompetent indkøber� Ikke mindst gælder det den ledelses-
mæssige forankring. At ledelsen er tæt på, og klart kan definere den forretningsmæssige problemstilling og 
den strategiske retning for løsningsrummet� 

Det forudsætter modenhed og dermed fortsat kompetenceudvikling i den offentlige sektor – ikke bare på 
direktionsniveau og ledelsesniveau, men bredt ud på alle niveauer i organisationen ud fra en erkendelse af, 
at der er it i alt� Digitalisering er blevet kernestof i en offentlig myndighed, og digitale værktøjer er blevet en 
integreret del af sagsbehandlingen – ikke bare en støttefunktion� Og så efterlyses der dygtige forretnings- 
og it-arkitekter med hands-on erfaring� Mindset og tilgang er dog mest afgørende� Der peges på, at man 
mødes af lidt for teoretiske tilgange�

Et eksempel, som illustrerer udfordringen omkring mindset og tilgang, er indførelsen af Prince2 som pro-
jektmodel, som især var fremherskende i den første del af 10’erne. Som It i praksis® 2012 afdækkede, så 

13  Dansk IT: https://dit�dk/da/Nyheder/Ledelse-i-d-land

https://dit.dk/da/Nyheder/Ledelse-i-d-land
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havde staten et optag af Prince2-certificerede projektledere, som var mere end tre gange så højt sammen-
lignet med top 500 virksomheder i den private sektor� Samtidig viste undersøgelsen, at blandt den gruppe 
af statslige organisationer, som opnåede de stærkeste forretningsresultater gennem digitalisering, så var 
Prince2 kun udbredt blandt en tredjedel, mens hele 84% af de statslige organisationer, der opnåede de dår-
ligste resultater, anvendte Prince2� Det er med andre ord ikke projektmetoden i sig selv, der gør forskellen� 
Måden, organisationen formår at optage og udnytte modellen på, er helt afgørende� Det handler om ledelse�

Kilde: It i praksis® 2010, Rambøll

Netop ”tilgang” udpeges i bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund” som en 
af de seks afgørende ledelseskompetencer, som anses for afgørende for at kunne agere med succes�

Om en af de seks ledelseskompetencer - Tilgang

”Lederen vil implementere nye metoder for indføring og support af løsninger i organisationen, og lederen vil 
selv forstå metoderne�

Lederen forstår, at der er brug for nye tilgange� Indser, at mere af det samme ikke bringer virksomheden det 
rigtige sted hen. At der er brug for en ny diskurs. No more big IT. Flere og flere indser, at de store IT-projek-
ters tid er ovre� De tager for lang tid, budgetterne holder ikke, og de kører som regel af sporet� 

Lederen vil konstant udfordre og drive en forandring af de anvendte metoder� En forandring, som vil erstatte 
de store traditionelle IT-projekter med mange mindre projekter, øge anvendelse af standard og genbrug - 
eksempelvis - hvor organisationen tilpasser sig, hvis det kan ændre risikoprofil og tid.

Lederen indser, at den usikkerhed, der er knyttet til ny teknologi, må omfavnes og adresseres på en 
intelligent måde� Lederen forstår, at i starten af udviklingen af et strategisk initiativ eller projekt vil der 
typisk herske stor usikkerhed og mangel på fakta og viden� Vi ved ikke, hvad vi ikke ved� Det mødes med små 
eksperimenter, korte og hurtige projekter og afprøvninger, konkurrerende løsningstilgange etc� præget af 
lean startup-tænkning� Aftaler vil typisk være mindre og ofte ikke baseret på fast pris� Vi kender den ikke� 

I takt med, at erfaring og erkendelse skabes, bliver man i stand til bedre at forstå og beskrive det, man øn-
sker, og dermed bliver det også muligt at basere sig på længere aftaler og f�eks� mere faste priser� Indgår 
man aftaler tidligt, er det som oftest, fordi man gerne vil placere risikoen hos teknologileverandøren� Men 
man narrer blot sig selv� 

Lederen vil acceptere fejl og jævnligt stoppe projekter, når det står klart, at projektet ikke vil løse opgaven 
eller ikke vil nå de forventede effekter og mål� Til gengæld vil dette ske med begrænsede tab, fordi projekter 
vil bestå af mange mindre projekter, typisk baseret på pilotprojekter og løbende læring�”

Kilde: Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund� 
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Arbejdsgruppen konstaterer med afsæt i dataindsamlingen, offentlig tilgængelige analyser samt erfaringer 
generelt, at der fortsat er stor forskel på, hvordan forretningsledelsen i f�eks�  en styrelse eller departement 
tilgår digitaliseringen� Man kan i dag ikke drive en offentlig virksomhed, hvis man ikke forstår rækkevidde og 
konsekvens af informationsteknologien, og hvis man ikke kan omfavne og integrere den åbent, nysgerrigt 
og hensigtsmæssigt� Her er fortsat en godt stykke vej at gå�

Der skal imidlertid flere end én til at skabe en succes. Også leverandørerne og rådgiverne skal se indad og 
være selvkritiske i forhold til, om de metoder og tilgange, de anvender, er dem, som skaber størst værdi 
i forhold til, hvor det statslige marked befinder sig. En direktør i en brancheorganisation peger således 
også på, at der er brug for kompetenceløft på alle sider af bordet� Fra køberside er det dog mest en kritik 
af manglende kontinuitet i bemanding hos leverandøren, som arbejdsgruppen har mødt� Kompetencesiden 
berøres yderligere i de to følgende afsnit�

Samarbejdet mellem kunde og leverandør skal ligeledes styrkes for at sikre det rigtige resultat� Tal fra Dan-
ske IT-advokater viser, at i 2018 endte hver tredje it-kontrakt i den offentlige og private sektor i en konflikt14 
– et tegn på at dialogen ikke virker efter kontraktindgåelse, og at der ikke er overensstemmelse mellem de 
udførte opgaver og det ønskede resultat� Det kan bekæmpes med modenhed, større åbenhed og omstil-
lingsvilje overfor samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder�

Det skal endelig nævnes, at Statens It-råd og Digitaliseringsstyrelsen i 2015 tog initiativ til etablering af et 
kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde15 i et samspil med en række tunge statslige aktører, tone-
angivende it-leverandører samt DI, ITB og Dansk IT� Det fremhæves her, fordi dette kodeks i den grad adres-
serer god ledelsesmæssig praksis fra begge sider af bordet� Det er indtrykket at kodekset stadig bruges, 
men at det kunne bringes yderligere i spil� 

Rådgiveranvendelsen tilfører ikke altid tilstrækkelig værdi

Det har været et gennemgående politisk emne i de seneste mange regeringer, at forbruget af eksterne kon-
sulenter i staten skulle mindskes i. I den seneste finanslov blev det således besluttet, at staten skulle spare 
625 millioner kroner årligt på konsulenter fra 202116, svarende til cirka 13% af forbruget på konsulenter i sta-

14  ITWatch: https://itwatch�dk/ITNyt/Brancher/leverandoerer/article11085898�ece
15  Digitaliseringsstyrelsen: https://digst�dk/media/12625/kodeks-for-godt-kundeleverandrsamarbejde-i-staten�pdf
16  Finans: https://finans.dk/politik/ECE11796226/finanslov-staten-skal-spare-konsulenter-for-millioner/?ctxref=ext

Der er brug for at give lederne mere fleksibilitet – og tilhørende 
ansvar“

- Statsrevisor

Der er brug for et kompetenceløft på begge sider af bordet“
- Direktør i en brancheorganisation

https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/leverandoerer/article11085898.ece
https://digst.dk/media/12625/kodeks-for-godt-kundeleverandrsamarbejde-i-staten.pdf
https://finans.dk/politik/ECE11796226/finanslov-staten-skal-spare-konsulenter-for-millioner/?ctxref=ext
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ten i 2018�17 Det må formodes, at følgerne af COVID-19 og de op imod 300 milliarder kroner, som det er blevet 
anslået, at der anvendes på at afbøde konsekvenserne, vil styrke viljen yderligere til generelt at spare og kan 
dermed være med til at forstærke bølgen af nedskæring i konsulentforbruget�

Arbejdsgruppen anerkender nytteværdien og effekten af brugen af eksterne konsulenter og betragter eks-
terne konsulenter som en væsentlig del af værdikæden�

Omvendt er det en kendsgerning, at forbruget af konsulenter – og herunder advokater er blevet betydeligt 
og har været stigende� Deres ekspertise har en berettigelse i forhold til f�eks� strategisk rådgivning, eks-
pertviden og som ekstra temporær kapacitet� Men konsulenter og til dels advokater/jurister bruges også til 
tider ureflekteret ”som arme og ben”. En it-leverandør kunne således fortælle om et centralt møde med en 
styrelse, hvor der fra kunden mødte to fastansatte medarbejdere op sammen med fem eksterne konsulen-
ter fra to forskellige konsulentvirksomheder� Der nævnes også et eksempel, hvor op til seks konsulentvirk-
somheder har været involveret i projektmodning og markedsdialog under et udbud� Rådgiveranvendelsen 
bidrager til tider i højere grad til kompleksitet end til forsimpling� Der gives også udtryk for, at den juridiske 
rådgivning kan være for problematiserende og ikke tilstrækkelig innovativ� Sidstnævnte skyldes givetvis 
også, at det miljø, der anvender rådgivning, kan være risikoavers� Der kan være et element af ”hønen og æg-
get” i det� 

Rådgiverens rolle må også være at udfordre og anvise nye veje, herunder at teste klientens risikovillighed� 
Og rådgiveren skal bidrage med nye tilgange, som skaber nybrud� Formålet med at bruge rådgivere er at 
opnå løsninger, som giver den højeste forretningsværdi indenfor lovens og budgettets rammer� Og for at det 
opnås, bliver de gængse løsninger også nødt til at blive udfordret af og til� 

Kammeradvokaten er blevet fremhævet af mange af de interviewede blandt statslige organisationer, le-
verandører og interesseorganisationer som en faktor, der ofte bidrager til at begrænse muligheder og 
udfaldsrum� Meget få har mod til at gå op mod en rådgivning fra Kammeradvokaten, som dermed kommer 
til at sætte en de facto linje� Det skal dog bemærkes, at Kammeradvokaten ikke længere har et monopol på 
rådgivning til staten�

Samlet set gives der udtryk for, at rådgiveranvendelsen bidrager til en udvikling, hvor juraen kommer til at 
fylde ubalanceret meget i udbudsprocesserne, og der efterspørges derfor mere dynamik i markedet�  Det 
handler også om at bruge pengene mere intelligent up-front i stedet for at bruge dem på overdreven opbyg-
ning af ”defense files” og yderligere analyser. Pengene skal front-loades og i højere grad bringes i spil i en 
interaktion mellem kundens egne ressourcer, rådgivere/konsulenter/advokater og leverandørerne� Der skal 
arbejdes mere parallelt end serielt�

17  Altinget: https://www�altinget�dk/embedsvaerk/artikel/hyklerisk-og-bekymrende-statens-forbrug-af-konsulen-
ter-er-vokset-med-halvanden-milliard-under-loekke

Skylden hviler hovedsagligt på de jurister, der ser det som 
deres opgave at afdække procesrisici, men ikke har blik for 
omkostningerne og som rådgiver en fortravlet og risikoavers 
topledelse�

“
- Vicedirektør i en styrelse

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/hyklerisk-og-bekymrende-statens-forbrug-af-konsulenter-er-vokset-med-halvanden-milliard-under-loekke
https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/hyklerisk-og-bekymrende-statens-forbrug-af-konsulenter-er-vokset-med-halvanden-milliard-under-loekke
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En udbredt nulfejlstilgang matcher ikke disruptiv teknologi

Nulfejlskultur og risikoaversion – projekter starter med ryggen mod muren

En stor del af den adfærd, der kendetegner den nuværende udbudspraksis, udspringer af et særligt fokus 
på store it-projekter, der ikke altid er gået godt� Når store projekter, der fra start er ”off-reality”, rammer 
ved siden af scope, budget og tidsplan, så bliver også fejltagelsen stor – og til sidst kommer fejlen til at få al 
opmærksomheden� 

Der er en stor frygt for at begå fejl både fra et embedsmands- og politisk perspektiv� Der er ofte mange ak-
tører inddraget, og den politiske og mediemæssige overvågning kan være stærk� Det rammer alle projekter 
– ikke kun de store. Det kan have meget store konsekvenser, hvis et projekt bliver en fiasko og bliver frem-
hævet af medierne, hvorimod der er tæt på ingen gevinst for de involverede ved at gennemføre et godt og 
effektivt udbud af høj kvalitet� Det går stort set ubemærket hen, når et projekt bliver færdigt før tid, billigere 
end planlagt, med et godt kunde-leverandørsamarbejde og med et godt resultat� 

Denne skævvridning har skabt en kultur, hvor projekterne i langt højere grad fokuserer på, at udbudsproces-
serne og det, som følger efter, er gennemført korrekt, end at det endelige resultat af digitaliseringsindsatsen 
er værdiskabende. Man sikrer de formelle processer i så høj en grad som mulig og flytter fokus fra det ende-
lige resultat over på processen. Som det fremgår nedenfor af Digital Readiness Index 2020-21 fra Rambøll 
og Dansk IT’s IT i praksis, så er netop compliance det område, som er mest udviklet og modent, hvorimod 
organisation (og ledelse) ligger lavest�

Modenhed på digitaliseringsområdet i den offtenlige sektor

Kilde: Digital technology - It i praksis® 2020-21, Rambøll og Dansk IT (offentliggjort oktober 2020)

Det er interessant at bemærke, når man ser på tværs af de fem områder, at offentlige worst practice-orga-
nisationer (de 25%, som får mindst forretningsværdi ud af deres digitale investeringer) synes at være mere 
drevet af compliance-krav end noget andet tema. Ser man til gengæld på, hvor forskellen mellem best prac-
tice (de 25%, som får mest forretningsværdi ud af deres digitale investeringer) og worst practice-organisa-
tioner er størst, er det på viljen og evnen til indsigt i borgernes og virksomhedernes digitale behov. Det i sig 

Vi har et regime som er 100 % baseret på risiko� Vi er bange for 
klager

“
- It-direktør i en styrelse
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selv er meget tankevækkende og må kalde på refleksion og selvransagelse.

Denne kultur forstærkes af, at pressen sætter fokus på de historier, som er forståelige og kommunikative� 
Det skaber et fokus på, at processerne skal fungere og på, at man altid skal træffe det sikre valg, for så har 
man dækket sin ryg af og vil ikke ende med at stå til ansvar for den fejl, som er sket� Med andre ord bliver det 
vigtigere, at man gennemfører udbud efter bogen og færdiggør projektet til tiden og til prisen, end at man 
får det bedste resultat i sidste ende� Det følger samtidig også det mål, som præger embedsværket ved dårli-
ge sager, som er, at ministeren skal beskyttes for enhver pris� Forsigtigheds- og risikominimeringskulturen 
siver ned i organisationen og bliver en del af hele organisationen� Alt for mange større it-anskaffelser starter 
med ”ryggen mod muren” og ud fra en defensiv tilgang� En dødsspiral er grundlagt, hvor fejl og kuldsejlede 
it-projekter søges genoprettet med mere kontrol og detailstyring� Det gør sig for eksempel gældende med 
den aktuelle lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, hvor etableringen af et uafhæn-
gigt tilsynsorgan bliver svaret på gentagne overskridelser af tidsplaner og budgetter for store it-projekter 
indenfor Skatteministeriets område�

Jo større it-projektet er, desto større er pressens bevågenhed� De store og de komplekse it-projekter er ofte 
kendetegnet ved manglende viden og uklarhed om behov og muligheder fra starten, da de er så store, at det 
er svært at vurdere tiden, det vil tage at gennemføre projektet, og hvad projektet vil koste� Det fremynder 
en adfærd, hvor ordregiver søger om en større bevilling i finansudvalget end den faktiske omkostning, for 
at dække for den usikkerhed, der er ved projektet� Store projekter med urealistiske budgetter og tidspla-
ner, store usikkerheder og stor pressebevågenhed kombineret med en udpræget nulfejlskultur - det er en 
sprængfarlig cocktail, som kan få topledere til at undgå en for tæt og direkte involvering i disse it-projekter, 
hvor det reelt er det præcis modsatte, der er påkrævet� 

Søgen efter risikominimering, som præger den offentlige sektor, har ligeledes en stor effekt på den tid, som 
et projekt tager� Forarbejder, analyser, konsulentudredning med videre – ofte uden direkte afprøvning af 
teknologier – tager tid� Den efterfølgende udbudsproces trækker ud, da man skal igennem mere eller mindre 
det hele igen kombineret med et meget højt fokus på dokumentation og en sikring af, at alt ned i mindste 
detalje går rigtigt for sig� Det gør man, så man kan forsvare ens praksis senere, men det indebærer tidstab� 
Det harmonerer dårligt med et område, der er karakteriseret af, at teknologien udvikler sig hurtigt og nogle 
gange disruptivt� Igen er der behov for præcist det modsatte: agilitet og tilpasningsevne når nye muligheder 
opstår, eller at man (i samarbejde med leverandører) bliver klogere på egen forretning og teknologiske mu-
ligheder. For udbud generelt bemærker 35% af ordregivere, at den interne proces har været særligt med til 
at øge transaktionsomkostningerne (se definition i afsnit om transaktionsomkostninger) ved udbud18� Det er 
et tegn på, at der bliver brugt meget tid på de interne linjer og bureaukrati, hvilket sænker hastigheden og 
gør udbud dyrere� Samtidig øges risikoen for, at projektet kommer bagud teknologisk fra starten�

Nulfejlskulturen gør, at man som kunde strammer endnu mere op på udbuds- og indkøbsprocesserne, når 
man har været udsat for et suboptimalt resultat. Risikoaversionen øges, få mindstekrav bliver til flere, styrin-
gen af projekt og leverandør bliver strammere, leverandørerne får endnu mindre mulighed for at være kreati-
ve og endnu engang opnås et suboptimalt resultat� Det bliver af både statslige styrelser og indkøbsorganisa-
tioner karakteriseret som en ond spiral� 

18  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: https://www�kfst�dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostnin-
ger-ved-eu-udbud�pdf

Vi bruger enormt meget tid på det procesmæssige“
- It-direktør i en styrelse

https://www.kfst.dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostninger-ved-eu-udbud.pdf
https://www.kfst.dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostninger-ved-eu-udbud.pdf
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Erfaringerne viser, at projekter i højere grad bør kvalificeres i en iterativ proces, før scope, budget og tids-
plan låses – og helst i en åben dialog mellem kunde og markedet, der i højere grad kan dele viden om behov, 
forventninger og løsningens muligheder� Ellers risikerer man, at såvel kunder som leverandør skal ”gætte 
et tal”, når man ansøger om en bevilling� Man er nødt til i højere grad at drive risikoen ud af it-projekterne på 
en mere hensigtsmæssig måde� Der er brug for nytænkning med f�eks� afprøvninger i ”proof-of-concepts” 
og ”proof-of-technology”, inden større udbud gennemføres� Og det skal ske på en måde, så de deltagende 
parter ikke spiller sig af banen i forhold til det større udbud�

I Holland har man forsøgt at definere, hvordan den gode udbudsproces ser ud. Situationen omkring et udbud 
vil altid være forskellig, og derfor findes der ingen absolut model for det perfekte udbud, men nedenstående 
figur definerer en god tilgang til et udbud. Man skal definere behov og mål med udbuddet, før man beslutter 
ens udbudsstrategi, og så skal markedsdialog være offensiv under hele processen, så man har en forståelse 
for markedets muligheder� Det er en udpræget misforståelse, at man skal være specielt forsigtig under mar-
kedsdialogen – man kan i virkeligheden gå rigtig langt og lave høringer af kravspecifikation – det vigtige er 
bare, at alle informationer er tilgængelige for alle leverandører, så snart udbudsprocessen bliver igangsat�

Model for den gode tilgang til et udbud

Kilde: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/proportinality-guide-Engels-1st-revision-april2016.pdf

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/proportinality-guide-Engels-1st-revision-april2016.pdf
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Nulfejlskulturen kommer også direkte frem i udbudsprocessen, når det gælder udbudsmateriale og evalue-
ringsmodeller. Der anvendes en praksis, hvor der i for høj grad bliver gjort brug af, at for store dele af kravs-
specifikationen gøres til mindstekrav. Når kunden gør krav til mindstekrav, betyder det, at leverandøren ikke 
kan tage forbehold eller komme med et alternativt forslag til kravopfyldelse� Det sænker den reelle konkur-
rence og medfører, at staten ikke udnytter markedet optimalt�

Anvendelse af mindstekrav i kravspecifikationer og kontrakter blev almindelig praksis for ca. 10-15 år siden. 
Mindstekrav er i høj grad blevet brugt som et middel til, at køber kan undgå at skulle forholde sig kommer-
cielt til varianser i de forskellige leverandørers tilbud�  Ved at gøre det meste eller alt til mindstekrav, slip-
per man for at skulle bedømme værdien/risikoen af de enkelte elementer, som ikke opfyldes fuldt ud� Man 
dækker sig dermed bedre af i forhold til en eventuel klagesag, fordi man gør bedømmelse af kravopfyldelse 
objektivt� De skal opfyldes� Men det fjerner det reelle købmandskab og den ledelsesmæssige sunde fornuft� 
Måske kunne et krav opfyldes bedre for kunden på en alternativ måde� Måske betød et krav alligevel ikke så 
meget, så en substantiel reduktion i prisen faktisk var attraktiv?

Det samme gælder kontrakten� Et forbehold i forhold til en kontraktformulering kan risiko- og værdisættes� 

Evalueringsmodellerne bliver meget omfattende og detaljerede for at kunne dokumentere, at det er det 
”rigtige” valg, man har truffet, på bekostning af den ledelsesmæssige vurdering og dømmekraft� Regnearks-
modellen har overtaget, og beslutningen deponeres i regnearket� Dermed er udbudspraksis blevet en del 
af problemet i stedet for en del af løsningen, digitaliseringshastigheden, ambitionerne og modet falder, og 
Danmark misser flere gode muligheder for at få gavn af samspillet mellem digitalisering og velfærdsopbyg-
ning�

Heldigvis er der de sidste par år sket en nedgang i anvendelsen af mindstekrav, men de anvendes fortsat for 
meget�

Samlet er det arbejdsgruppens bedømmelse, at den herskende kultur vanskeliggør i stedet for at fremme en 
sund digital forretningsudviklingskultur og dermed de vilkår, hvorunder der udbydes�

Klagesystemet og frygten for klager

På baggrund af arbejdsgruppens dataindsamling må det konstateres, at klagesystemet generelt og helt over-
ordnet fungerer� Der er ud fra en objektiv tilgang ikke mange leverandørklager over udbudsafgørelser i Dan-
mark. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgjorde 2019 med 93 nye klager det laveste niveau i 11 år. 
Følgende er antallet af klager indenfor udbud i 2008, 2010 og 2019�

• 2008: 84 klager 

• 2010: 182 klager

• 2019: 93 klager

I 2019 behandlede Klagenævnet for Udbud 46 sager, og i 39% af tilfældene fik virksomhederne medhold, hvil-
ket er lidt højere end de to foregående år� 

Gebyr for klager blev tilbage i 2013 hævet fra 10�000 kr� til 20�000 kr� bl�a� med det formål at nedbringe antallet 
af klager� Tallene for antallet af klager er af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet sammenlignet med 

Dilemmaet med risikoaversionen er, at gevinsterne er for 
lave� Incitamenterne vender forkert“

- Direktør i en styrelse
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andre lande19 og virker til at være i den lave ende�

Når det specifikt gælder it-udbud, så tegner det samme billede sig. Som det kan læses i boksen nedenfor, er 
klageniveauet lavere end de fleste nok ville regne med. Disse tal står imidlertid i skærende kontrast til den 
almindelige opfattelse og ”frygt” for Klagenævnet, som arbejdsgruppen har mødt� 

Materielle kendelser over it-udbud i Danmark

Der var imellem 2013 og 2016 15 klager og ni materielle kendelser på IT-udbud, imens at der blev udført 
424 IT-udbud i samme periode ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 1799 it-udbud ifølge Ud-
budsvagten20�  Den markante forskel på antallet af udbud stammer fra uenigheder om måden at opgøre 
udbud på� Arbejdsgruppen har valgt at basere sin analyse på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens tal, 
fordi det er de officielle tal, og fordi Konkurrence og Forbrugerstyrelsen er den organisation med mest 
data på området�

Bruger man tallene for IT-udbud svarer det til, at der var kendelser i enten 2,1% af udbuddene ifølge 
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen eller 0,5% af udbuddene ifølge Udbudsvagten. Det skal sammen-
lignes med, at der ved udbud indenfor alle sektorer var kendelser ved 1,6 % af udbud ifølge Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen� Dermed er det usikkert, hvorvidt klager over IT-udbud er lettere over-
repræsenterede i Danmark eller ej� Sammenligner man de danske tal for udbud indenfor alle sektorer 
med andre nord-europæiske lande, som også er underlagt EU-direktivet fra 2014, så ligger Danmark 
hverken højt eller lavt på listen over lande med flest klager.  

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Arbejdsgruppen bemærker især, at klagerne over it-udbud er et mindre problem end mange interessenter 
ville tro� Der er imidlertid en udtalt frygt for klager, som kommer både fra mundtlige trusler fra leverandører 
og som reflekser fra tidligere tiders klagesystem. 

Arbejdsgruppen konstaterer, at frygten for klager er udbredt og særdeles fremherskende, og hensynet til at 
undgå klager fylder massivt i den måde, processerne tilrettelægges på� Man vil hellere gå med både livrem og 
seler end at udsætte en organisation og en minister for den ydmygelse, der knytter sig til, at et udbud skal gå 
om og dermed risikere, at ens projekt bliver omtalt i pressen� 

I Dansk IT’s survey giver de adspurgte udtryk for, at risikoen for klager gør, at de er mere restriktive i dia-
logen med leverandører, og at det påvirker måden, hvorpå de tilrettelægger og gennemfører udbud�  Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsens tal for klager på udbud er kun baseret på de klager, som kommer til 

19  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: https://www�kfst�dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud�pdf
20  IT-Branchen: https://itb�dk/maerkesager/offentlig-digitalisering/udbredt-klagekultur-i-it-branchen-er-en-illusion/ 

I de sidste 3 udbud har vi modtaget trusler om klager� 
Vi lægges ikke ned af klager, men vi bruger 30 gange så 
megen tid på at forebygge, at det skal blive til klager

“
- Direktør i en indkøbsorganisation

https://www.kfst.dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud.pdf
https://itb.dk/maerkesager/offentlig-digitalisering/udbredt-klagekultur-i-it-branchen-er-en-illusion/
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Klagenævnet, men mange klager kommer aldrig dertil, da sagerne bliver ordnet før� Hermed er frygten for 
klager en væsentlig ’driver’ for den beskrevne nulfejlskultur og risikoaversion i den offentlige sektor, og ar-
bejdsgruppen konstaterer, at frygten tilsidesætter almindelig kommerciel fornuft� Frygten stammer både 
fra ordregiveres risikoaversion, men også fra leverandørernes adfærd� 

Risiko for klager og klagesager og bekymring for at udbud skal gå om har store konsekvenser

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Det er blevet nævnt af flere ordregivere, at de har modtaget trusler om klager fra leverandører, hvilket 
stærkt øger deres agtpågivenhed� Ordregivere frygter klager af to helt centrale grunde� Man ønsker hverken 
at komme en tur i medierne med et mislykket udbudsprojekt eller at skulle påtage sig den økonomiske byr-
de, som det er at skulle gå igennem udbudsprocessen igen� Truslen om og frygten for klager er dermed i sig 
selv et væsentligt problem� 

Endelig bemærkes, at et relativt stor antal udbud går om� Det skyldes til dels, at kunderne vælger at lade 
udbud gå om, fordi de undervejs bliver opmærksom på forhold, som efterfølgende kan føre til klager� Her 
vælger man så ofte at være på den helt sikre side ved at aflyse udbuddet og så fremsætte et nyt med store 
omkostninger til følge for såvel kunde som markedet� I mellem 2017 og 2018 steg antallet af udbud, der gik 
om fra 17% af alle it-kontrakter til 20%, hvilket er tankevækkende og tyder på en vækst i frygten for klager, 
hvor man så vælger at lade et udbud gå om i stedet for at modtage en klage� Annulleringerne er dog lavere i 
it-branchen end for udbud generelt, som er på cirka 25%, som det kan ses i nedenstående figur. 

Den øgede agtpågivenhed omkring udbud betyder, at ordregivere vælger at detaljere deres udbudsmate-
riale og kravspecifikationer og være yderligere forsigtige i deres dialog. Det fremmer også anvendelsen af 
mindstekrav for herigennem at undgå at skulle tage stilling til leverandørers forbehold eller alternativer til 
krav eller kontraktforhold, fordi det kan øge klagemuligheden�
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Antal af annullerede EU-udbud for alle kontrakter og for it-kontrakter

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fra især de statslige organisationer peges der på, at der i Danmark endnu ikke er etableret en klagekultur, 
hvor klager fremsættes, når – og kun når – der er en oprigtig oplevelse af uretfærdig behandling og et behov 
for forklaring og prøvning� Heroverfor står en oplevelse af, at nogle leverandører klager ”for en sikkerheds 
skyld” for enten at legitimere tabet af en stor investering eller i et forsøg på at få et udbud til at gå om, så man 
kan få en ny chance med et nyt tilbud� Denne situation er forstærket af systemet i og med, at det er muligt for 
en leverandør at vente til efter færdiggørelsen af udbuddet med at klage over elementer i udbudsmaterialet 
eller elementer fra den tidlige markedsdialog� Det giver incitament til at klage udelukkende for egen vindings 
skyld� Det er anderledes i for eksempel Storbritannien, hvor der maksimalt må gå 30 dage efter, at man er 
blevet opmærksom på en fejl, til at man skal indgive sin klage�21 

Klagenævnet er den helt centrale institution i klagesystemet, da meget få klager går videre til en domstol� 
Det skete for eksempel kun i to ud af 44 sager i 2018�22 Det kan fremføres, at når klagesystemet fungerer 
og antallet af klagere ikke er højere, så fungerer Klagenævnet også� Det står dog imidlertid i kontrast til de 
tilkendegivelser arbejdsgruppen har fået under de gennemførte interviews� En forklaring skal formodentlig 
findes i Klagenævnets praksis og kendelser i de tidlige år, hvor det kunne være svært helt at finde en linje. 

Den praksis stammer ifølge Steen Treumer, professor i udbudsret ved Københavns Universitet, hovedsage-
ligt fra forskellen på udbudsvejledningen, den danske udbudslov og EU-direktivet, da den gør, at Klagenæv-
nets praksis kan være svingende� F�eks� kunne SINE23 projektet sin tid ikke ifølge nævnet kategoriseres som 
et komplekst udbud, og dermed kunne undtagelsesbestemmelser ikke tages i anvendelse, mens der i f�eks� 
Tyskland har kunnet konstateres en langt mere udbredt anvendelse af undtagelser, når det gælder it-opga-
ver� Et andet eksempel er det forhold, at konkurrencepræget dialog i en årrække ikke kunne anvendes som 

21  UK legislation:  https://www�legislation�gov�uk/uksi/2015/102/contents/made 
22  Klagenævnet for Udbud: https://naevneneshus�dk/media/9790/aarsberetning-2018-klfu�pdf 
23  SINE (Sikkerhedsnet) er Danmarks radionet til beredskabskommunikation og er anvendt af politi, redningsberedskab,
sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made
https://naevneneshus.dk/media/9790/aarsberetning-2018-klfu.pdf
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følge af nævnets udlægning af EU-direktivet� En anden forklaring kan være ”gammel strøm i ledningen”� Med 
det menes, at klageregimet har sat nogle dybe spor i statens indkøbspraksis, som hænger ved også ud over, 
hvad der er belæg for� En tredje forklaring er den tidligere nævnte risikoaversion, som er blevet opbygget� 
En fjerde forklaring kan være oplevelsen af, at klager indimellem savner proportionalitet� Det vil sige, at der 
savnes sammenhæng mellem genstandens størrelse og konsekvens en af klage�

Der spekuleres i fejl

Et eksempel på et udbud, der for nylig tiltrak Kromann Reumerts opmærksomhed, var sagen mellem Hofor 
og Norrecco, hvor Norrecco i den klage, som de bragte Klagenævnet for Udbud, klagede over fejl i udbuds-
materialet efter at være blevet udelukket på grund af et ukonditionsmæssigt tilbud� Det er et eksempel på 
en leverandør, som specifikt leder efter fejl i et udbud efter at have tabt det. Der er ingen anden grund til lige 
pludselig at klage over udbudsmaterialet i sig selv� Det er med til at skubbe udbudspraksissen i Danmark mod 
fejlfinding og ikke mod det, som klager egentligt er tiltænkt – en metode, hvorpå man kan få rettet op på en 
fejl i udbudsprocessen�

Kilde: Kromann Reumert

Klagenævnets praksis og afgørelser er med til at forme adfærden omkring udbud i Danmark� Afgørelser, 
som beskrevet i ovenstående boks, er med til at give et indtryk af, ”at der gås i meget små sko”� Når formelle 
mangler i en udbudsbekendtgørelse bliver omdrejningspunktet for en klage - og bliver påberåbt af en klager, 
som grundlæggende har deltaget igennem hele udbuddet, men tilsyneladende ’vil finde fejl’ - så bestyrker 
det opfattelsen af, at der de facto ikke er nogen fejl, som er små nok� Det fremmer ordregiveres risikoaver-
sion� Der savnes bagatelbetragtninger og lidt mere pragmatisme�

Klagepraksis må formodes at have en stærk indflydelse på omfanget af udbud, der går om, da alt fra truslen 
om en klage til en materiel kendelse kan bevirke, at man vælger at lade et udbud gå om� Som skrevet tidlige-
re gik knap hver femte it-udbud i 2018 om, hvorimod hver fjerde udbud indenfor alle områder gik om i samme 
periode�24 

Det er svært at pege specifikt på, hvilke faktorer der gør, at it-sektoren har færre udbud, der går om, men 
det er positivt, at niveauet trods alt er lavere� Det er dog arbejdsgruppens opfattelse, at knap en femtedel 
er et bekymrende højt tal� Udbud, som går om, bevirker en forøgelse af transaktionsomkostningerne� Ikke 
kun for ordregiver, men også for markedet og dermed for samfundet� Det er endnu mere foruroligende, at 
næsten 50% af ordregivere vurderede, at annulleringen kunne have været undgået, ifølge en rapport af Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2019�25 

24  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
25  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. https://www�kfst�dk/media/53660/annullationer-af-danske-eu-udbud�pdf

Klagenævnet handler om formalia� Der er ingen 
sammenhæng til værdien

“
- Direktør i en indkøbsorganisation

https://www.kfst.dk/media/53660/annullationer-af-danske-eu-udbud.pdf
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De tre ting, ordregiverne generelt mener, de kunne have gjort bedre, er at have været mere grundige med 
deres udbudsmateriale, at have haft et bedre kendskab til markedet gennem dialog med potentielle tilbuds-
givere, og de kunne have anvendt en anden udbudsprocedure� Til dette skal det pointeres, at for at undgå 
annulleringer, skal ordregiver også meddele opdagede fejl, når de opdager dem� Det kan forekomme, at ord-
regivere passer på med at melde disse ændringer af frygt for, at de vil være væsentlige ændringer og vil få 
et udbud til at gå om, men det betyder så en risiko for, at en leverandør vil kunne pointere det i en klage efter 
endt udbudsproces�

Gennemsnitsværdien på udbud, der er blevet klaget over, er markant højere end gennemsnitsværdien for 
udbud26 (ud fra en sammenligning af tal fra alle udbud i 2018 og fra klagesager mellem 2013-2016)� Det ser ar-
bejdsgruppen som et tegn på, at man ikke udelukkende klager, fordi man har følt sig snydt, men også gør det, 
fordi man ikke vil tabe en stor kontrakt uden en kamp. Mellem 2013 og 2016 var der kun 45% af leverandører, 
der fik medhold eller delvist medhold i deres klagesager, hvilket forstærker observationen af, at det ikke altid 
er en fejl i udbuddet, der ligger til grund for en klage�27 

Lysten til at klage øges af, at systemet er bygget op sådan, at en meget lille fejl i udbudsmaterialet eller i 
udbudsprocessen kan tvinge et stort udbud til at gå om� Det leder til en manglende proportionalitet mellem 
fejlenes størrelse og konsekvensen af fejlene, hvilket gør det endnu mere interessant at klage over de store 
udbud – for finder man bare en lille fejl, kan det give en ekstra chance til at vinde en milliard-kontrakt.

Endelig noterer arbejdsgruppen, at udbudsområdet savner et bedre datagrundlag og forskning� Taget områ-
dets betydning i betragtning bør det fremmes�

Formålet med udbudsdirektivet

Udbudsdirektivernes primære formål er at gennemføre det indre marked på baggrund af traktatens regler� 
Sekundært er det formålet at optimere konkurrencen om offentlige indkøb, således at virksomhederne på 
det indre marked får mulighed for at deltage i udbud, og at alle får en lige chance i konkurrencen� Et tredje 
formål er at begrænse den offentlige sektors omkostninger samt at begrænse risikoen for korruption og 
svindel med offentlige midler�

Det danske udbudsregime blev påvirket af Storebæltssagen i 1990’erne, hvor Danmark blev indklaget 
for EU-domstolen med en mere indskrænket praksis til følge�

Formålet med det seneste udbudsdirektiv, som EU publicerede i 2014, var at effektivisere og simp-
lificere processerne ved offentlige indkøb og at muliggøre, at ordregivere til dels evaluerer tilbud på 
fælles samfundsmål som for eksempel klimabevidsthed ved valg af leverandør. Det blev gjort ved 
bl.a. at åbne op for andre udbudsprocedurer end “begrænset udbud” og “offentligt udbud” og ved at 
lave en regel om, at ordregivere altid skal bruge kriteriet “det økonomisk mest fordelagtige tilbud” i 
deres evalueringer samt om samfundsmæssige mål såsom miljøbeskyttelse og social ansvarlighed. 

Kilde: Den Europæiske Kommission28, Det Europæiske Parlament29, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen & Mo-
dernising Public Procurement: The approach of EU member states

26  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: https://www�kfst�dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud�pdf & htt-
ps://www�kfst�dk/media/53530/tilbudsanalyse�pdf
27  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: https://www�kfst�dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud�pdf
28  Den europæiske kommission: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF
29  Det europæiske parlament: https://www�europarl�europa�eu/factsheets/en/sheet/34/public-procurement-contracts

https://www.kfst.dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud.pdf
https://www.kfst.dk/media/53530/tilbudsanalyse.pdf
https://www.kfst.dk/media/53530/tilbudsanalyse.pdf
https://www.kfst.dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/34/public-procurement-contracts
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Opsamlende konkluderer arbejdsgruppen, at klagepraksis synes at fylde uforholdsmæssigt meget i forbin-
delse med udbud, og at det har en række negative konsekvenser som beskrevet ovenfor� Det at have et Klage-
nævn er naturligvis ikke den eneste mulige tilgang til håndtering af klager på udbudsområdet, hvis man følger 
formålet og rammerne fra udbudsdirektivet� Det kunne være domstolene eller en institution, der har et andet 
mandat end det nuværende� Det er kendt fra andre lande� Men Klagenævnet i sig selv er ikke nødvendigvis 
det, som er det grundlæggende problem i dag� Dels er sammensætningen ændret, dels er der faktuelt ikke 
nær så mange klager længere� Der er mange, som har aktier i, at regimet er, som det er i dag: klagenævnet, 
politikere, presse, leverandører, konsulenter, advokater eller indkøbere� Ét er dog sikkert – der er nødt til at 
blive skabt en anden diskurs på området samlet set� Den nuværende tilstand er ikke sund�  

Samarbejdet mellem de statslige myndigheder og leverandørerne kan forbedres

Fravær af modenhedsmodeller og estimeringsmetoder

I de samtaler, arbejdsgruppen har ført med interessenterne, er der blevet givet udtryk for et vist frustra-
tionsniveau, når det gælder leverandørens evne til at levere� Det er kommet dels fra købersiden, dels fra 
politisk hold� Det har handlet om budgetter og tidsrammer, som sprænges, leverancer, som ikke lever op 
til forventningerne, manglende instrumenter til at kunne screene leverandører og velegnede metoder til at 
kunne ”sætte tal” på en opgave, som er gennemskuelige og transparente�

I det lys konstaterer arbejdsgruppen, at modenhedsniveauet i Danmark, når det gælder softwareudvikling, 
ikke har udviklet sig over de seneste 25 år, og at kun én virksomhed i Danmark er på det højeste moden-
hedsniveau mål efter CMMI-skalaen. Det er ikke holdbart. Der findes internationalt anerkendte metoder til at 
vurdere en leverandørs evne til at kunne levere softwareprojekter, men de finder ikke anvendelse i Danmark 
eller kun i meget begrænset omfang� 

CMMI er en metode til at vurdere leverandørers evne til at udvikle og forbedre processer, hvilket generelt 
er en forudsætning for at være dygtige til at udvikle it-løsninger� Danmark ligger på 1,6 på en skala fra 1 til 5, 
hvor 5 udtrykker det højeste niveau�30 Som det kan ses på nedenstående figur, er der store kulturforskelle på 
organisationer med forskellige modenhedsniveauer�

30  Whitebox

Vi er som branche også dårlige til at lade være med 
klage� Vi opfører os pænt barnlige

“
- Direktør i en indkøbsorganisation

Når noget går galt, så er det politiske svar at bevillige 
flere penge i stedet for at lukke

“
- Advokat
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Kulturforskelle mellem de forskellige modenhedsniveauer

Kilde: Whitebox

Skalaen kan bruges til at screene leverandører, så man kan fravælge leverandører med lav modenhed� Det 
kan også bruges strategisk som en løftestang ved at erklære, at staten fra et givet tidspunkt forlanger, at 
leverandører af visse typer af projekter eller løsninger skal kunne dokumentere, at de har et givent niveau� 

En analyse fra Jørn Johansen og Tim Kasse31 viser dog også vigtigheden af, at kundens modenhedsniveau 
rimeligt følger leverandørens, og at begges niveau skal være over et vist minimum for at få høj succesrate� 

Det danske modenhedsniveau ligger i dag på 1,6� Hvis vi som samfund var i stand til at løfte modenhedsni-
veauet til 2,5, så ville det spare 12�000 årsværk i Danmark alene� En forøgelse af modenhedsniveauet vil re-
ducere ”omarbejde” (fejl, misforståelser etc.) med 15% og dermed frigøre en udviklingskapacitet, som mar-
kedet mangler32� Det vil også mærkes direkte på omkostningsniveauet og dermed samfundsøkonomien� Det 
vil også kunne kanalisere yderligere midler til den offentlige sektors digitalisering og være med til at styrke 
vores position, som en af de ledende nationer indenfor offentlig digitalisering�

Tilsvarende når det gælder metoder til at estimere et givet softwaresystems størrelse, så findes der inter-
nationalt anerkendte metoder til opgørelse heraf� 

Function points er en standard, som fungerer som en it-funktionalitets enhed og muliggør dermed sam-
menligning mellem størrelser på forskellige it-løsninger� Det er den mest anerkendte måde at vurdere 
it-funktionalitet, og i maj 2020 har Europa-Parlamentet truffet beslutning om at henstille til Den Europæ-
iske Unions Agentur om at bruge metoden� Function points muliggør, at man fastsætter en størrelse på et 
projekt (antal function points) og derefter aftaler en pris per function point� 

31  Whitebox
32  Whitebox
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Om Function Point

Function point kan optælles på basis af en kravspecifikation (eller et færdigt system). Selv om trenden i dag 
går i retning af at fokusere på beskrivelse af forretningsproblemet og udtrykke krav mest som funktions-
krav, så vil en sådan kravspecifikation alligevel være et godt udgangspunkt, især når det kombineres med en 
udbudsprocedure, hvor dialog fremmes� Omfanget kan med en vis usikkerhed – men dog væsentlig lavere, 
end det man typisk ser i projekter i dag - estimeres forud for en dialog med markedet. Estimatet kan kvalifi-
ceres ved sammenligninger op mod eksisterende databaser, som indeholder et meget stort antal løsninger, 
hvor man kan finde analogier. Sidst men ikke mindst kan leverandørdialogen og efterfølgende udbud bidra-
ge til yderligere kvalificering. 

Endelig kan kunder, enten alene eller sammen, sammenligne forskellige leverandørers evne og omkostnin-
ger ved at levere et function point og deres evne til at optage eller reducere i mængden af function points 
undervejs (leverancedygtighed og omstillingsparathed)� Kunder opnår med andre ord populært sagt et mål 
for leverandørernes ”motor”� Hvor hurtigt kan de køre, hvor langt kører de på kilowatttimen, hvor hurtigt kan 
de accelerere, og hvor gode er de til at bremse og skifte rute, hvis der er behov for det� 

Kobler man modenhed og function point, så viser undersøgelser, at modenhed generelt sikrer færre timer 
og færre fejl per function point og dermed skaber billigere projekter�

Metoderne kan bidrage til at skabe større åbenhed, transparens og gennemskuelighed omkring prissætning 
og performance af en given leverandørs ydelser, og de kan også bidrage til at afsløre forskellige opfattelser 
af målet eller implementering af målet. Metoderne finder kun anvendelse i meget beskedent omfang i Dan-
mark, mens f.eks. den finske regering med succes har anvendt det i en årrække. Det grunder dog ikke nød-
vendigvis på modvilje fra leverandørernes side� Det efterspørges ikke� 

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Vi er blevet opmærksom på, at benchmarks og 
metrikklausuler giver bedre mening i lange kontrakter“

- Direktør i en styrelse

Knap halvdelen finder at udbudsloven er let at forstå, men mindre end 
en fjerdedel oplever, at udbudsloven er nem at anvende
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Anvendelse af Function Point i staten i Finland

I Finland har man anvendt Function Point til at opgøre størrelsen på offentlige it-projekter over en længere 
årrække� Det sker ud fra den internationale standard FISMA (ISO/IEC 29881:2010)� 

I Finland ved man, hvad det koster at udvikle en given funktionalitet� For eksempel 3�750 kr� eller seks timer 
per function point� Man ved også, hvad det koster at vedligeholde en given funktionalitet – 438 kr� eller 0,7 
time per function point� I Danmark har vi ikke noget reelt grundlag for at sige, hvad det koster at udvikle eller 
at vedligeholde en given funktionalitet�

Anvendelse af Function Point kan endvidere bidrage med at give indsigt i for eksempel, hvilke typer applika-
tioner der er dyrest at udvikle og vedligeholde, i om produktiviteten er højest ved lokal eller distribueret ud-
vikling og under hvilke samarbejdsforhold, i hvad forskellene på produktiviteten er afhængig af løsningens 
størrelse samt i om organisationsformen har en betydning for produktiviteten� Det er også muligt at slå op i 
internationale databaser for at se typiske talstørrelse af for eksempel applikationer� Hermed bidrager Func-
tion Point til modning og ”industrialisering” af it-branchen�

For godt 15 år siden indførte staten (Forskningsministeriet) en egenudviklet letvægts modenhedsmodel 
(”Modenhed i it-baserede forretningsprojekter”) i tilknytning til statens standardkontrakt K02� Modellen var 
et resultat af et længerevarende projektarbejde mellem den offentlige sektor og blandt andet IT-Branchen 
og havde til formål at styrke evnen til at gennemføre it-projekter hos offentlige myndigheder og deres leve-
randører�  Modellen skulle give en slags selvdeklaration fra såvel køber- som leverandørside� Men den vandt 
aldrig noget særligt indpas� Det kan tilskrives faktorer som manglende lyst til at sætte tal på modenhed, at 
metoden ikke var baseret på internationale standarder, eller at der slet og ret ikke var vilje og mod til at løfte 
barren�

Ser vi på estimeringsmetoder, konstaterer arbejdsgruppen, at her tales der primært om metoder såsom 
Story point og Epic’s. De findes især i agile udviklingsprojekter. Metoder som Function Points, som har væ-
ret kendt i mange årtier og som fortsat vinder international udbredelse, finder stort set ikke anvendelse i 
Danmark� Arbejdsgruppen har således kun set to tilfælde i den offentlige sektor under afdækningen� Under 
samtalerne gives der udtryk for, at de ikke er så anvendelige i forbindelse med agil udvikling, hvorfor man i 
stedet anvender eksempelvis Story Points� Det er imidlertid to vidt forskellige formål� Story Points kan ikke 
anvendes til sige noget om et givet systems størrelse og en leverandørs pris/performance i at levere� 

Der er således metoder på markedet, som ikke finder anvendelse. Metoder, som kunne bidrage til at skabe 
større klarhed om og indsigt i leverandørers performance, og dermed skabe et bedre beslutningsgrundlag 
for staten i forbindelse med indkøb og indgåelse af kontrakter�

Digitale indkøb i staten mangler et fælles strategisk fundament 

Staten savner en overordnet strategisk tilgang til sourcing

Den offentlige sektor er en meget stor aktør på it-markedet� Den offentlige sektor indkøber årligt digitalise-
ringsydelser for over 15 milliarder kroner�33 og bruger et anseeligt antal årsværk på at udvikle, implementere 
og drive digitale løsninger� Ser vi på staten, som er fokus for denne rapport, indkøbes der årligt for 7 milliar-
der kroner�34

33  Computerworld: https://www�computerworld�dk/art/252080/det-offentliges-it-indkoeb-er-steget-med-1-2-milliard-
er-kroner-paa-et-aar-saa-mange-penge-har-det-offentlige-brugt-paa-it-i-2019 
34  Digitaliseringsstyrelsen: https://digst.dk/styring/kasseeftersyn-af-det-statslige-it-omraade/

https://www.computerworld.dk/art/252080/det-offentliges-it-indkoeb-er-steget-med-1-2-milliarder-kroner-paa-et-aar-saa-mange-penge-har-det-offentlige-brugt-paa-it-i-2019
https://www.computerworld.dk/art/252080/det-offentliges-it-indkoeb-er-steget-med-1-2-milliarder-kroner-paa-et-aar-saa-mange-penge-har-det-offentlige-brugt-paa-it-i-2019
https://digst.dk/styring/kasseeftersyn-af-det-statslige-it-omraade/
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Der er næppe mange, som er voldsomt uenige i, at staten over en periode har outsourcet en stor del af sin 
digitaliseringsopgave� Nogen – især udefra - vil måske mene, at det har været nødvendigt, da staten ikke 
selv har haft kompetencerne. I Dansk IT’s optik har staten på den måde tabt en del af kontrollen, fordi man i 
for høj grad har lagt opgaver og ansvar ud til leverandører og konsulenter uden at have de fornødne ressour-
cer til strategisk og taktisk at styre leverandørerne� 

Sourcing

Sourcing står for valget, som en forretning skal træffe om enten at udføre en opgave selv eller at betale an-
dre for at udføre den� Altså om man udbyder opgaven til markedet, eller om man udfører den selv� De tanker 
en organisation skal gøre sig, før den vælger sourcingstrategi, er blandt andet, om man har ekspertisen inde 
i ens egen organisation til at udføre opgaven, hvor forretningskritisk opgaven er, hvor vigtigt er det selv at 
være i kontrol over opgaven samt naturligvis prisen på de to alternativer� Vælger man at udvikle selv, altså 
ikke at outsource, skal man være opmærksom på, at det kræver kompetencer og mandetimer in-house� Ens 
sourcingstrategi er kritisk for god udbudspraksis, da den sætter grundlaget for, hvad man vælger at udbyde, 
hvordan man udbyder og hvordan man bruger markedet� Valg af tilgang til sourcing er dermed et strategisk 
element i alle organisationers tilgang til it�

Nødvendigheden af at genvinde kontrol og indsigt og at hjemtage ansvaret for forretningsprocesserne er 
dermed evident� I forlængelse af dataindsamlingen konstaterer arbejdsgruppen da også, at der er opbrud 
i den offentlige sektors tilgang til outsourcing og ejerskab af større forretningskritiske it-løsninger� Vi ser 
en tendens til, at drifts- og vedligeholdelsesopgaver i stigende omfang lægges ud til eksterne leverandører� 
Det er derimod omvendt på udviklingssiden. Her ses en udvikling, hvor flere statslige styrelser tager større 
ejerskab til deres forretningskritiske systemer og dermed bevarer kontrollen over deres forretningsarkitektur, 
forretningsforståelse og forretningsprocesser�

Ikke nok med det� En række styrelser har taget et større udviklingsansvar for de forretningskritiske syste-
mer med ansættelse af egne systemudviklere og -forvaltere bistået af eksterne udviklingsressourcer ind-
købt gennem udbud og har dermed flere steder reelt taget et større ejerskab til ”kodebasen”. Disse styrelser 
har redefineret deres rolle som kunde i retning af i højere grad at være selvbygger, mens forvaltningen af 
legacy systemerne overlades til markedet� Sidstnævnte delvist på grund af en meget stor vidensasymmetri, 
hvor leverandører til tider er de eneste, som har indblikket� 

Legacy system

Legacy systemer betegner it-systemer, som er af ældre karakter, og som derfor er ”arvet” af tidligere ge-
nerationer, hvoraf ordet ”legacy”� Disse systemer er kendetegnet ved stadig at være i brug, fordi de er fuldt 
operationelle, selvom nyere og mere strømlinede systemer eksisterer på markedet, og disse nye ville kunne 
optimere forretningen, der bruger dem� Systemerne er ofte stadig i brug på grund af deres størrelse� Legacy 
systemer er ofte af essentiel karakter for en organisation på grund af vigtighed og størrelse af systemet�

Jeg synes ikke, det er verdens bedste ide at placere så 
meget eksternt, som vi gør nu

“
- Direktør i en styrelse
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Andre styrelser med tradition for selv at være meget tæt på processerne har bevæget sig til i høj grad at 
være udførende på arkitektur og design af nye systemer� De har typisk opbygget egen udviklingsorganisati-
on og gennemført intern kapacitetsudvikling suppleret med indgåelse af større rammeaftaler med en række 
it-konsulentvirksomheder, som så leverer udviklingsressourcer�

Andre styrelser igen har mere fokus på projektledelses- og implementeringsopgaven og indkøbs- og ud-
budsopgaven, og de overlader større dele af udviklingsopgaven til markedet�

Men spørgsmålet om, hvorvidt man skal bygge et nyt system eller basere udvikling på færdige produkter 
eller procesteknologi eksisterer også� Nogle udbyder i højere grad udviklingsopgaver, mens andre efter-
spørger standardløsninger. Hertil kommer, at teknologiudviklingen har muliggjort en større anvendelse 
af standardprocesteknologi, hvor man i højere grad kan konfigurere løsninger selv eller ved hjælp af leve-
randører. Endelig kan man også tænke i finansieringsformer og afregningsmodeller, som skaber et større 
skæbnefællesskab mellem køber og leverandør og dermed incitamenter for fælles succes�

Motiverne kan være mange og er mangeartede� Nogle mere bevidste end andre� Nogle kan imidlertid også 
henføres direkte eller indirekte til udbuds- og styringsregimet� Flere har således i dataindsamlingen peget 
på, at rammeaftaler kan være en fleksibel løsningsstrategi. Rammeaftaler giver blandt andet mulighed for 
at foretage bedre opdeling i mindre projekter, løbende at gennemføre konkurrencer mellem leverandører 
på rammeaftalen og ikke mindst at prøve ideer af i mindre målestok� En direktør hos en stor it-leverandør 
nævnte ved et interview, at motiverne til brug af rammeaftaler og til at opbygge egen softwareudviklerka-
pacitet dog kan udfordres – underforstået at de reelt først og fremmest er et kompromis mellem fleksibilitet 
og nogle af de omstændigheder, som udbudspraksis i Danmark desværre er kommet i, med en udpræget 
risikoaversion, ønsket om at undgå for mange udbud og at snige sig under it-rådets radar ved at opdele op-
gaverne� Sat på spidsen blev der retorisk spurgt: er staten bedre til at drive ”kodefabrik” end it-branchen? 

Politiken beskrev i en to-siddet artikel i 2016, at staten rådede over godt 4�500 it-systemer, hvoraf en stor 
del ”ikke havde det så godt”� Man kan her stille spørgsmål ved, om der har været en tilstrækkelig strategisk 
guidance� 4�500 er mange� Er der blevet udviklet mange enkeltstående løsninger uden tilstrækkelig retning 
og strategisk overblik, fordi indkøbs-, leverandør- og sourcingstrategi har været placeret for decentralt i 
organisationen? 

Den agile bølge er ved at være slået igennem i staten� Men som det ofte sker med et pendul, så svinger det 
fra den ene side til den anden� Det er alt eller intet� Dermed er der risiko for, at alt bliver opfattet som egnet 
til agil udvikling. Der ses også eksempler på, at der udvikles løsninger, som allerede findes i markedet.

Arbejdsgruppen noterer sig, at bevægelsen i den overordnede sourcing-strategi i flere af statens styrelser 
og institutioner spiller sammen med den overordnede tilgang til udbud af større it-systemer� Det er i arbe-
jdsgruppens perspektiv positivt på den måde, at staten i stigende grad tager ansvar for egne forretning-
sprocesser og for styringen af leverandører og konsulenter� 

På den anden side påpeger dataindsamlingen en risiko for, at staten overser mulighederne for at anvende 
eller tilpasse eksisterende standardsystemer i markedet – og herunder eventuelt overvurderer egne evner i 
forhold til kompetencer, kapacitet og projektstyring� I en direkte sammenligning vil staten som hovedregel 
have sværere ved at tiltrække og fastholde de rette it-kompetencer, og tung erfaring med design, imple-
mentering og projektledelse af it-projekter er som udgangspunkt endnu ikke en del af en statslig styrelses 
kernekompetencer� 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det vil styrke staten og dens organisationer at blive tydeligere og 
mere præcis, når det gælder sourcing-strategien: intention, mål og tilgang� 

I rapporten fra Mogens Pedersen Udvalget fra 2010 defineres der tre indsatsområder med henblik på at for-
bedre statens it-projekter� Det tredje og sidste område handler om bedre samarbejde med leverandører og 
rådgivere, og der peges på løbende evaluering af leverandører og rådgivere� En sådan kan passende tage sit 
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afsæt i en række leverandørstrategiske overvejelser og principper, som er centrale for organisationen, når 
den indgår i leverandørrelationer, så de afspejler den ønskværdige kultur og værdier, som ledelsen finder 
mest frugtbar� Hertil eksplicitte forventninger til gensidighed, modenhed, kompetencer og reel dygtighed� 
En offensiv leverandørstrategi skal sikre, at der holdes fokus på den værdi i form af effektivisering, innovati-
on og kvalitetsløft samt besparelser, som et indkøb skal levere ind til� Det er arbejdsgruppens opfattelse, at 
der også her er plads til at blive mere eksplicit�

De offentlige organisationers interaktion med leverandører vs opfattelsen af om markedet kan bidrage til 
innovation

Digitalisering hænger tæt sammen med nytænkning og innovation� Her er det bekymrende, når den årlige 
analyse fra Rambøll og Dansk IT, IT i praksis®, viser, at den offentlige sektor i minimalt omfang anser mar-
kedet for at kunne bidrage til den innovation� Kunne der f�eks� åbnes op for nye måder og kombinationer til 
at tilvejebringe de ydelser staten har brug? Er der fastlåste mønstre, som med fordel kunne brydes? Skulle 
staten i højere grad source forretningsservices? Dette er endnu en grund til se såvel sourcing som leveran-
dørtilgangen efter i sømmene og dermed også det, som burde styre og guide udbudsprocesserne�

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Statens bevillingssystem skal understøtte naturen af software

I Dansk IT har vi i en årrække brugt udtrykket ”Vi har brug for kloge penge, ikke mange penge” i forhold til offent-

45% af ordregivere finder, at de i høj grad kan blive bedre til at gå ind 
i tidlig markedsdialog
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lige it-investeringer. Hvad menes der med det? Vi har gjort det godt i Danmark, når det gælder digitalisering 
af den offentlige sektor, men vi kunne have gjort det endnu bedre. For det har ikke været uden store inve-
steringer og omkostninger� Vi har brug for en veldrevet offentlig sektor med den samfundsmodel, vi har, og 
digitalisering er en stor del af fremtidens løsninger� Andre lande kommer hurtigt bagfra, fordi de har set digi-
taliseringens strategiske betydning� Derfor skal vi agere klogt�

At udvikle software og bygge broer er to meget forskellige ting, men alligevel opfører vi os ind imellem, som 
om det er det samme� Naturen af software og naturen af broer er ikke ens� Vi har for ofte brugt de samme 
ingeniørmæssige og økonomiske tilgange til begge dele� Det holder bare ikke� Vi kan ikke ændre på retningen 
af broen, når vi står midt ude i bæltet� Men i it-projekter er det mere reglen end undtagelsen, at der dukker 
ny erkendelse op undervejs� Det må nødvendigvis afspejle sig i tilgangen� Vores tilgang til digitalisering er 
fortsat i for høj grad præget af en tilgang, hvor vi vil for meget – og på en gang� Englænderne kalder det ”Big 
It” og har forsøgt at lægge det bag sig i 10’erne – fordi det fejlede konsekvent. Fejlraten på de store projekter 
var urimelig høj, og budgetter og tidsplaner kunne ikke holde� Vi må tage konsekvensen og ændre tilgang� Når 
en statsrevisor i et interview giver udtryk for sortsyn og konstaterer, at det ikke lige til at komme i tanke om 
et stort it-projekt, som er lykkedes, så er tiden inde til, at vi må tage konsekvensen og dele projekterne op�

Alt kan imidlertid ikke deles op� Når vi taler om digitale fundamenter, som skal understøtte samfundet på 
tværs, så er de nødt til at være tænkt langsigtet og sammenhængende� De har også en anden natur� De bidra-
ger til, at mange andre kan digitalisere effektivt� De griber ind i mange ting� Derfor skal de strategisk planlæg-
ges og finansieres over en længere tidsperiode.

Digitale fundamenter

Et af de grundlæggende elementer, der skal til for at bygge et succesfuldt samfund, er en velfungerende in-
frastruktur� Under opbygning af industrisamfundet blev der etableret broer, jernbaner, veje, gas- og strøm-
forsyning etc� Det var forudsætningen for udvikling af erhverv og byer� Der kom nye love til for at regulere 
samfundet. En patentlovgivning var f.eks. nødvendig for at kunne sikre opfinderens andel i den økonomiske 
værdi af en opfindelse.

I dag betragter vi vandforsyning, varmeforsyning, veje, cykelstier, tog, busser, broer, lufthavne og affaldssy-
stemer som en helt naturlig del af vores daglig dag�

Et digitalt samfund – og det er Danmark – har tilsvarende brug for en digital infrastruktur� Her er de grund-
læggende elementer f�eks� (mobilt) bredbånd, internettet, identitetsinfrastruktur, sikker post, grundregistre 
som CPR, CVR og BBR, osv� Uden disse fungerer samfundet ikke� 

De digitale fundamenter gør det nemmere at agere i og udvikle samfundet� Også digitalt� Fordi vi har vel-
ordnede grunddata, som kan tilgås på tværs, kan myndigheder og offentlige virksomheder nemt få fat i de 
rette oplysninger� Men også transaktionsregistre begynder at blive en væsentlig del af fundamentet� Et 
Indkomstregister eller et Formueregister gør det muligt at lave lovgivning, som er baseret på data, der bliver 
mere og mere realtids. Det samme gør sig gældende, når man fra flere uafhængige systemer kan se ned i en 
patientjournal eller i medicineringen af en borger� 

Digitale fundamenter muliggør også en mere intelligent og hensigtsmæssig måde at udvikle løsninger på� 
Fordi løsninger kan trække på services (digitale fundamenter), kan løsninger bygges tættere på borgerne, 
og det der er deres virkelighed� Hermed undgår man de store it-projekter, som er tænkt lidt for langt væk fra 
virkeligheden�

Kilde: Danmark 3�0 rapporten
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Store projekter af en værdi over 60 millioner kroner skal igennem statens bevillingssystem�35 I praksis be-
tyder det, at man ansøger Finansudvalget om midler til projektet� Det sker, længe før udbudsprocessen er 
startet� Projektet bliver evalueret på gevinsterne ved projektet� Det betyder, at man sammenligner to fremti-
dige driftsscenarier – med og uden projektets gennemførelse� Bevillingen sker derved ved et tidligt tidspunkt 
i projektet livscyklus, hvor projektets behov og kompleksitet stadig er omgærdet af en del usikkerhed� Der er 
ofte en del, man endnu ikke ved� Hertil det man ikke ved, at man ikke ved� 

I den gennemførte survey blandt statens direktører efterspørges større fleksibilitet og plads til mere læring 
undervejs� Flere giver udtryk for, at de gerne vil arbejde efter mere agile metoder, men at de ikke har fundet 
modellen endnu� Flere efterlyser fast track-modeller for projektmodning eller for-projekter� Enkelte peger 
på, at udbud i højere grad skal placeres før bevillingsfasen� Omvendt er det også indtrykket, at indimellem 
”polstres marken”� Det vil sige, at man benytter lejligheden til – når nu pungen er åben – at få dækket yderlige-
re områder og funktionalitet af i stedet for at holde fokus� Man bliver for ambitiøse på den knap så gode måde� 

Tendensen i staten er, at der er et stigende antal store it-projekter� Der var i 2015 24 store it-udbud og i 2019 
47 store it-udbud36, hvor store kvalificeres som de udbud, der går igennem Statens It-råds risikovurdering. 

Når vi udvikler og implementerer digitale løsninger, er vi nødt til at tillade os at blive klogere undervejs� Ellers 
spilder vi penge� Vi skal med andre ord bevidst afsøge løsninger og tilgange og acceptere, at nogle af dem 
viser sig ikke at være gangbare� Vi skal blot gøre det hurtigt� På ny-dansk: ”fail fast”� Det er naturen af inno-
vation. Et af svarene er at udvikle it-systemer agilt eller konfigurere og implementere standardsystemer agilt 
på en måde, så der løbende skabes forretningsmæssige resultater� Det omtales yderligere senere� Den agile 
proces forbliver dog meget svær at drive, hvis man ikke har rammebetingelser, der favoriserer den – det har 
vi ikke i dag med vores bevillingssystem� Hvis man gerne vil have et system, der tillader agilitet og følger med 
projektet, som det udfolder sig, så skal bevillingerne også tilfalde projekterne på en anden måde� Bevillinger-
ne skal følge it-projektets udvikling� 

Konsekvensen for udbudspraksis og bevillingssystemet er, at for mange projekter overskrider bevillingen 
med efterfølgende storpolitisk og pressemæssig opmærksomhed� En situation, der kun forstærker nulfejls-
kulturen og den onde spiral, som vi tidligere har omtalt� 

En del af de interviewede peger på, at vi er nødt til at genopfinde bevillingspraksis, så den i højere grad afspej-
ler den virkelighed, vi befinder os i. Det handler om et tempo, der kan følge med konkretisering af projektet. 

35  Moderniseringsstyrelsen: https://modst.dk/media/35165/retningslinjer-for-udformning-af-it-aktstykker.pdf
36   Digitaliseringsstyrelsen: https://digst�dk/media/22182/statusrapport-2-halvaar-2019�pdf

40% af statens ledere finder, at bedre adgang til finansiering af for-
projekter og designprojekter i forbindelse med digitaliseringstiltag vil 
påvirke det forretningsmæssige resultat positivt

Offentlige udbud er fanget i en ond cirkel� Dyrt og 
ufleksibelt“

- Direktør hos en it-leverandør

https://modst.dk/media/35165/retningslinjer-for-udformning-af-it-aktstykker.pdf
https://digst.dk/media/22182/statusrapport-2-halvaar-2019.pdf
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En opdeling så yderligere penge tilflyder i takt med resultater. Mulighed for at kunne ændre agilt. Mulighed for 
at blive klogere undervejs og ultimativt stoppe et projekt� Som en statsrevisor udtrykte i et interview: har vi 
nogensinde stoppet et projekt? Et gammelt råd i it-sektoren hedder: ”Kill projects early and often”� Med det 
menes, at skabes der ikke fremdrift og resultater, så stop det� Kast ikke gode penge efter dårlige projekter� 

Ved at adskille bevillingerne til for-analyser, projekteringsfaser og implementeringsprojekter opnår man, at 
der ikke kastes ”gode penge efter dårlige penge” og at den endelige business case ikke fastlåses på et tids-
punkt, hvor forudsætningerne endnu ikke er kendte�

Kilde: ”5 holdninger til statslige it-understøttede forretningsprojekter, Dansk IT, 2010�

Isabelle Royer37 observerede allerede tilbage i 2003 i Harvard Business Review, at det generelt var vigtigt at 
have et internt kontrolsystem, som jævnligt fulgte op på projekter og forhindrede dem i at gå ud over ram-
merne, men at det ikke var inkorporeret i udbudssystemet� Det betyder, at man mangler proof of concepts, 
der kan bevise forretningsværdien i det udbudte, og at man derfor ikke kontinuerligt i opstartsfasen vurderer 
projektet i sin helhed og dermed ikke levner sig selv muligheden for at gribe ind tidligt� Det griber naturligvis 
ind i det aftalemæssige og dermed kontrakten� Også her kalder det på nye tilgange, hvor risiko deles med 
afsæt i, hvor risikoen retmæssigt hører til henne� Den efterspurgte agilitet og handlekraft kan af kontrakt-
mæssige årsager være svær at opnå ved ét stort udbud�

Statens bevillingssystem skal bidrage til at reducere kompleksitet og øge værdiskabelse

Arbejdsgruppen har i forbindelse med dataindsamlingen konstateret, at finansieringen af it-systemer - ikke 
uventet - har indflydelse på måden, som staten køber ind på, og dermed også i vidt omfang på valg af ud-
budsform. Udfordringen i forbindelse med de fleste it-systemopgaver, som det offentlige ønsker at udbyde, 
er tilsyneladende, at der ofte knytter sig en række kompleksitetsdrivere hertil, som hænger sammen med 
finansieringen. Det er i interviewrunden betonet fra flere sider, at finansieringsmetoden i det omfang, det er 
muligt, skal presse på for (a) en reduktion af kompleksiteten i projektet og (b) at der ikke sker en fejl-dimen-
sionering af, hvilke dele af it-projektet, der får tilført den fornødne finansiering. 

De fleste it-projekter kommer ofte i vanskeligheder, fordi balancen i finansieringen af forskellige opgaver 
bliver skævvredet eller fejlprioriteret i løbet af projektets gennemførelse� Blandt grunde hertil kan følgende 
fremhæves:

1. Lovgivningen på området kan være mindre egnet til digitalisering eller være rettet på tidligere tiders 
digitaliseringsniveau� Spørgsmålet er, om lovgivningen kan ændres, så et standardsystem kan være 
basis for det udbudte, eller om der skal specialudvikles fra grunden� Der er stor risikoreduktion i at gå 
mod større anvendelse af et markedsudbudt standardsystem i forhold til specialudvikling� 

2. Sagstyperne, der skal håndteres, kan have meget forskellige forvaltningsmæssige processer, selvom 
de substantielt er temmelig ens� Enkelte sagsområder kan være vedtaget i Folketinget af skiftende 
regeringer og være udarbejdet af skiftende embedsmænd og fuldmægtige�

3. Tilkoblingen af mange forskellige systemer kan være nødvendig, og det kræver ofte, at omverdenen til 
det enkelte system forenkles eller forandres. ”Connectivity” er ofte undervurderet og underfinansieret, 
og der mangler oftest dekoblings-strategier i de store og omfattende digitaliseringsprojekter�

4. Den organisatoriske implementering kræver som hovedregel omstilling og opkvalificering i forhold til 
at udbyde, specificere, implementere og drifte et nyt it-system. Spørgsmålet er, om organisationens 
kapabilitet og kapacitet er finansieret, så it-projektet kan håndteres?

37   https://hbr�org/2003/02/why-bad-projects-are-so-hard-to-kill#comment-section
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5. Transitionen er oftest dyrere end antaget, fordi: 
o Datakvaliteten i det oprindelige system og i data-leverancesystemerne altid er dårligere end anta-

get, da det nye system ofte kan noget nyt og derfor anvender data til nye formål� 
o Den tidligere leverandør har ejerskab til bestemte dele af den tidligere anvendte software eller 

måske endda data� Leverandøren har måske heller ikke ”tid” til at levere de dataudtræk, der er nød-
vendige for transitionen, hvis leverandøren både har det aktuelle leveranceansvar for datacenter og 
softwareudvikling�

o Transitionen kræver større ændringer i ”connectivity” angående firewalls, certifikater, linjer, sikker-
hedssoftware etc�

6. Indæmningsplanen og dens finansiering samt eksekvering mangler oftest. I dag laves omfattende risi-
koanalyser, hvor det er muligt at konstatere, at det er ”farligt”, og at ”impact” måske er betydelig, mens 
det for sjældent ses, at risikoanalysen følges op af en inddæmningsplan, der finansieres og eksekveres, 
så det reelt bliver mindre ”farligt”� 

Ovenstående velkendte eksempler på udfordringer, der kan vælte et it-projekt, og flere omstændigheder 
herudover, gør, at der i sagens natur er en kamp om, hvilke dele af et it-projekt, der får ”førsteret” eller ad-
gang til den til rådighed værende finansiering og hvor hurtigt. 

Konklusionen er, at det langt fra er ligegyldigt, hvordan finansieringen eller bevillingerne driver og motiverer 
eksekveringen af et it-projekt�

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Udfordringen, der skal løses, er ikke, at alle it-projekter skal gå godt� Det kommer aldrig til at ske� Udfordrin-
gen er, hvornår it-projekter, der ikke perfomer eller allerede er konkluderet fejlet, skal stoppes? Når it-pro-
jekter som f�eks� Polsag bliver lukket, så er det alt for sent, og projektet er allerede blevet til en skandale� 
Hvis vi vil begrænse mængden af it-projektskandaler, så er opgaven at sikre en gennemtænkt finansiering, 
der motiverer en transformationsdynamik, der løbende og hurtigt identificerer projektets svagheder, og 
som kan finansiere, at der rettes op herpå - herunder også hvis der er brug for et leverandørskifte under-
vejs� 

Billedlig talt skal det sikres, at de heste, der ikke vil eller kan pløje, må sultes, og at de hestekræfter i 
projektet, der vil pløje, fodres� Bare at fodre alle hestene mindre og mindre, fordi de ikke pløjer så godt, som 
det ønskes, kan jo føre til, at alle hestene dør, og så bliver marken overhovedet ikke pløjet� Det hjælper ikke 

55% af statens ledere efterlyser bedre adgang til finansiering af 
bevilling i flere etaper for digitaliseringsprojekter, fordi de finder at 
det vil påvirke det forretningsmæssige resultat positivt�

Man burde etablere en innovationspulje til for-projekter 
eller projektmodning, eller det skulle være en del af 
driftsbudgettet� Gerne med nogle KPI’er

“
- It-direktør i en styrelse
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noget� Det skal sikres, at ikke alle hestene dør af sult, så der ikke kan pløjes, samtidig med, at de dovne og 
ukvalificerede heste sultes ud, så de ikke æder alt fodret fra dem, der faktisk pløjer.

Opgaven er at skabe en indre dynamik i it-projekterne, der fremmer, at problematiske processer løbende 
transformeres til mere succesfulde, når projektet i perioder fjerner sig fra løsningen af hovedopgaven� 
Hvordan får vi finansieringen til at fodre projektets dynamik, så uproduktive processer og strategier hurtigt 
rettes op?

Der er i forbindelse med dataindsamlingen konsensus om, at nogle af følgende finansierings-problemstillin-
ger oftest er med til at drive problemprojekterne i knæ:

• Store enkeltstående it-bevillinger driver risikoen opad for, at finansieringen opbruges uden resultat.

• Aktiviteter, der over-forbruger finansiering gør, at andre aktiviteter fejler pga. underfinansiering.

• Kompleks og vanskelig digitaliserbar lovgivning driver risikoen og finansieringsbehovet markant opad.

• Risikovurderinger uden finansiering og eksekvering af inddæmningsplaner presser finansieringen.

• Valg af ikke generiske og ikke markedsudbredte løsninger i bred forstand driver kompleksitet og om-
kostninger op�

• Tid bliver ofte til penge, så projekter, der forsinkes inden der produceres værdi, kræver mere finansie-
ring� F�eks� når man har et dedikeret team på et projekt�

• Dømmekraften i relation til at bedømme, hvilke aktiviteter der er produktive, og hvilke der ikke er, kan 
kun forbedres, hvis man tidligt ”ser hesten pløje” - altså, i det øjeblik, der leveres værdi�

Opsummerende så konkluderer arbejdsgruppen, at bevillingspraksis nødvendigvis må ses i tæt sammen-
hæng med sourcingstrategi, udbudspraksis og så den tilgang, hvormed digitalisering gennemføres�

Statsrevisorerne burde gå ind og kigge på de business 
cases, Finansministeriet laver� De holder aldrig

“
- MF, fhv� minister
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Hovedudfordringer – en syntese på baggrund af afdækningen
På baggrund af observationerne fra den gennemførte dataindsamling er det arbejdsgruppens hovedkonklu-
sion, at der er markante udfordringer og et uudnyttet forbedringspotentiale, der skal håndteres, hvis Dan-
mark skal fastholde den digitale førerposition og en effektiv digitalt understøttet offentlig sektor� 

Der er dog også en række positive lyspunkter, som det er værd at holde fast i: 

	 At selve udbudsloven, som den blev vedtaget i 2016, udgør en velfungerende og fleksibel ramme om-
kring dansk udbudspraksis�

	 At udbudsloven udgør en afbalanceret implementering af EU’s udbudsdirektiv.
	 At klager over udbudsafgørelser, der kommer til Klagenævnet, har været faldende i de seneste år og nu 

er på et niveau, der er gennemsnitligt for EU�38 
	 At der i de senere år i statsligt regi har været fokus på og arbejdet med styringen af store udviklingspro-

jekter – og herunder sammenhængen til udbudspraksis�
	 At der i staten på tværs af ministerier og styrelser udfolder sig en differentieret tilgang til og gøres erfa-

ringer med mere fleksible og strategiske samarbejder med leverandører af digitale løsninger og kompe-
tencer, hvor staten i højere grad tager ejerskab af processer og løsninger�

	 At der med Digitaliseringsakademiet er taget hul på en strategisk og systematisk udvikling af de digitale 
kompetencer på alle niveauer i staten�

Dette på sin vis positive afsæt er i arbejdsgruppens optik dog på ingen måde en begrundelse for ikke at 
handle hurtigt og markant på de nedenfor skitserede hovedudfordringer, som arbejdsgruppen har identifi-
ceret, og som vil være grundlaget for Dansk IT’s anbefalinger til strategi og indsatser på udbudsområdet. 

Udbud koster for mange penge – og tager for lang tid
Arbejdsgruppens dataindsamling og nærværende afrapportering har i høj grad været drevet af en hypotese 
om, at statens indkøb og anskaffelser af it-systemer er kendetegnet af for lange udbudsprocesser og for 
høje transaktionsomkostninger� 

På baggrund af den gennemførte dataindsamling er det arbejdsgruppens hovedkonklusion, at denne hypo-
tese kan bekræftes – med et par nuanceringer� 

Det er således arbejdsgruppens overordnede konklusion, at transaktionsomkostningerne i forbindelse med 
offentlige udbud er for høje� Her deler arbejdsgruppen den vurdering, som statsrevisorerne er nået frem 
til i forlængelse af Rigsrevisionens seneste analyse af området� Det er især i forarbejdet op til et udbud og 
i selve udbudsprocessen, at omkostningerne løber op – og ikke mindst som et resultat af det ”klumpspil”, 
der finder sted i forbindelse med involveringen og anvendelsen af eksterne rådgivere og leverandører i ik-
ke-værdiskabende aktiviteter samt videnstab� Transaktionsomkostningerne omkring it-anskaffelser skal og 
kan nedbringes� 

Ud over at udbudsprocessen i forbindelse med indkøb af offentlige it-systemer er ressourcekrævende for 
såvel staten som leverandørerne, er udbudsprocessen ofte langstrakt med en række uheldige konsekvenser 
til følge� Det er ikke lykkedes for alvor at få tilført udbudsprocessen og de ofte mange analyser, udredninger, 
for-projekter, vurderinger, risikoanalyser etc�, som foregår op til selve udbuddet som en del af projektmod-
ningen, den samme agilitet, som i højere grad nu er begyndt at kendetegne udvikling og implementering af 
løsningen� Samtidig præges forarbejdet af for lidt konkret afprøvning og aftestning af forskellige tilgange i 
form af proof of technology og proof of concept i et samspil med markedet� Det gælder især i forbindelse 
med udvikling af forretningskritiske fagsystemer, hvor de mange forskellige analyser og detaljerede krav-
specifikationer ikke i tilstrækkelig grad skaber forretningsværdi og samtidig bidrager til at fjerne fokus fra 

38  Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  (https://www�kfst�dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud�pdf)

https://www.kfst.dk/media/49894/danske-klagesager-om-udbud.pdf
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afprøvning af muligheder og nye tilgange til at løse forretningsproblemet på� 

Sammenfattende så tager det i hovedregel for lang tid fra et behov konstateres og italesættes, til en løsning 
er valgt� Hertil kommer, at muligheden for at drive den reelle risiko ud af et projekt, ikke udnyttes maksimalt� 

Konsekvensen er flersidet. For det første bevirker tidsudstrækningen dels, at statslige organisationer og 
de, som skal nyde godt af en digital løsning, opnår gevinsten senere, end det var nødvendigt� Dels så øges 
risikoen for, at teknologien overhaler behovet/problemet i udbudsprocessen, da ny teknologi per definition 
udvikles og implementeres i et accelererende tempo� For det andet så bidrager udbudsprocessen i sin hel-
hed ikke i tilstrækkelig grad til at drive den reelle risiko ud af projektet�

Nuanceringen af arbejdsgruppens konklusion ligger i, at det egentlig ikke er rammebetingelserne omkring 
udbudsprocessen, der fortrinsvis betinger eller begrænser omkostninger og hastighed� Både udbudsloven, 
som er den direkte implementering af EU-udbudsdirektivet, og klagesystemet udgør på mange måder en 
effektiv og fleksibel ramme for gennemførelsen af udbudsprocesser. Problemet er den fortolkning og den 
praksis, som de facto implementeres ude i de statslige styrelser og institutioner, der som hovedregel er for 
restriktiv og indskrænkende og dermed bliver for defensiv� 

Udbudspraksis har fokus på compliance fremfor forretningsunderstøttelse
En central konklusion fra dataindsamlingen er, at udbudsloven rummer mulighed for valg af alternative ud-
budsprocedurer og er fleksibel. Men rummeligheden bruges ikke fuldt ud. En del af forklaringen kobler tilsy-
neladende tilbage til frygten for at lave fejl og få klager, men det ser også ud til, at der mangler incitamenter 
i topledelsen og i indkøbsafdelingerne til at udnytte mulighederne bredere�

Den begrænsede anvendelse af udbudslovens bredde betyder, at mere dialogbaserede udbudsprocedurer, 
som konkurrencepræget dialog og projektkonkurrencer samt mere frie tilgange til udbud som funktionsud-
bud, er sjældne�  Og når de endelig bruges, sker det – som nævnt ovenfor - defensivt� Det ses f�eks� i forbin-
delse med markedsdialog, hvor en række leverandører oplever en forsigtighed fra udbyders side, fremfor at 
gå ”all in” og få belyst behov bedst muligt og undersøge den værdi, som forskellige alternative veje vil kunne 
tilvejebringe, herunder de forskellige løsningsmuligheder� Markedsdialogen er dermed i for høj grad blevet 
en complianceøvelse, eller som det blev sagt af en topchef i dataindsamlingen: ”Udbudsloven bruges som 
en spændetrøje i stedet for som en værktøjskasse”� I det hele taget fortolkes udbudsloven altid indskræn-
kende og sjældent progressivt i en strategisk eller forretningsmæssig logik�

Konsekvensen af denne udbudspraksis bliver i sidste ende et manglende fokus på det forretningsmæssige 
resultat� 

Tiden er et enormt problem� Udbudsprocesserne er 
ekstrem langsomme

“
- It-direktør i en styrelse

Vi har lært at have en åben dialog med leverandørerne 
og så bare lægge alle resultater heraf frem for alle i 
udbudsprocessen� Det er ikke så vanskeligt�

“
- Vicedirektør i en styrelse
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Der er i arbejdsgruppens optik brug for et opgør med en unødvendig og uhensigtsmæssig formalisering af 
udbudspraksis og herunder med den regneark-dominans, som har udviklet sig omkring en ”objektiv” be-
dømmelse af et større tilbud� Fokus har i for høj grad været på formelle risici fremfor reelle risici� Derfor skal 
fornuften, købmandskabet og den ledelsesmæssige vurdering og fornemmelse tilbage som den værdimæs-
sige ramme omkring udbudspraksis� 

En udbredt nulfejlstilgang matcher ikke disruptiv teknologi
Det er arbejdsgruppens konklusion, at udbudspraksis i for høj grad er påvirket af bekymringen i embedsvær-
ket for at lave fejl i udbudsprocessen og den hermed forbundne risiko for, at et udbud skal gå om eller ende i 
klagenævnet� Bekymringen er til en vis grad forankret i det merarbejde og de betydelige meromkostninger, 
der knytter sig til at gennemføre endnu et udbud, men først og fremmest handler det om at undgå uhen-
sigtsmæssig opmærksomhed på ministeriet og ministeren� Fejlslagne og underbudgetterede it-projekter 
har i de seneste år fyldt en del i fortællingen om digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark� 

Bekymringen er i modstrid med det faktiske antal klager, der reelt er indenfor it-branchen� Antallet af kla-
ger har været faldende i mange år og repræsenterer kun 2,1 % af udbud. Det er derfor ” gammel strøm i 
ledningen” og frygten og truslerne om klager, der gør, at klager stadig ses som et stort problem i branchen� 
Frygten, der eksisterer, bliver forstærket af nulfejlskulturen i det politiske system, da fejlslagne udbud kan få 
store konsekvenser for ministre og andre topchefer�

Udfordringen er, at en nulfejlstilgang ikke understøtter – og i værste fald modarbejder – behovet for at inno-
vation og afprøvningen af disruptiv teknologi�

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Arbejdsgruppen finder, at der skal arbejdes med mere agile processer og en ny risikokultur i staten med 
henblik på at reducere risici og frygten for klager� Det indebærer først og fremmest en bred erkendelse af, 
at it-systemer deres natur er komplekse og dynamiske – i modsætning til f�eks� bygge- og anlægsprojekter, 
hvor de fleste komponenter er mere veldefinerede og forudsigelige. En del af erkendelsen er, at ikke alle 
it-projekter – og især ikke de mest komplekse og agile – egner sig til hård projektstyring med kontrol op 
imod et forudbestemt scope, tidsplaner og budgetter� 

Der er de sidste 5 år sket en positiv udvikling i rekruttering af topchefer i staten, idet driftserfaring og kom-

Vi har lært at indrette os efter udbudssystemet� Men det 
er ikke nødvendigvis hensigstmæssigt

“
- Direktør hos it-leverandør

70% af statens ledere mener at færre klager fra leverandører eller 
trusler om samme vil påvirke digitaliseringstiltag positivt
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petence er blevet tillagt vægt� Det er helt afgørende� Der er dog fortsat brug for at tage livtag med den eksi-
sterende og historisk betingede karriere- og incitamentsstruktur i den danske centraladministration, hvor 
embedsmænd stadig i for høj grad rekrutteres og forfremmes på baggrund af deres evne til at opretholde og 
reproducere systemet� Fagligheden skal mere tilbage i fokus, for man kan ikke digitalisere noget, man ikke 
selv forstår� Som leder kan man ikke være ”one level removed” fra den faglige substans, når man skal redes-
igne organisationens processer� Som Jim Hagemann Snabe udtrykker det i bogen Dreams and details: ”Ide-
en om at det er nok at kunne lede - også selv om man ikke forstår fagligheden - holder ikke længere� Endelig 
skal der gives mere plads til innovation, nytænkning og reel samfundsmæssig værdiskabelse, men dermed 
også opbakning til at vove – til at turde at gå nye veje�”

Samarbejdet mellem de statslige myndigheder og leverandørerne kan forbedres
Det er på baggrund af dataindsamlingen arbejdsgruppens opfattelse, at samarbejdet mellem de statslige 
kunder og de private it-leverandører har potentiale for forbedringer. På trods af flere gode og konstruktive 
initiativer i de seneste år samt generelt velfungerende rammer for både den formelle og den uformelle dia-
log, så synes samarbejdet fundamentalt set kendetegnet af manglende tillid og mangelfuld dialog� Det kom-
mer bl�a� til udtryk i gensidig manglende respekt og forskellige perspektiver på bl�a� kompetencer, ansvar 
og risici – f�eks� i forbindelse med ovenstående trusler om/frygt for klager, prissætning, forsinkelser og kon-
traktfortolkninger. Og det kommer til udtryk i konkrete konflikter og kontraktuelle tvister om disse forhold. 

Det er i den forbindelse ikke arbejdsgruppens indtryk, at ansvaret for det manglende samarbejde ensidigt 
kan tilskrives den ene part frem for den anden� Vi konstaterer blot, at vilkårene for at tænke samskabelse 
mellem kunder og leverandører er anstrengte� Behovet for en mere åben samskabelse mellem kunde og 
leverandør gælder især i forbindelse med udviklingen af større og komplekse it-systemer med mange ube-
kendte i form af uklare eller uidentificerede behov, snitflader og datakilder.

Fokus er i den forbindelse på to områder:

For det første kan det konstateres, at den eksisterende udbudspraksis hæmmer og begrænser deling af 
information og viden fremfor at fremme og facilitere dette� Det indebærer, at en statslig kunde ved for lidt 
om den eventuelle palet af digitale løsninger, der kan dække et specifikt behov, og om den konkrete løsning, 
som kunden vælger at anskaffe� Og omvendt ved mange leverandører overraskende lidt om den forretning 
og det forretningsmæssige behov, der ligger bag en ofte meget snæver kravbeskrivelse� Der er et stort be-
hov for mere plads til indledende afklaringer eller for-projekter før udbud, som er præget af konkret afprøv-
ning af koncept- og teknologitilgange, så kunden får mere kontant indsigt i et løsningsrum fremfor yderlige-
re uddybning af kravspecifikationer.

Flere har i dataindsamlingen som nævnt efterspurgt et nyt perspektiv – et paradigmeskifte – på samspillet 
mellem kunde og leverandør, hvor risici i højere grad deles, og fokus flyttes over på fælles ansvar og succes-
kriterier, synergigevinster, opbygning af tillidsbaserede relationer og en optimeret transitionsproces�

For det andet har arbejdsgruppen konstateret, at kunder og leverandører ofte mangler et fælles objektivt 
grundlag for forventningsafstemning og styring af leverancer og kvalitet� Fra leverandørsiden efterlyses der 
muligheder for at stille krav til kunden og synliggøre forudsætninger for en vellykket leverance� Og fra kun-
dens side – og fra politisk hold – handler det om frustrationer over budgetter og tidsrammer, som sprænges, 
leverancer, som ikke lever op til forventningerne, manglende instrumenter til at kunne screene leverandører 
og velegnede metoder til at kunne ”sætte tal” på en opgave, som er gennemskuelige og transparente�

Du er nødt til at have it-kompetencer på et ret højt 
ledelsesmæssigt niveau“

- Vicedirektør i en styrelse
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Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

I det lys har arbejdsgruppen i forbindelse med dataindsamlingen problematiseret, at modenhedsniveauet i 
Danmark, når det gælder softwareudvikling, ikke har udviklet sig over de seneste 25 år – på trods af at der 
findes internationalt anerkendte metoder til at vurdere en leverandørs evne til at kunne levere softwarepro-
jekter. De finder blot ikke anvendelse i Danmark eller kun i meget begrænset omfang. Måske er tiden moden 
til en relancering af modenhedskrav som grundlag for at løfte den generelle kvalitet og kvalificere den ob-
jektive sammenligning af leverandører – til erstatning for detaljerede mindstekrav og krav i udbud om mere 
eller mindre tilfældige konsulentcertificeringer. Alt andet lige kunne et sådant arbejde medvirke til at skabe 
et bedre fundament for en god og professionel dialog mellem kunder og leverandører og dermed for et mere 
tillidsbaseret samarbejde�  

Digitale indkøb i staten mangler et fælles strategisk fundament
Udbud må nødvendigvis tage sit afsæt i en indledende strategisk og forretningsmæssig overvejelse af, 
hvorvidt og i hvilken grad en given digital løsning (produkt eller service) skal tilvejebringes med interne 
kræfter eller med ressourcer fra markedet�

Arbejdsgruppen har konstateret, at det fælles billede af og den fælles kurs for digitalisering i den offentlige 
sektor er udfordret� I hvert fald når det handler om sourcing og udbud� I statsligt regi er der stor forskel på 
fokus og hastighed mellem de forskellige ministerområder, og også indenfor de enkelte ministerområder er 
der en betydelig variation i styrelsernes og institutionernes tilgang� Strategien og praksis for hvad man selv 
forestår af opgaver, og hvad man anskaffer via markedet - og de heraf afledte indkøb og anskaffelse af it-sy-
stemer - stikker i forskellige retninger� 

Det kan der være gode grunde til, og generelt er Dansk IT ikke fortaler for centralisering og regulering af di-
gitalisering ud over hvad der ligger indenfor rammerne af de digitale fundamenter i form af infrastruktur og 
nationale services� Når Dansk IT alligevel ser og italesætter et behov for en koordineret og national strategi 
for outsourcing og udbud af it-systemer, har det afsæt i syv forhold:

• Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling accelererer, og en fastholdelse af Danmarks digitale 
førerposition fordrer en løbende stillingtagen til mål, rammer og indsatser� Uden at forholde os til om 
det er rimeligt eller retfærdigt, konstaterer vi, at den digitale dagsorden i Danmark - i medierne og hos 
politikerne - er domineret af historier om fejlslagne it-projekter og overskredne it-budgetter fremfor 
visioner om den næste digitale bølge� Samtidig med at de digitale investeringer øges� Det skaber et 
usundt klima og en ikke-konstruktiv debat, som ikke er holdbar�

• Der er behov for, at den statslige sektor i forhold til en række nøgleinteressenter og samarbejdspartne-
re kan agere og kommunikere ud fra en samlet strategi – både i forhold til andre offentlige myndigheder 
og til de private leverandører�

• Der er brug for at fortsætte og forstærke statens indsats omkring hjemtagningen af ejerskabet til sine 
egne forretningsprocesser� Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man selv skal udvikle eller 
eje sine it-løsninger, men man skal have overblik og indsigt, så man kan agere som en klog og strategisk 

80% af statens ledere peger på, at bedre metoder til at kunne opgøre 
omfanget af en given systemløsning og dermed øge transparens om 
prissætning og effektivitet hos såvel leverandør som køber vil påvirke 
det forretningsmæssige resultat positivt
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kunde og tage beslutninger på et oplyst grundlag�

• Fejlslagne it-projekter i forhold til scope og budget fylder for meget i omtalen af og den politiske kom-
munikation om digitalisering� Der er et fundamentalt behov for at få bedre balance mellem budget og 
forbrug på de store it-projekter og herunder få udviklet bevillingssystemet og implementeret faseop-
delte finansieringsmodeller, der fremmer minimering af risici og hurtigere resultater, der sikrer gevin-
stoptimering�

• Dansk IT har konstateret, at alt for mange statslige it-systemer starter med ”ryggen mod muren” på 
grund af en nulfejlskultur og udpræget risikoaversion i statens departementer, styrelser og institutio-
ner� En ændring af denne kultur og disse adfærdsmønstre forudsætter erfaringsmæssigt kommunikati-
on fra toppen og forankring i den politiske kultur og i topledelsen�

• Der er behov for at forstærke indsatsen omkring statens kompetencer for at kunne løfte de fortsat sti-
gende komplekse digitale løsninger, som efterspørges

• Med de konklusioner og anbefalinger, der præsenteres i denne rapport, er der behov for en fælles og 
sammenhængende referenceramme for beslutninger om initiativer og tiltag vedrørende indkøb og an-
skaffelse af it-systemer i staten�

Dansk IT ser på dette grundlag et behov for at løfte en ny national strategi for outsourcing og udbud herun-
der at vurdere udnyttelsen af rammer for bevillinger i et bredere lys�

Jeg kan ikke komme i tanke om et stort offentligt 
projekt, som er lykkedes� Vi er nødt til at dele det op

“
- Statsrevisor
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Anbefalinger
Med afsæt i de hovedudfordringer, der er opsamlet af arbejdsgruppen på basis af dataindsamlingen, har 
Dansk IT udarbejdet og formuleret i alt 14 forslag til fornyelse og forbedring af udbudspraksis, som vil kunne 
øge agilitet, dynamik og hastighed og samtidig sikre større kvalitet og værdi af statslige it-investeringer� 
Alle forslag har reference til den gennemførte analyse, hvor nogle er direkte afspejlinger af en konklusion, 
mens andre i højere grad er en samling og en perspektivering af nogle fragmenterede observationer� 

Anbefalingerne udtrykker samlet Dansk IT’s bud på et indsatskatalog, der kan løfte statslig udbudspraksis 
på digitaliseringsområdet ind i det næste årti�

Større fokus på forretning og værdiskabelse
Et af de oprindelige formål med udbudsloven var at skabe mere plads til købmandskab� Det er ikke slået 
igennem. Det er et udtalt behov for at få gjort op med denne praksis og få fokus tilbage på købmandskabet 
samtidigt med, at vi stadig er compliant og gennemsigtige i vores adfærd� 

Håndtering af udbudsprocesser og sikring af, at alt går til 100% ”efter bogen”, fylder meget i den nuværen-
de udbudspraksis og lægger beslag på mange ressourcer� Især hos statens institutioner, men også hos 
leverandørerne� I Dansk IT mener vi, at der bruges for mange kræfter på dette� Det er nødvendigt at sætte 
politisk og ledelsesmæssig fokus på, at udbudsprocessen bliver mindre rigid, og at der kommer mere fokus 
på sund fornuft og forretningsmæssig tænkning� Det er nu engang den samfundsmæssige gevinst, som et 
it-projekt bidrager til, som er det helt afgørende� Det er det, som skal fylde, og være det, som optager� Der 
skal komme maksimal samfundsmæssig værdi ud af statens it-investeringer� Ledelsen skal være kritisk 
over for udbudsjuristernes og rådgivernes bidrag til alt for mange analyser, notater og bilag i udbudsproces-
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sen. Indsatsen skal i højere grad flyttes over til dialogen mellem forretningen og leverandørerne i markedet.

Forslag: Udbudsloven skal i offensiven - med fokus på øget og mere værdiskabende mar-
kedsdialog

Dansk IT anbefaler, at der som overbygning på en ny national sourcing- og udbudsstrategi igangsættes 
konkrete tiltag til en bredere anvendelse af mulighederne i udbudsloven� Såvel intentionerne som instru-
menterne� Især skal der ske størst mulig fremme af markedsdialog og vidensdeling� Udbud med forhandling 
skal gøres til reglen, konkurrencepræget dialog skal fremmes, og på sigt skal innovationspartnerskaber og 
projektkonkurrencer afprøves og undersøges for deres potentialer� 

Først og fremmest skal markedsdialogen i forsædet – den uformelle og den formelle – og gøres til almen 
praksis. Den sidstnævnte jf. udbudslovens definition. Førstnævnte - den uformelle markedsdialog - skal 
styrkes og være en kontinuerlig strategisk proces for enhver større statslig organisation� Den handler om at 
danne sig et overblik over mulighedsrummene� Det er gennem den, at man indhenter indtryk, ser mulighe-
der og får øjnene op for helt nye kombinationer, som kan udvikle organisationens digitale økosystem� Den 
foregår helt uafhængigt at de konkrete udbud� 

Den vellykkede formelle markedsdialog karakteriseres for det første ved at være igangsat god tid før 
igangsættelsen af selve udbuddet� For det andet skal markedsdialog ske som et tæt samarbejde mellem 
ordregivere og leverandører, hvilket kræver, at begge parter afsætter tid og de rigtige ressourcer af til at 
udføre den� Samarbejdet skal på en gang være tæt og åbent og med fokus på det, som er kritisk og som kan 
skabe værdi� Jo tættere et samarbejde, jo bedre, da de bedste resultater kan opnås sådan� Det forudsætter 
naturligvis, at ordregivere efterfølgende fremlægger al relevant information for at respektere ligebehand-
lingsprincippet� For det tredje kan markedsdialog ske i etaper� Man skal blive mere og mere konkret, som 
markedsdialogen skrider frem� Fra en mere strategisk dialog til at modtage bemærkninger til dele af ens 
udbudsmateriale og foretage høringer af ens kravsspecifikation. 

En bredere anvendelse af udbudsloven kræver mod på at bruge de mindre anvendte udbudsprocedurer, 
og indtil der er opbygget tilstrækkelig erfaring med dem, er der nok også en lidt større risiko for, at enkelte 
udbud må justeres eller ultimativt gå om� Det kan i den forbindelse foreslås, at der systematisk og aktivt 
formidles gode eksempler og gode erfaringer på tværs i staten� 

Sidst men ikke mindst skal købmandskabet findes mere frem og gives mere plads i udbudsprocessen. Selv-
følgelig skal love og regler holdes, men jura er nu en gang ikke en eksakt videnskab og skal udfordres� Den 
skal udsættes for fortolkning� Her skal ledelsen på banen og påtage sig ansvaret for ”hvor købmandskabet 
skal stå”�

Konkret foreslår Dansk IT, at:

• Udbud med forhandling gøres til udgangspunktet og normalen�

• Markedsdialog – uformel som formel – drives i højere grad målrettet og strategisk fra ledelsen� 

• Der etableres en ratingordning af statslige udbud baseret på en systematisk tilbagemelding fra ordregi-
vere og ordrebydere med det formål at skabe øget indsigt og læring�

• Gentænke tildelings- og vurderingsmodeller jf� forslaget ”Mere plads til reel vurdering, skøn og sund 
fornuft i tilbudsevalueringen” nedenfor�

• Formidling af gode eksempler på udbud, som er gennemført agilt, effektivt, med god hastighed og med 
et godt samspil mellem ordregiver og ordrebyder, sættes i system og fremmes mest muligt i et samspil 
mellem Konkurrence- og Forbrugerstyreksen og Digitaliseringsstyrelsen� Formidlingen inddrager ra-
tingsordningen�

• Der introduceres en særlig digitaliseringspris til modige, risikovillige udbudsprojekter – digitaliserings-
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områdets Purple Heart�

• Et kodeks for det gode udbud, som foreslås andet sted, skal understøtte ovenstående og bidrage til, at 
det bliver udbredt praksis�

• Dataopsamling vedrørende udbud og forskning i tilknytning hertil fremmes og sættes i system, så der 
sikres større viden om udbudsområdet og konsekvenserne af praksis�

 

Forslag: Mere plads til reel vurdering, skøn og sund fornuft i tilbudsevalueringen

Der er brug for et opgør med det regnearkstyranni, som har udviklet sig omkring en ”objektiv” bedømmelse 
af et større tilbud� Alt kan ikke opgøres i tal� Og gennemsnittet af de 300 scores, et regneark udtrykker, er 
sjældent sandheden� Derfor skal fornuften, købmandskabet og den ledelsesmæssig vurdering og fornem-
melse genindføres� 

Evalueringen af leverandører i forbindelse med udbud af større it-projekter og rammeaftaler skal i langt 
højere grad kunne rumme og inddrage mere strategiske og kvalitative aspekter� Det kunne f�eks� være en 
vurdering af det potentielle samarbejde mellem kunde og leverandør� Det er en kendsgerning, at et tillids-
fuldt og velorganiseret samarbejde mellem kunde og leverandør baseret på gode professionelle relationer 
og erfaringer er en vigtig forudsætning for succesfuld implementering af et nyt it-system�  Gerne underbyg-
get af leverandørens bevis for formelle og reelle kompetencer og kapabiliteter i form af metrikker og mo-
denhedsvurderinger og vurderinger fra peers i det statslige marked. Akkrediteringer og certificeringer kan 
også give et fingerpeg, men siger ikke så meget om kapabilitet. Det kunne også være leverandørens innova-
tive tilgang til og design af en opgaveløsning� Disse forhold kan have langt større konsekvens og værdi end 
mere traditionelle krav�

Præsentation af og dialogen med leverandørens team bør være et obligatorisk element i evalueringen af 
større tilbud. Det skal afløse de hovedløse scoringer af bestemte ord i CV’er på projektdeltagere, som de 
professionelle tilbudsgivere selvfølgelig altid sørger for er tilpasset til netop det konkrete tilbud og er nøje 
udvalgt blandt de allerbedste ressourcer hos leverandøren – ressourcer der allerede er ”solgt” på andre pro-
jekter, men som lige skal lægge CV til dette tilbud� Også i forhold til evaluering af referencer bør der tages 
mundtlige referencer hos kunder, der er angivet som referencepersoner – med henblik på at kvalificere og 
nuancere konstruerede referencebeskrivelser� 

På den baggrund foreslår Dansk IT konkret følgende tiltag:

• Der iværksættes et arbejde med henblik på at udvikle evalueringsmodeller og metoder til vurdering af 
tilbud, som skaber mere plads til kvalitative vurderinger, og som i højere grad er forretnings- og ledel-
sesdrevet� Det arbejde kan med fordel blive taget op af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da deres 
vejledninger har en stor effekt på udbudspraksis i Danmark� 

• Diskursen for hvordan man foretager tilbagemelding på tilbud revurderes med udgangspunkt i ovenstå-
ende, så den bliver mere anvendelig set i et læringsperspektiv for markedet� Det bør ske i et samarbejde 
mellem staten og branchens organisationer�

Hvis en indkøbsjurist i dag haler en enkelt eksotisk 
afgørelse fra klagenævnet op af tasken, er al videre 
diskussion umulig, uden at man skal helt til den øverste 
ledelse og få juristerne banket på plads�

“
- Vicedirektør i en styrelse
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Forslag: Rammeaftaler skal vælges og anvendes ud fra de rigtige motiver  

Dansk IT konstaterer, at godt to ud af tre statslige styrelser anvender egne rammeaftaler, og flere tilkende-
giver, at de har gode erfaringer med indgåelse af rummelige og flerårige rammeaftaler med udvalgte leve-
randører – eller for et bredere felts vedkommende med anvendelse af SKI’s rammeaftaler. Rammeaftalerne 
benyttes typisk til at indkøbe udviklings- og implementeringsydelser – ofte i form af ressourcer, som udsta-
tioneres hos kunden og dermed under kundens ledelsesmæssige ansvar� 

For indkøberne har den brede udbudsprocedure og det flerårige perspektiv givet mulighed for at arbejde 
strategisk og langsigtet med it-udvikling og implementering gennem tillidsbaserede partnerskaber med få 
og udvalgte leverandører om både innovation, systemudvikling og drift� I et vist omfang anvendes disse ram-
meaftaler også således, at der optages underleverandører, og dermed øges fleksibiliteten for styrelserne.

Fleksibiliteten til trods har modellen dog en række begrænsninger og udfordringer, som bør adresseres:

• Når modellerne er baseret på timepriser, har kunden ret begrænsede muligheder for at sikre leverandø-
rens produktivitet og effektivitet� Hermed placeres ansvaret for, at der ”kommer nok ud af timerne” ret 
ensidigt på køber� Leverandøren bliver i en vis grad ansvarsfri, og det ansporer dem ikke til at stræbe 
mod bedre service, bedre kompetencer, mere effektivitet eller større grad af innovation� Nogle gange 
tværtimod�

• Utilsigtet og ubevidst kan rammeaftaler bevirke, at man kommer til at udvikle hele eller dele af løsnin-
ger, som allerede findes på markedet, fordi det er nemt og bekvemt at bruge allerede eksisterende af-
taler og leverandører� Forslaget om strategi for sourcing vil dog bidrage i et vist omfang kunne bidrage 
til at imødegå dette�

• Da rammeaftaler netop også er populære, fordi man undgår bøvl og tid på udbud, så kan det kan det 
bidrage til at lukke markedet� Kunden kan komme til at hænge fast i den sædvanlige leverandør, og risi-
kerer dermed at overse nye muligheder, produkter og leverandører, som i situationen kunne have gjort 
en vigtig forskel� Et godt tilrettelagt udbud kan gennemføres på ca� to måneder�

• Sådanne rammeaftaler - når de løber adskillige år og med et mindre antal leverandører - vil alt andet lige 
medføre, at leverandørerne kan sikre sig en overnormal fortjeneste, da konkurrencen er begrænset�

• Underleverandører, som optages på rammeaftale, opererer ofte med priser, som typisk er mindst 10-
30% lavere, men viderefaktureres som enhedspriser til kunden jf. kontrakten med leverandøren.

Dansk IT anbefaler på den baggrund følgende tiltag:

• Der udarbejdes en model og vejledning for udbud og indgåelse af rammeaftaler til it-udvikling og -im-
plementering, som afbøder en række af ovenstående udfordringer�

• Der sikres en flerhed af leverandører på rammeaftalerne for at sikre konkurrence, og opgaver konkur-

Watch out for the procureaucrats – business leaders 
have to take charge“

- Lord Francis Maude, Fhv. Minister for cabinet Office 
(sagt på på OffDig 2017)
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renceudsættes mellem aktørerne på aftalen� 

• Der indbygges prismekanismer, som imødegår over-normal fortjeneste, og dermed at en leverandørs 
øgede indsigt og viden om kundens forretning også kommer til at afspejle sig i det økonomiske forhold�

• Øget anvendelse af metrikker (se forslag ”Indførelse af metoder til en mere objektiv ressourceestime-
ring og prissætning af større software-udviklingsopgaver og -indkøb”) tages i anvendelse for herigen-
nem at skabe større transparens i forhold til leverandørens produktivitet og effektivitet�

• Krav om udvikling af modenhed (se forslag ”Modenhedskrav som fælles referenceramme for god kvali-
tet”) indbygges over tid med det formål at give leverandøren incitament til at forbedre sine processer og 
dermed samtidig også at skabe et pres på kundens egen professionalisme�

Forslag: Et kodeks for det gode udbud

Dansk IT foreslår, at der laves et kodeks for det gode udbud, der sikrer det fornødne procesmæssige grund-
lag, men med et større fokus på købmandskab og værdiskabelse for forretningen�

Samspillet mellem leverandør og ordregiver er et gennemgående tema i analysen af udbudspraksis� Ar-
bejdsgruppen har løbende peget på problemstillinger og løsningsforslag, der knytter sig til dette tema – og 
herunder på forslag til formaliseret regulering af samspillet� Men regulering og ændringer i rammevilkår gør 
det ikke alene� Der er også brug for en fælles vilje, fælles mål og gensidig respekt for at omsætte de gode 
hensigter til faktisk adfærd i selve udbudsprocessen� Meget adfærd ser i dag på ydersiden ud til at være 
hensigtsmæssig, men der er i realiteten en generel iboende mistillid mellem leverandør og ordregiver ved 
udførslen af et udbud� Dette skal ændres� Kodekset skal være med til at sikre, at udbudsprocessen hele ve-
jen har værdiskabelse og forretningsfokus for øje�

Staten, i form af Finansministeriet og Statens it-råd, tog i 2015 initiativ til at se på samspillet mellem staten 
og it-leverandørerne i forlængelse af indsatsområde 3, ”Bedre samarbejde mellem leverandører og rådgi-
vere” i Mogens Pedersens-udvalgets rapport ”Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten” fra 
2010� Ud af det arbejde, som indbefattede større statslige styrelser, toneangivende leverandører, branche-
organisationer samt Dansk IT, kom ”Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde”� 

Dansk IT finder, at resultatet af dette arbejde var godt og rigtig nyttigt, og konstaterer igennem interviews 
med både leverandører, ordregivere og rådgivere, at kodekset fortsat finder anvendelse i projekter rundt 
omkring� Kodekset adresserer i høj grad ledelsesaspektet og ledelsens rolle i at skabe hensigtsmæssige 
rammer for et konstruktivt og værdiskabende samarbejde� På mange måder ligger kodekset i rigtig god for-
længelse af de holdninger, som kommer til udtryk i Dansk IT’s bog ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen 
til det digitale samfund”� 

Et kodeks som instrument er i sagens natur ikke et hurtigt virkende instrument, men det kan være effektivt 
på den lange bane, hvis det bliver brugt kontinuerligt� Kodekset for udbud skal bidrage til et stærkt fælles 
mindset og fælles fokus blandt alle parter i en udbudsproces, og så skal det være med til at sikre en åben 
udbudsproces� Kodekset skal ligeledes være med til at fremme ordentlighed i udbudsprocesserne sådan, 
at samspillet mellem ordregivere og leverandører bliver styrket� Mistilliden mellem de to parter skaber en 
dårlig proces, et stort antal tvister og et dårligt resultat – det kan løses med en større ordentlighed under 

Vi skal have købmandskabet frem i bussen, 
som Margrete Vestager sagde for år tilbage til 
udbudsudvalget

“
- Advokat
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projektet� Og så vil kodekset være et værktøj til at dele de gode eksempler indenfor udbud, som blev efter-
spurgt af flere interessenter under de interviews, som arbejdsgruppen har udført.

Erfaringer fra f�eks� kodeks for offentlig topledelse og kodeks for kunde-leverandørsamarbejde har vist, at 
formidling af fælles værdier i en vejledning for god adfærd rent faktisk kan flytte fokus og skabe et fælles 
sprog for måden at samarbejde på� Og erfaring viser, at et kodeks udfærdiget af parter fra både den offent-
lige og den private sektor og som rammer et vigtigt emne, kan have en langsigtet positiv effekt og bliver 
brugt mange år efter det bliver udfærdiget� Et kodeks for det gode udbud skal udvikles i et tæt samspil mel-
lem repræsentanter fra it-branchen og fra statens myndigheder med afsæt i gode erfaringer og tidligere 
arbejder indenfor området� Et sådant kodeks vil kunne hjælpe alle størrelser af ordregivere og leverandører, 
men kan i særdeleshed være en rød tråd for ordregivere, der kun sjældent er i it-udbud, eller dem som ofte 
kommer i tvister med deres leverandører�

Dansk IT forslår, at:

• Der udarbejdes et kodeks for det gode udbud, der sikrer det procesmæssige grundlag og har fokus på 
købmandskab og værdiskabelse for forretningen�

• Dette kodeks udvikles i et tæt samspil mellem repræsentanter fra it-branchen og fra statens myndighe-
der med afsæt i gode erfaringer og tidligere arbejder indenfor området� 

• Kodekset for udbud anvendes kontinuerligt til at skabe et stærkt fælles mindset og et fælles fokus 
blandt alle parter i en udbudsproces og bidrager dermed til at sikre en åben udbudsproces�

En ny politisk og ledelsesmæssig kultur
Forandringer i forhold til dansk udbudspraksis – eller manglen på samme – handler i høj grad om politiske og 
ledelsesmæssige værdier og kultur� Dansk IT slår i bogen ”Ledelse i D-land – om ledelse på tærsklen til det 
digitale samfund” fast, at topledelsens engagement, kompetencer og adfærd er afgørende for Danmarks 
digitale kapabilitet. Hertil kommer, at det i høj grad er politikerne og topledelsen, der definerer fortællingen 
om mål, gevinster og fiaskoer, og som sætter rammerne for digitaliseringen. Denne forståelsesramme er 
nedenfor udmøntet i følgende fire forslag:

Forslag: Opgør med nulfejlskulturen og manglende risikovillighed

Dansk IT anbefaler, at der bredt i centraladministrationen arbejdes med at skabe en nuanceret forståelse og 
accept af digitaliseringsprojekters særlige natur og herunder en anerkendelse af, at der er risici forbundet 
med enhver beslutning om anskaffelse og implementering af it-systemer� En risikoavers tilgang giver ofte 
dyrere og dårligere løsninger� 

Det indebærer først og fremmest en bred erkendelse af, at it-systemer i deres natur er komplekse og dyna-
miske – i modsætning til f.eks. bygge- og anlægsprojekter, hvor de fleste komponenter er mere veldefine-
rede og forudsigelige� En del af erkendelsen er, at ikke alle it-projekter – og især ikke de mest komplekse og 
agile - egner sig til traditionel projektstyring med kontrol op imod forudbestemt scope, tidsplan og budget�  

Det største problem er kulturen indenfor udbud“
- Advokat
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Dernæst skal der gøres op med den eksisterende og historisk betingede karriere- og incitamentsstruktur i 
den danske centraladministration, hvor der i rekrutteringen af embedsmænd i for høj grad er fokus på evnen 
til at drifte det bestående og beskytte ministeren på bekostning af fokus på evnen til at lede den fagligt og 
teknologisk baserede udvikling og innovation� Oversat til statens udbudspraksis betyder det: Sikring mod 
fejl og minimering af risici – på alle niveauer� 

Dansk IT foreslår konkret, at der for det første arbejdes med en fornyelse af den politiske involvering og 
kommunikation omkring større it-projekter� Vurderingen er, at mange politikere har interesse i og lyst til at 
kunne deltage mere i udviklingen af det digitale samfund, men de mangler viden og diskurs på et basalt ni-
veau til en større involvering

For det andet skal det så vidt muligt indarbejdes i den eksisterende incitamentsstruktur og i anerkendelses-
kulturen, at kalkuleret risikovillighed og innovation kan være karrierefremmende, ligesom der skal åbnes for, 
at ledende stillinger i statsadministrationen de facto kan besættes med kandidater, der ikke er rekrutteret 
fra og socialiseret i statslige departementer og styrelser�

Som et konkret initiativ til fremme af en anerkendelseskultur foreslås det, at der introduceres en særlig for 
pris for – lidt karikeret udtrykt – mod og risikovillighed� Det kunne f�eks� være i regi af Digitaliseringsprisen� 
Prisen skal gives til ledere, der har turdet at udfordre de eksisterende rammer for god udbudspraksis og 
brugt nogle af de udbudsprocedurer, der sjældent benyttes eller som har anvendt nye og mere værdiska-
bende metoder� En ”Purple Heart”�

Purple Heart

Purple Heart er en amerikansk militærudmærkelse, som gives til soldater, der har udmærket sig som eks-
traordinært tapre� George Washington beskrev den således: ”The General ever desirous to cherish a virtu-
ous ambition in his soldiers, as well as to foster and encourage every species of Military Merit, directs that 
whenever any singularly meritorious action is performed, the author of it shall be permitted to wear on his 
facings over the left breast, the figure of a heart in purple cloth or silk, edged with narrow lace or binding.” 

Kilde: The Institute of Heraldry

Dansk IT foreslår, at:

• Centraladministrationen arbejder med at skabe en nuanceret forståelse og accept af digitaliserings-
projekters særlige natur og herunder en anerkendelse af, at der er risici forbundet med enhver beslut-
ning om anskaffelse og implementering af it-systemer� 

• Der gøres op med den eksisterende karriere- og incitamentsstruktur i den danske centraladministrati-
on, hvor der i rekrutteringen af embedsmænd i for høj grad er fokus på evnen til at drifte det bestående 
og beskytte ministeren på bekostning af fokus på evnen til at lede den fagligt og teknologisk baserede 
udvikling og innovation� 

• Fokus på den politiske involvering og kommunikation om større it-projekter styrkes og nytænkes� 

• En særlig ”Purple Hearts-pris” for mod og risikovillighed introduceres�

I dag kan man ikke begå uskyldige eller enkelte fejl� Intet 
er for småt

“
- Direktør i en indkøbsorganisation
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Forslag: Klagefokus og trusler om klager skal erstattes af læring og tillid 

Dialogen om klager over udbud samt truslen om at indbringe en klage for Klagenævnet medvirker til en inef-
fektiv og uhensigtsmæssig udbudspraksis� Det er nemt og relativt enkelt at klage, hvis en leverandør ikke 
forstår eller kan gennemskue en afgørelse – eller måske ønsker en mere systematisk erfarings- og konkur-
rentopsamling på en betydelig investering i udarbejdelsen af et tilbud� Dansk IT foreslår på den baggrund, at 
barren for at indbringe en klage til Klagenævnet hæves, og at klageadgang fortabes, hvis den ikke udnyttes 
inden for et nærmere bestemt tidsrum efter at det forhold, som der vil klages over, er kommet til klagers 
kundskab�

Formålet med forslaget er først og fremmest at sende et meget klart signal til markedet, at klagekulturen – 
uanset at der reelt ikke er så mange klager – skal ændres�

Denne ændring af klagepraksis skal afbalanceres af skærpede krav til staten om gennemskuelighed og re-
sponsivitet i forhold til beslutninger om og begrundelser for valg af leverandør� Der skal fastlægges en fælles 
standard for indholdet i disse begrundelser, men det er op til myndigheden, om begrundelsen skal afgives 
skriftligt eller mundtligt� Især sidstnævnte kan bidrage til, at værdien for leverandørerne og dermed marke-
det øges betragteligt, fordi det vil gøre det muligt at få flere nuancer med.

Det foreslås konkret, at: 

• Gebyret for at indgive en klage for Ankenævnet for udbud over tærskelværdien hæves fra 20�000 til 
50�000 kr� Et gebyr af denne størrelse vil også kunne mærkes i branchens største virksomheder� 

• For at tilgodese SMV-segmentet foreslås gebyret differentieret således, at det forøgede gebyr kun gæl-
der for virksomheder med en årsomsætning på over 100 mio� kroner�

• Klageadgang afskæres til 30 dage, efter at et forhold er kommet til kundskab for den, som agter at be-
nytte klageadgang� Derudover skal man som leverandør kun kunne klage over den brugte metode (altså 
udbudsmateriale, proces, vægtninger, estimater, mv�) inden tilbudsfristen og kun kunne klage over eva-
lueringen efter tilbudsfristen�

• Alle leverandører får mulighed for at bede om en uddybet begrundelse for en afgørelse i form af en 
struktureret tilbudsfeedback, hvis de til gengæld afstår deres formelle klageret� Der skal udarbejdes og 
afprøves en form og en skabelon for denne strukturerede feedback, der balancerer hensynet til leveran-
dørens behov for information og udbyders tidsanvendelse�

• Der skal generelt være bedre mulighed for at afholde flere uformelle møder på lederniveau, hvor udbud-
sprocessen og afviste tilbud evalueres gennem mundtlige tilbagemeldinger (”tabermøder”) med fokus 
på læring og refleksion.

Forslagene forventes at ville reducere antallet af og dermed truslen om formelle klager over udbudsafgørel-
ser og dermed i anden omgang minimere den adfærdseffekt, som truslen om klager har på statens defensi-
ve og restriktive anvendelse af udbudsloven� 

Klager er et problem for hele branchen� Der er ikke 
proportionalitet i fejlenes størrelse og konsekvensen af 
fejlene

“
- Vicedirektør i en styrelse
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Forslagene skal ses i lyset af anbefalingerne omkring rammevilkår, hvor nogle af forslagene vedrørende 
sourcing og bevillingspraksis vil kunne medføre ændring i aktørbilledet på markedet, og dermed er anbefa-
lingerne også tiltænkt en forebyggende effekt�

Forslag: Et strategisk kompetenceløft – fra kompetenceudvikling til kapabilitetsudvikling

Danmark er som tidligere nævnt nummer ét i verden til eGovernment jf. FN. Det er imidlertid Dansk IT’s 
opfattelse, at der ligger et stort og uforløst potentiale, som kan hentes frem gennem et kompetenceløft og 
dermed bidrage til, at vi som samfund kan nå endnu længere�

Dansk IT foreslår derfor, at der som led i en ny national strategi for statslige indkøb og anskaffelser af it-sy-
stemer satses massivt på udvikling af digitale kompetencer og digital kapabilitet på alle niveauer i stats-
administrationen� Hvor kompetencer i vid udstrækning er båret af individer, er kapabilitetsudvikling rettet 
imod organisationernes evne til organisatorisk og strategisk understøttelse af digitaliseringsindsatsen� 
Udviklingen skal udspringe fra toppen og gennemsyre organisation fra top til bund�

Kompetence og kapabilitet

En organisation er bygget op af både kompetencer og kapabilitet� Kompetencer hører til individer i en orga-
nisation og deres kunnen og ressourcer� Kompetencer kan dermed tillæres på individuelt niveau, hvorimod 
kapabilitet hører mere til en organisation og dens processer og vedrører det samarbejde, der finder sted 
i en organisation. En kapabel organisation er en organisation, der formår at opnå specifikke resultater og 
at udføre de handlinger, som den har kompetencerne til� Både kompetence- og kapabilitetsudvikling er 
nødvendige for en moden it-organisation�

Afsæt for et strategisk kompetenceløft kunne f�eks� tage sit udgangspunkt i nedenstående model over den 
nødvendige ledelsesmæssige indsigt og kompetence fra Dansk IT’s tidligere publikation Ledelse i D-land.
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Den digitale topleders seks hovedkompetencer

Kilde: Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digital samfund, 2017

Udgangspunktet er erkendelsen af, at teknologi spiller afgørende ind på en organisations eksistensvilkår� 
Fanger man ikke teknologiske trends og formår at bringe dem i spil til at udvikle virksomhedens services 
eller produkter, så der skabes værdi til omverdenen, så risikerer man på sigt organisationens eksistens� Det 
vil i stigende grad også komme til at gælde offentlige virksomheder� Metode handler om, hvordan man tilgår 
digitaliseringen� Hvad der har bragt os til, hvor vi er i dag, dur imidlertid ikke i morgen� Der skal nye tilgange 
til, og evnen til at forny og tilpasse skal accelereres� Det er en ledelsesopgave� Organisationer bebos af men-
nesker� Organisationsbegrebet er under stærk forandring� Vi taler om værdikæder og digitale økosystemer, 
hvor lederen skal formå at skabe sammenhæng på tværs af organisationer og gøre organisationen relevant 
ved at kunne formidle et narrativ, som kan mobilisere�

Indsatsen skal komme 360 grader rundt� Fra folk ”i marken” over sagsbehandlere til administrative med-
arbejdere, for hvem digitalisering er blevet kernestof og digitale værktøjer er blevet en integreret del af 
sagsbehandlingen – ikke bare en støttefunktion� Over faglige ledere og specialister, der mere end alle andre 
medarbejdergrupper har behov for at kunne koble deres kritiske forretningsviden med de teknologiske og 
systemmæssige muligheder� Til topledelsen, der skal tage ansvar for at gribe og forstå teknologiens mulig-
heder til at udvikle organisationens mission og evne til at levere og oversætte brugernes behov og omgivel-
serne dynamik ind i organisationen samt kommunikere og omsætte den digitale strategi til organisatorisk 
adfærd� 

Man burde tvinge en direktør til at sidde for bordenden af 
et arkitekturudvalg� Det handler om forretning“

- Fhv� direktør i en styrelse
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Et digitalt kompetence- og kapacitetsløft skal benytte alle relevante læringsmetoder og komme bredt rundt 
i den digitale værdikæde – fra digitalt mindset, herunder ledelse i en digital kontekst til digitale platforme, 
infrastruktur, arkitektur og systemudvikling og -implementering til kortlægning af processer og forretnings-
analyse� Og fra viden om til anvendelse af forskellige værktøjer og metoder� Fra kompetencer til kapabilitet, 
så der kan eksekveres værdiskabende i organisationen�

Dansk IT foreslår konkret, at:

• Der afsættes 100 millioner kroner til et ambitiøst udviklingsprogram i staten�

• Programmet skal sikres tilstrækkelig politisk og topledelsesmæssig forankring�

• Programmet bør placeres i tilknytning til Statens Digitaliseringsakademi for herigennem at sikre kritisk 
masse�

• Programmet skal tage afsæt i en top-down approach, så der skabes maksimal sammenhæng fra tople-
delse til yngste fuldmægtig�

• Programmet skal baseres på masterclasses for topledelsen, læring- og udviklingsforløb med afsæt i 
action-learning og opgaver i forhold til egen organisation og situation�

Parallelt foreslår Dansk IT, at:

• Der ved rekruttering til direktør, vicedirektør og afdelingschefsniveau stilles krav om digitalt mindset, 
digitale kompetencer og digitale erfaringer�

• Diversiteten ved rekruttering og udnævnelser øges, og at folk med baggrund i naturvidenskabelige ud-
dannelser, herunder ikke mindst med relevant ingeniørmæssig baggrund, fremmes�

Forslag: Etablering af et Digitaliseringsudvalg i Folketinget

Med henblik på at fremme politikernes fokus på viden om og involvering i den digitale dagsorden foreslår 
Dansk IT, at der etableres et særligt Digitaliseringsudvalg i Folketinget� Formålet er at skabe en ny politisk 
kultur, hvor digitalisering i højere grad bliver realpolitisk fremfor symbolpolitisk� Folketinget har i dag 33 
udvalg, men ikke et udvalg for et så væsentligt og fremtidsorienteret område som digitalisering af det dan-
ske samfund�

Formålet med at samle det i et udvalg og ikke blot i de respektive fagudvalg er at få opbygget en indsigt og 
erfaring i Folketinget, når det vedrører den digitale udvikling i samfundet og større it-projekter� Digitalise-
ringsudvalget skal behandle en årlig redegørelse fra regeringen vedr� status på eksisterende større it-syste-
mer herunder forventninger om, hvornår og hvordan en udskiftning forventes at skulle foretages� Planlagte 
men endnu ikke projekterede it-projekter skal også være en del af redegørelsen� Endelig skal redegørelsen 
indeholde status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og implementeringen af den og status på 
sikring af digitaliseringsklar lovgivning� Udvalget vil derudover beskæftige sig med diverse digitaliserings-
dagsordener, som udvalget af egen kraft kan bringe op, herunder hvordan den digitale infrastruktur og digi-
tale fundamenter i Danmark skal sikres og udvikles�

Et Digitaliseringsudvalg skal have til opgave at være parlamentarisk følgegruppe på statslige digitalise-

Der er ikke nogen, som bliver medlem af Folketinget 
for at digitalisere Danmark� De gør det for at skabe et 
bedre samfund� Vi skal derfor blive langt bedre til at 
kommunikere

“
- Direktør i en styrelse
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ringsprojekter på over 60 millioner kroner� På tværs af ministerier skal dette udvalg kunne følge digitali-
seringsprojekterne� En minister er forpligtet til løbende at orientere Digitaliseringsudvalget om status og 
fremdrift� Digitaliseringsudvalget kan stille spørgsmål til ministre om øvrige digitaliseringsinitiativer� Fol-
ketingets Finansudvalget skal høre Digitaliseringsudvalget inden Finansudvalget godkender aktstykker, der 
vedrører statslige digitaliseringsprojekter� Digitaliseringsudvalget har ikke beslutningskompetence i forhold 
til det enkelte projekt� Ansvaret for digitaliseringsprojekterne ligger hos den ansvarlige minister�

Dansk IT har tidligere markeret sig som – og er fortsat – modstander af et særligt ministerium for it og digi-
talisering� Den digitale udvikling og indsats skal indlejres i ressortministerierne som en naturlig del af disses 
opgaveløsning og effektivisering – og ikke styres fra en centraliseret instans� Omvendt må Dansk IT erken-
de, at fraværet af en politisk platform for digitalisering hæmmer udviklingen og skaber momentum for en for 
unuanceret og populistisk politisk kommunikation� Partier har gennem en længere årrække haft tradition 
for at udpege it-ordførere, men indtrykket er, at disse ordførere – på trods af gode intentioner og engage-
ment – har haft svært at sætte den it-politiske dagsorden og påvirke den digitale strategi� En konsolidering 
af digitaliseringsordførere i et Digitaliseringsudvalg har med dette udgangspunkt og med fokus på de fælles 
og tværgående digitale fundamenter i Danmark - som f�eks� en ny national strategi for sourcing og udbud - 
et betydeligt perspektiv� Det vil samtidig bidrage til at sætte et helt nødvendigt strategisk og tværgående 
fokus på samfundets digitale fundamenter, som i sagens natur ikke rigtig holdes af nogen�

Dansk IT foreslår konkret, at:

• For at fremme politikernes fokus på viden om og involvering i den digitale dagsorden etableres et sær-
ligt Digitaliseringsudvalg i Folketinget�

• Digitaliseringsudvalget skal behandle en årlig redegørelse fra regeringen vedrørende status på eksiste-
rende større it-systemer herunder forventninger om, hvornår og hvordan en udskiftning forventes at 
skulle foretages� 

• En central opgave for Digitaliseringsudvalget bliver at være parlamentarisk følgegruppe på statslige 
digitaliseringsprojekter på over 60 millioner kroner�

Ændring af nationale rammevilkår
Understøttelse af en forbedret udbudspraksis forudsætter i vid udstrækning forandring og forankring i de 
menneskelige ressourcer og i de incitamentsstrukturer, der styrer adfærd i den nuværende udbudspraksis� 
Men ofte kan disse tiltag ikke stå alene� Der er brug for national lovgivning, regulering eller infrastruktur til 
at rammesætte en blivende forandring� Nedenfor har Dansk IT samlet en række forslag, der alle har karakter 
af nationale rammevilkår�

At arbejde med offentlig it kræver langsigtede mål, der 
skal være robuste over for politiske vinde“

- Direktør i en interesseorganisation
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Forslag: Etablering af en statslig indkøbsplatform

Dansk IT foreslår, at der bliver udviklet en statslig indkøbsplatform for at sikre hurtige, effektive og billige 
udbud af mindre og rimelig standardiserede projekter�

Indkøb og anskaffelse af et it-system er i en række tilfælde et spørgsmål om valg og konfiguration af et 
standardsystem� Det gælder f�eks� systemer til understøttelse af administrative processer og sagsbehand-
ling vedrørende f�eks� økonomistyring, HR, ressourcestyring, indkøb, vagtplanlægning samt sags- og doku-
mentstyring� I forhold til disse standardiserede it-systemer og mindre systemer generelt anbefaler Dansk IT 
så simple og hurtige indkøbsprocesser som muligt� Denne platform skal også for eksempel kunne muliggøre 
nemme indkøb af mindre udviklingsprojekter samt tillade, at man kan bygge ovenpå et standardsystem og 
købe konsulentydelser� 

Kilde: Survey blandt forretningsledere i staten, august 2020, Dansk IT

Dansk IT ser derfor en stor gevinst i at etablere en indkøbsplatform inspireret af den engelske Govern-
ment Cloud (Digital Marketplace), som muliggør hurtige og effektive udbud af cloud-løsninger og andre 
typer og størrelser af projekter i hele staten� Den vil fungere som en digital markedsplads for it-projekter, 
der ikke skal bygges helt fra bunden, og som skal være brugervenlig for både ordregivere og leverandører, 
da den er bygget op af årlige rammeaftaler og fungerer som et katalog over markedets muligheder� 
Indkøbsplatformen kan enten være initieret og drevet som et kommercielt initiativ, eller den kan være fi-
nansieret og udviklet som et tværoffentligt projekt. Det vil kræve en finansiel indsats i starten at starte 
portalen, men vil på den lange bane kunne simplificere udbudsprocesserne og skaffe billigere produkter og 
være en åben og konkurrencedygtig måde at udfordre rammeaftaler, der ikke er baseret i strategiske sour-
cingovervejelser�

Indkøbsplatformen har flere fordele, som vil komme dansk udbudspraksis til gavn. Indkøbsplatformen vil 
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have en stor effekt på de mindre udbud og har potentialet til at sænke omkostningerne ved at gennemføre 
disse markant, som det har gjort det i Storbritannien. I dag er transaktionsomkostningernes vægt i forhold 
til projektets størrelse i Danmark klart størst ved de mindre udbud, så det er et problem, der skal adresse-
res� Ligeledes vil den give et godt overblik over markedets muligheder og sikre de bedste forudsætninger 
for ordregivere ligegyldig størrelsen på et potentielt projekt�

Ordregiverens rolle bliver dermed at definere specifikt, hvad det er for et produkt den skal have ud af ud-
buddet og så søge efter det på indkøbsplatformen� Platformen vil fungere som et katalog, som ordregiver 
kan vælge i ud fra de sædvanlige evalueringsmodeller til udbud� Den meget åbne adgang til platformen giver 
også mulighed for, at SMVer kan kæmpe imod de større etablerede firmaer, da der ikke skal meget til for at 
blive en del af indkøbsplatformen� Indkøbsplatformen kan dermed også være med til at sikre muligheden for 
at ordregivere kan øge kendskabet til SMVer og deres innovative løsninger�

Platformen vil fungere som et slags ”fast track” for udbud, da det ikke behøver at tage mere end et par dage 
eller uger at fortage et udbud og det til en lav pris og samtidig indenfor lovens rammer� Forskellen på denne 
platform og eksisterende løsninger er, at omkostningerne ved at bruge den er lavere, den er åben for mange 
flere løsninger, og den kan også til dels understøtte udviklingsprojekter.

Forslaget er i første omgang tiltænkt statsligt regi, da staten er rapportens hovedfokus, og da det vil give 
anledning til også at afprøve succesen af en sådan platform i dansk regi� På længere sigt forestiller Dansk 
IT sig, at det sagtens kan være muligt, at den statslige indkøbsplatform blev bredt ud til hele den offentlige 
sektor for at sikre mere effektive indkøb i hele sektoren�

Dansk IT foreslår, at:

• Der udvikles en statslig indkøbsplatform for at sikre hurtige, effektive og billige udbud af mindre og 
standardiserede projekter�

• Platformen fungerer som et katalog, som ordregiver kan vælge i ud fra de sædvanlige evalueringsmo-
deller til udbud� 

• Den åbne adgang til platformen udnyttes til at sikre, at SMVer kan kæmpe imod de større etablerede 
firmaer, da der ikke skal meget til for at blive en del af indkøbsplatformen.  

Forslag: Obligatoriske hands-on for-projekter før udbud af større, komplekse it-projekter

I dag er det blevet mere og mere naturligt at gennemføre markedsdialoger forud for større udbud for at ind-
hente inspiration fra markedet, ligesom der ofte anvendes konsulenter til analyser, arkitektur og kravsspe-
cifikationsarbejde til at forberede udbud. 

Der er imidlertid brug for at blive mere konkrete og få indvundet erfaringer inden et større udbud sættes i 
gang� Al erfaring tilsiger, at jo mere man genbesøger en problemstilling, jo klogere bliver man, og jo mere 
risiko kan man trække ud af det pågældende initiativ� Med andre ord – man skal bruge lidt kloge penge, tid 
og ressourcer up front, før man binder sig til en større investering�

We didn’t want the process driven by procurement 
people�

“
- Konsulent ved Digital Marketplace, UK
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Der er brug for nye tilgange og en ny diskurs. Mere af det samme bringer os ikke det rigtige sted hen, og fle-
re og flere indser, at de store it-projekters tid er ovre. De tager for lang tid, budgetterne holder ikke, og de 
kører for ofte af sporet�

I bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund” udtrykkes det således: ”Lederen 
vil konstant udfordre og drive en forandring af de anvendte metoder� En forandring, som vil erstatte de store 
traditionelle it-projekter med mange mindre projekter, øge anvendelse af standard og genbrug - eksempel-
vis hvor organisationen tilpasser sig, hvis det kan ændre risikoprofil og tid.”

Agil udvikling har været et af svarene gennem de seneste 10 år og er i dag blevet normen i den statslige 
sektor, når det handler om udvikling og implementering af nye softwareløsninger� Det er i og for sig positivt� 
Udgangspunktet er, at man ikke kan forudse det hele, og derfor må man vælge en tilgang som tillader, at 
man kan blive klogere undervejs� Agil udvikling løser imidlertid ikke alt, ligesom der er situationer, hvor den 
agile tilgang ikke er hensigtsmæssig� 

Den agile tilgang kan ikke stå alene� Den skal suppleres i form af forarbejder, inden opgaver udbydes og med 
rammer som gør, at der løbende dokumenteres værdi�

Den usikkerhed, der er knyttet til ny teknologi, skal omfavnes og adresseres på en mere hensigtsmæssig 
måde� I starten af udvikling af et strategisk initiativ eller projekt vil der typisk herske stor usikkerhed og 
mangel på fakta og viden� Vi ved ikke, hvad vi ikke ved� Det mødes med små eksperimenter, korte og hurtige 
projekter og afprøvninger, konkurrerende løsningstilgange etc� præget af lean startup-tænkning� 

Som leder må man acceptere fejl og jævnligt stoppe projekter, når det står klart, at projektet ikke vil løse 
opgaven, eller ikke vil nå de forventede effekter og mål� Til gengæld vil dette ske med begrænsede tab, fordi 
projekter vil bestå af mange mindre projekter, typisk baseret på pilotprojekter og løbende læring�

Der skal i den forbindelse skabes en accept af, at ikke alle it-projekter skal gennemføres� En hurtig nedluk-
ning af et it-projekt kan være den rigtige og mest effektive beslutning, hvis væsentlige forudsætninger er 
ændret undervejs – f�eks� i form af en ny teknologi og større erkendelse af problemets natur� Det afgørende 
er, at der sker en læring og modning� Fortsætter man projektet, men observerer at resultaterne udebliver 
eller er for svage, bør projektet ligeledes omkobles/standses�

I forhold til større, komplekse it-projekter foreslår Dansk IT, at det gøres obligatorisk at gennemføre for-pro-
jekter forud for et udbud, hvor ordregiver afsøger alternative tilgange og konkret indhenter erfaringer 
gennem små hands-on projekter - gerne i en konkurrerende tilgang� Det kan f�eks� være proof-of-concept, 
proof-of-technology, testcases eller afprøvning af en alfa-version af det vigtigste element i løsningen� 

Jeg har haft succes ved at lave proof of concept med 
leverandører mod betaling – man prøver og bliver klogere“

- Fhv� direktør i en styrelse
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For-projekter kan umiddelbart se ud til at medføre en investering via et større tidsforbrug up front til hono-
rering af leverandører og konsulenter� Her er det vigtigt at huske på, at for-projekterne vil bidrage til at opnå 
indsigt og erfaringer i tilgange - og dermed bidrage til at sænke risikoen i det samlede projekt� Med andre 
ord kan for-projekter medvirke til at øge værdien af investeringen ved at præcisere scope og tilgang� 

Hvor eksterne er involveret, er det vigtigt at sikre, at den opnåede viden stilles frit frem i et senere udbud� 
Dermed kan alle – også dem, der var involveret i for-projekterne, byde på det endelige udbud� Et forhold, 
som der i øvrigt ofte sås tvivl om� Men lad det være slået fast her� Det forhindrer ikke deltagelse i et efterføl-
gende udbud�

Metoden kan også med fordel anvendes ved mindre projekter med den modifikation, at man indkøber leve-
randører til for-projekter via rammekontrakter og her gør en eventuel fortsættelse afhængig af de resulta-
ter, som opnås�
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Omfavn usikkerhed i digitaliseringsprojekter klogt

Den grundlæggende pointe i figuren er, at jo flere iterationer du udfører, jo mindre bliver usikkerheden på dine estima-
ter� F�eks� tid, ressourcer� Derfor drejer det sig om – gennem hurtige og effektive iterationer – at drive usikkerhed og 
gerne også kompleksitet ud af projektet og løsningen� Tilsvarende at demonstrere værdi, så gode penge ikke sendes 
efter dårlige penge� Den første del er derfor typisk præget af lean start up tænkning, hvor man laver hurtige alfa og beta 
løsninger, hvor man skaber et minimum viable product� I den periode er aftaler typisk baseret på korte, time & materiel 
kontrakter, da man ikke ønsker at binde sig for langt� Ingen ved nok hertil� 

I den senere fase, hvor en stor del af usikkerheden er drevet ud af projektet, så egner det sig bedre til lean thinking og 
kontinuerlig forbedring� I den periode er det mere fordelagtigt at indgå længere og større kontrakter, for her kommer 
kunden ikke til at betale en stor forsikringspræmie for den risiko, leverandøren løber� Den er i drevet ud af projektet�

Kilde: Ledelse i D-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund, 2017, Dansk IT

Instrumenter til finansiering af projektmodning/for-projekter bør i højere grad indarbejdes som del af drif-
ten af en organisation� Digitalisering er nu et almindeligt vilkår i hvilken som helst forretningsudvikling af en 
virksomhed, og der skal sikres løbende finansiering til klog og hurtig afdækning og modning af initiativer. 
Dermed skal der i udgangspunktet ikke søges projektmidler eller finansiering af for-projekter, men først når 
det egentlige hovedprojekt skal gennemføres og implementeres� 

En sådan tilgang skal suppleres med en række målinger, som gør det muligt for et Finansministerium 
og for det politiske niveau at følge, hvor effektive de enkelte ministerområder og organisationer er til at 
projektmodne, og hvor effektive staten samlet set er på at udvikle og modne sin udviklingsportfolio på 
digitaliseringsområdet. KPI’er som kunne være relevante at måle er f.eks. estimeret samfundsmæssige ge-
vinst holdt op mod modningsomkostninger og kalendertid for modning, hastighed hvormed projektmodnin-
ger kan lukkes (fail fast) samt omkostninger til lukkede modningsprojekter� 

Dansk IT foreslår, at:

• Det ved større, komplekse it-projekter bliver obligatorisk at gennemføre for-projekter forud for et ud-
bud�

• Ordregiver afsøger i for-projekt alternative tilgange og indhenter konkrete erfaringer gennem små 
hands-on projekter - gerne i en konkurrerende tilgang� 

• Instrumenter til finansiering af projektmodning/for-projekter indarbejdes i højere grad som del af drif-
ten af en organisation. Der skal sikres løbende finansiering til klog og hurtig afdækning og modning af 
initiativer� 

• Dette følges op med målinger på tværs af staten for at kunne benchmarke, hvor effektive de enkelte 
ministerområder og organisationer er til at projektmodne og staten under et på at modne den samlede 
udviklingsportfolio�

Forslag: Indførelse af metoder til en mere objektiv ressourceestimering og prissætning af 
større software-udviklingsopgaver og -indkøb

Når større udviklings- og implementeringsprojekter i dag skal estimeres, når det gælder tid og 
ressourceomfang, så beror det i for høj grad på ikke-objektive skøn� Det skal ændres� 

Grundlaget for værdiansættelse og estimering af større software-udviklingsopgaver og -indkøb kan for-
bedres gennem metoder, der på et mere objektivt grundlag fastlægger den forventede ressourceindsats 
forbundet med udviklingen af et nyt it-system� Udover at etablere et bedre beslutningsgrundlag for scope, 
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tidsplan og økonomi, vil sådanne metoder kunne bidrage til en mere objektiv sammenligning af leverandø-
rernes pris- og løsningsforslag og synliggøre leverandørernes effektivitet og kvalitet� 

Vi er i dag vant til på mange områder at bruge talstørrelser til at udtrykke noget om omfang, når vi anskaffer 
noget� Vi bruger f�eks� kilometer og m2, når vi bygger veje og huse� Bygger vi en svømmehal, vil vi også sæt-
te tal på bassinets størrelse og kapacitet� Vi opererer typisk også med forskellige enhedspriser afhængig af 
forskelligt forhold� Når vi udvikler eller anskaffer it-systemer, bruger vi ikke på samme måde et mål for, hvor 
meget software der er� Hvad er omfanget af et system? Hvor stor er mængden af funktionalitet og komplek-
sitet? Det eneste, vi kan sige, er, hvad det koster – eller rettere, hvad vi tror det kommer til at koste� Dernæst 
søges der midler, så der kan indgås en aftale om timepriser for udviklere eller konsulenter eller køber det til 
en fast pris (som dog så ofte viser sig ikke at være så fast endda)� 

Hvis vi skal blive bedre til at estimere, er der brug for en formel og ensartet måde at måle ”størrelse” og 
”kompleksitet” i software på. Det findes der internationale og anerkendte metoder til.

Dansk IT foreslår derfor, at der i valg af metode tages afsæt i internationale anerkendte og udbredte meto-
der som Function Point-modellen� Det er en veletableret og afprøvet metode� Metoden, som der er udviklet 
flere standarder til, anvendes bl.a. med succes i den offentlige sektor i Finland (FISMA ISO/IEC 29881:2010), 
og EU arbejder nu også med at fremme Function Point inden for deres myndighedsområde� Et Function 
Point er en defineret ”måleenhed”, der udtrykker mængden af forretningsfunktionalitet i et eksisterende 
eller kommende it-system, og som derfor kan bruges til at kvantificere størrelsen og kompleksiteten af et 
it-system - og dermed behovet for ressourcer� 

Ved at stille krav til markedet om, at afregning af en udviklingsindsats sker efter produktivitetsbaserede en-
heder, vil staten få et bedre styringsinstrument i forhold til markedet, fordi det vil være baseret på en mere 
objektiv og transparent metode� F�eks� hvis der opstår nye krav undervejs, eller krav bortfalder – hvilket er 
ganske normalt i it-projekter, fordi alle parter bliver klogere undervejs� Dermed har man en fast afregnings-
mekanisme, som er gennemskuelig�

Man kan uddanne og træne folk i at tælle Function Point, og det at ”tælle en given løsning” eller en 
kravspecifikation er noget, der kan gøres på få dage og alt efter metode inden for en given usikkerhed.

Function Points er ikke et vidundermiddel (eller en ”silverbullet” som det hedder i it-branchen), men 
det er en metode, som bidrager med evidens og gennemskuelighed. Opmærksomheden skal henle-
des på, at leverandørens design af løsning kan influere på antallet af Function Points, da den samme 
problemstilling kan løses på forskellige måder baseret på leverandørens ”værktøjssæt”. Men netop 
det kommer også for dagen lys ved brug af disse metoder og kan danne grundlag for drøftelser mel-
lem køber og leverandør, og dermed øge kundens indsigt i muligheder og konsekvenser ved forskellige 
løsningstilgange. F.eks. kan det have stor indflydelse på det man kalder Total Cost of Ownership (TCO), 
som står for hvad omkostningerne ved en given løsning over hele dens levetid udgør. Et bedre design og 
værktøjsvalg kan have stor betydning for, hvad det koster at holde en løsning opdateret og ajour. Net-
op inden for staten kan det være meget vigtigt, da love og cirkulærer har det med at ændre sig. Ved at 
leverandøren prissætter en udviklingsenhed (en given funktionalitetsmængde), opnår kunden et bedre 

Jeg kan godt lide ideen med Function Points� Det vil give 
os et redskab, som vi kan bruge i forhold til markedet

“
- It-direktør i en styrelse
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grundlag og en større indsigt, end hvis det alene var baseret på antal timer og en timepris eller en fast 
pris.   

At øge fokus på estimeringsmetoder vil ud over at løfte professionalismen i statens udbud og indkøb kun-
ne have en ikke ubetydelig afsmittende effekt på dansk software industris konkurrenceevne på den lange 
bane� Leverandørerne vil fremover blive målt på deres reelle performance som leverandør af software frem 
for at konkurrere i, hvor gode de er til at skrive tilbud� Mindre leverandører vil kunne konkurrere på lige fod 
med større leverandører, og unge dygtige og innovative virksomheder, der finder gode metoder til design, 
udvikling og leverance, vil blive belønnet for deres innovation, hvis de kan vise, at det rent faktisk giver en 
øget performance og dygtighed�

Dansk IT foreslår konkret, at:

• Der indføres brug af metoder til en mere objektiv ressourceestimering og prissætning af større soft-
ware-udviklingsopgaver og -indkøb�

• Metoderne skal bidrage til en mere objektiv sammenligning af leverandørernes pris- og løsningsforslag 
og til at synliggøre leverandørernes effektivitet og kvalitet�

• Med udgangspunkt i sammenligningen skal leverandørerne i højere grad måles på deres reelle 
performance som leverandør af software frem for, at det ender med en konkurrere i, hvor gode de er til 
at skrive tilbud�

• Valget af metode tager afsæt i internationale anerkendte og udbredte metoder som Function Point-mo-
dellen�

Forslag: Modenhedskrav som fælles referenceramme for god kvalitet

Som et initiativ til at løfte den generelle kvalitet og den objektive sammenligning af leverandører foreslår 
Dansk IT, at der introduceres modenhedskrav til leverandører, der skal udvikle og implementere større og 
komplekse it-systemer til staten� Vi skal have et mål for deres dygtighed, ikke blot deres effektivitet� Sådan-
ne modenhedskrav skal i en vis udstrækning afløse mere eller mindre tilfældige certificeringer, som ikke 
altid siger meget om en udviklingsorganisations formåen�

Modenhedskrav skal indføres og implementeres i et samarbejde med it-branchen og leverandørerne med 
inspiration fra internationale erfaringer og standarder som f�eks� CMMI, der er den mest udbredte interna-
tionale standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser. Der findes lignende ISO-standarder. CMMI 
beskriver alt andet lige en leverandørs modenhed som organisation med disciplin til at styre og forudsige 
egne udviklingsprocesser, løbende tilpasse sig kundens og projektets behov og - sidst men ikke mindst – 
bevise, at der tages ved lære af tidligere gode og dårlige erfaringer�

Det er afgørende at vælge internationale standarder� Danmark er i størrelse beskeden og kan ikke bære at 
opfinde sin egen tilgang. Dertil kommer, at hvis man går egne veje, vil man ikke opnå en effekt, at det kan 
styrke dansk konkurrenceevne i forhold til udlandet�

Vilkårene i det offentlige er f�eks�, at en ordregiver kan 
komme til at vælge den sammen leverandør igen, selvom 
de har gjort noget galt

“
- Chef i et ministerium
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Konkret foreslår Dansk IT, at det fra 2024 skal gøres til et krav for digitale udviklingsopgaver over 30 millio-
ner kroner, at leverandører og ordregivere kan dokumentere en modenhed på minimum CMMI39 niveau 2 (af 
5), og at de har en plan for komme til niveau 3�

De mest effektive it-anskaffelsesprojekter er dem, hvor afstanden mellem kundens og leverandørens mo-
denhed ikke er alt for stor�40 Derfor skal kundens modenhed også løftes generelt i Danmark� Konkret fore-
slår Dansk IT, at det fra 2024 skal gøres til et krav, at kunder, der vil rekvirere digitale løsninger for over 30 
millioner kroner, kan dokumentere en modenhed på minimum CMMI41 niveau 2 (af 5), og at de har en plan for 
komme til niveau 3�

Initiativet vil ud over at løfte professionalismen på såvel køber som leverandørside have en ikke ubetydelig 
afsmittende effekt på dansk softwareindustris konkurrenceevne på den lange bane, og det vil kunne bidra-
ge til at frigøre en betragtelig mængde it-arbejdskraft. Således anslår Whitebox, at et løft fra et gennemsnit 
på modenhedsniveau på 1�6 – som er niveauet i Danmark i skrivende stund – til 2�5 vil kunne frigøre ikke 
mindre end ca� 12�000 medarbejdere i Danmark, idet fejl, fejltagelser og misforståelser reduceres, og ef-
fektiviteten øges� Ressourcer, som samfundet har brug for, i et uudtømmeligt marked med stor mangel på 
it-ressourcer� 

Ved at stille kravet betinget af projektstørrelse vil det i første omgang ikke øge barrieren for SMV-segmentet 
synderligt� Det er dog en udpræget misforståelse, at man skal være en meget stor organisation for at være 
en udviklingsmæssig moden virksomhed� Samtidig er det også en skrøne, at en moden virksomhed ikke kan 
være innovativ� Dygtige virksomheder har eksplicit formulerede innovationsprocesser – og bruger dem�

Dansk IT foreslår, at:

• Der introduceres modenhedskrav til leverandører, der skal udvikle og implementere større og komplek-
se it-systemer til staten� 

• Disse krav indføres og implementeres i et samarbejde med it-branchen og leverandørerne med inspira-
tion fra internationale erfaringer og standarder som f�eks� CMMI� 

• Det bør fra 2024 gøres til et krav for digitale udviklingsopgaver over 30 millioner kroner, at leverandører 
og ordregivere kan dokumentere en modenhed på minimum CMMI-niveau 2 (af 5), og at de har en plan 
for komme til niveau 3�

Forslag: Udnyt bevillingssystemets bredde og gentænk finansieringsmodeller i lyset af 
digitaliseringen

Dansk IT vurderer, at bevillingssystemet kan bidrage til at optimere de statslige udbyderes tilgang til udbud 
af IT-projekter gennem:

• Bevillingsformålet set sammen med en aktivitetsprioritering�

• Bevillingsudløsende forudsætninger, hvor trinvise bevillinger kobles sammen med trinvise resultater� 

• Bevillingsartens sammenhæng med værdiskabelsen�

Udfordringen er, hvordan finansiering kan tilrettelægges, så den driver kompleksiteten og anlægsrisikoen 
ned og fremmer tidlige resultater og værdiskabelse?

39  CMMI for Development: https://cmmiinstitute�com/cmmi/dev
40  Maturity Differences between Customer and Supplier - Challenges, Problems and Possible Solutions. Tim Kasse & 
Jørn Johansen. Journal of Software: Evolution and Process, Wiley & Sons, January 2013.
41  CMMI for Acquisition: https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15284.pdf

https://cmmiinstitute.com/cmmi/dev
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15284.pdf
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Dansk IT anbefaler, at en nytænkning omkring bevillingssystemet sker med afsæt i følgende principper:

• Bevillingsformålet skal i mindre grad fokusere på systemopbygning og mere på at stimulere skabelsen 
af samfundsmæssig merværdi og af den statslige institutions produktivitet og effektivitet�

• Ingen bevilling udløses til it-delen af et omfattende forvaltningsprojekt, før finansiering og eksekvering 
af lovgivningsmæssig forenkling og it-parathed er gennemført�

• Ingen bevilling udløses til it-delen af et omfattende forvaltningsprojekt, før der aktivt og konsekvent er 
indtænkt en hensigtsmæssig kompleksitetsreduktion og standardisering af forvaltningsprocesserne�

• Finansiering af sikring af omfattende forvaltningsprojekters kapabilitet, kapacitet og kritiske aktivite-
ter skal tilgodeses og må ikke hen ad vejen ”blive spist” af andre aktiviteter�

• Finansiering og eksekvering af inddæmningsplanen i større projekter bør være et krav for at bevillinger-
ne til det øvrige projekt kan udløses�

Dansk IT foreslår med dette udgangspunkt følgende justeringer af finansierings- og bevillingssystemet:

• Bevillinger gives til at løse en forvaltningsopgave� Fokus er på effektiv og produktiv opgaveløsning, her-
under at enhedsprisen eller kvaliteten af denne forbedres� Bevillinger gives f�eks� til behandlingen af en 
mængde af ”sager” og starter med at finansiere en aktivitet i en afgrænset delmængde af sager, som 
har lavest kompleksitet og størst potentiale� Når der er reel udsigt til, at dette delprojekt er på skinner 
og vil give de forventede resultater både indholdsmæssigt og økonomisk set, kan næste delprojekt, 
der indeholder sager af større kompleksitet, igangsættes� Systemer indfases og opskaleres således 
sagsområde for sagsområde og testes herigennem� Den synlige produktion sikrer en bedre dømmekraft 
med hensyn til succeschancerne ved andre sagstyper med højere kompleksitet�

• Bevillingerne skal med andre ord udløses i en rækkefølge og i nogle portionsstørrelser, der sikrer for-
valtningsprojektets fremdrift� 

• Projekter skal fortrinsvist finansieres via et bevillingsmæssigt taxameter-princip i forhold til ”produ-
ceret sag” og i langt mindre grad som ”anlægsbevillings-orienteret” i forhold til ”produceret system”� Et 
projekt skal være med til at finansiere sig selv i de afsluttende faser ved, at de ”lettere sager” som angi-
vet i projektbeskrivelsen kan produceres mere effektivt og økonomisk� Viser dette sig ikke at holde stik, 
så er det usandsynligt, at langt mere komplekse sager kan produceres mere effektivt� Derfor sættes 
bevillingerne til fortsat udvikling på standby, indtil det er sandsynliggjort, at en fortsættelse vil føre til 
det ønskede resultat�

• Den afsluttende bevilling bør gives, når det tidligere system er nedlukket� Dette for at sikre, at nye 
”smarte ting” først udvikles på det nye system, når det har bevist, at det kan understøtte de basale opga-
ver og processer mindst lige så godt som det gamle system� 

• En digitaliseringsbevilling bør ikke kunne udløses, før det pågældende ressortministerium kan påvise, 
at lovgivningen på forvaltningsområdet, der skal digitaliseres, er forenklet og digitaliseringsegnet: (a) 
Hvordan er forenklingen finansieret? (b) Hvornår har det været på lovprogrammet og vedtaget - er be-
kendtgørelse nok? Og (c) Hvilke tiltag gør lovgivningsområdet enklere og mere digitaliseringsklart?

Man bør forsimple systemerne eller forsimple det, som 
skal systematiseres“

- Statsrevisor
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Forslag: En ny strategi for sourcing og udbud af statslige it-systemer

Offentlige udbud må nødvendigvis tage sit afsæt i en indledende strategisk og forretningsmæssig overve-
jelse af, hvorvidt og i hvilken grad en given løsning (produkt eller service) skal tilvejebringes med interne 
kræfter eller med ressourcer fra markedet�

Dansk IT har i den sammenhæng konstateret, at det fælles billede af og den fælles kurs for digitalisering i 
staten – og antageligvis i hele den offentlige sektor - er udfordret, i hvert fald når det handler om sourcing 
og udbud� Udbudsprocesserne skal gøres kortere, og transaktionsomkostningerne skal reduceres�

I statsligt regi er der således stor forskel på fokus og hastighed mellem de forskellige ministerområder, og 
også indenfor de enkelte ministerområder er der en betydelig variation i styrelsernes og institutionernes 
tilgang� 

Det kan der være gode grunde til, og generelt er Dansk IT ikke fortaler for centralisering og regulering af 
digitalisering ud over, hvad der ligger indenfor rammerne af de digitale fundamenter i form af infrastruktur 
og nationale services� Når Dansk IT alligevel efterspørger en koordineret og national strategi for sourcing 
og udbud af statens it-systemer, hænger det sammen med konklusionerne og anbefalingerne fra denne 
rapport: Der er et stigende behov for en fælles og sammenhængende referenceramme for beslutninger om 
initiativer og tiltag vedrørende indkøb og anskaffelse af it-systemer i staten – med det sigte at Danmark kan 
fastholde sin digitale førerposition� 

Dansk IT anbefaler på dette grundlag, at de politiske partier samles om en ny national strategi for sourcing 
og udbud, der skal sætte en fælles kurs for bl�a� følgende temaer:

	 Outsourcing eller egenproduktion af udvikling og drift af forretningskritiske it-systemer� Fokus skal 
være på opgørelse af og en fælles forståelse af fordele og ulemper ved de to løsningsmodeller samt 
faktabaseret vejledning til statens institutioner omkring modellernes anvendelse� 

	 Investeringer og omkostninger skal frontloades - fra forundersøgelser til afprøvninger� Transaktions-
omkostningerne skal ned, og indsatsen skal flyttes fra at undersøge og risikobeskrive til at afprøve og 
risikohåndtere� 

	 Indkøb og konfiguration af standardsystemer eller skræddersyet udvikling og drift i større domæner� 
Udgangspunktet må være, at offentlige udbydere altid undersøger det billigste alternativ først, hvilket 
ofte vil være knyttet til standardsystemet� 

	 Fornyet fokus på værditilførsel og gevinstrealisering med klare krav og succeskriterier for udløsning af 
bevillinger i flere trin. En ny bevillings- og finansieringsmodel skal understøtte, at store projekter i høje-
re grad finansierer sig selv eller lukker ned, inden de bliver til skandaler.

	 Samspillet mellem statens institutioner som udbydere af it-systemer og it-leverandørerne skal ramme-
sættes på ny� Der er behov for at udfordre grundforståelsen af kunde og leverandører som modparter 
i en udbudsproces med modstående interesser i forhold til et nyt perspektiv, hvor risici i højere grad 
deles, og fokus flyttes over på fælles ansvar og succeskriterier, synergigevinster, opbygning af tillids-
baserede relationer samt en optimeret transitionsproces, hvor viden og erfaring løbende overføres fra 
leverandøren til kunden i takt med systemets ibrugtagning� 

	 Fokus på og opgørelse af modenhed hos både leverandører og udbydere som platform for kvalitets-
måling og kvalitetsudvikling – i modsætning til individuelle certificeringer og dårlige forsøg på at gøre 
kvalitetskrav målbare og objektive�

	 Sætte tal på funktionalitet gennem anvendelse af internationale metoder som f�eks� Function Point�
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Dansk IT har med nærværende rapport tagets afsæt i statens udbudspraksis, men forventningen er, at flere 
af de konklusioner og anbefalinger, der lægges til grund for en national strategi for sourcing og udbud, vil 
have gyldighed for hele den offentlige sektor� 
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Om Dansk IT
Dansk IT er en interesseorganisation for it-professionelle stiftet i 1958� Organisationen blev i sin tid stiftet, 
fordi der var et vidensgab imellem it-brugerne og de it-professionelle, som der skulle rettes op på�

Dansk IT deltager på den politiske scene ved at fremme og understøtte it, der hvor dette skaber værdi for 
samfundet� Vi forsøger på et uafhængigt grundlag at varetage samfundets og medlemmernes interesser� 
Dansk IT tror på, at øget digitalisering er nødvendigt for den fremtidige udvikling af Danmark, og at det vil 
kræve kompetenceudvikling, hvis vi vil blive et d-land�

Dansk IT understøtter vidensdeling indenfor it i den offentlige sektor takket være blandt andet vores årlige 
konference ved navn OffDig, som samler ledere og it-professionelle med interesse for offentlig digitalise-
ring til debatter, kurser og faglige oplæg�

Dansk IT har derudover også et mål om at samle og udvikle it-brugeres og it-professionelles kompetencer 
indenfor digitalisering i håb om at styrke den danske position indenfor området� 

Dansk IT har i dag 11�500 medlemmer�

Udvalget for it i den offentlige sektor
Udvalget for IT i den offentlige sektor blev stiftet tilbage i 2001� Udvalget arbejder med afsæt i indsigt 
og udsyn for at fremme anvendelsen digitalisering i den offentlige sektor, så den skaber maksimal 
samfundsmæssig værdi på den lange bane� Udvalget tror på, at digitalisering kommer til at forme og udvik-
le den offentlige sektor i fremtiden og arbejder derfor for at skabe det stærkeste fundament for fremtidig 
udvikling i sektoren� Udvalget står bag analyser, udredning og anbefalinger og initiativer som f�eks�

• Publikationen ”Domænefællesskaber” (2008)

• Tænketanken Danmark 3�0 (2009) og rapporten ”Hvornår springer Danmark ud som d-land?” (2011)

• Publikationen ”5 råd til forbedring af statslige it-understøttende forretningsprojekter” (2010)

• Publikationen ”Anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund” (2015)

• Bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund” (2017)

• Publikationen ”Indkøb set i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv” (2018)�
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Arbejdsgruppen bag rapporten
Ejvind Jørgensen er formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor og har været formand for 
arbejdsgruppen bag rapporten� Ejvind er CFO og strategidirektør i softwarevirksomheden cBrain, hvor fokus 
er på at transformere den offentlige sektor herhjemme som internationalt�  Ejvind er medstifter af og for-
mand for tænketanken Danmark 3.0, som står bag iderapporten ‘Hvornår springer Danmark ud som d-land?’. 
Ejvind er medforfatter til bogen ‘Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale samfund’. Han 
har gennem mange år været hovedkraften bag rapporten IT i praksis® fra Rambøll, hvor han arbejdede i tre 
årtier som konsulent og leder� Ejvind er formand for Teknologiformidlingsselskabet og udpeget sagkyndig 
dommer ved Vestre landsret� 

Jens Andersen er medlem af Dansk IT´s udvalg for it i den offentlige sektor� Jens er til daglig senior advisor 
i konsulentfirmaet RudPedersen, hvor han især rådgiver indenfor sundhedsvæsen, digitalisering og offent-
lige udbud og indkøb indenfor digitalisering� Jens er tidligere adm� direktør for Region Sjælland og i denne 
forbindelse også formand for Regionernes Sundheds-It - RSI� Tidligere har han arbejdet i såvel den offent-
lige som private sektor, herunder som direktør for BaneDanmark, for Trafikstyrelsen og for Arbejdstilsynet, 
og som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening� 

Jens Hornemann er næstformand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor. Jens er direktør og 
partner i it-konsulentvirksomheden Silverbullet A/S, hvor han rådgiver om digital transformation og imple-
mentering af teknologiske løsninger i den offentlige sektor� Jens har arbejdet som konsulent og direktør 
i it- og management consulting i mere end 25 år med fokus på offentlige kunder - bl�a� som direktør/SVP i 
Rambøll Management Consulting, senior partner i Deloitte med ansvar for offentlig sektor og nordisk direk-
tør i it-virksomheden Unisys� Han har været aktiv i en række bestyrelser og udvalg som f�eks� DJØF, Dansk 
Erhverv og IT Brancheforeningen� 

Jimmy Kevin Pedersen er medlem af Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor og medlem af Teknolo-
giformidlingsselskabet� Han er chefkonsulent i Forsvarsministeriet med opgaver vedr� DeMars, digitalise-
ringsstrategi og indkøb� Han har som vicedirektør i Københavns Kommune haft det overordnede og strate-
giske ansvar for it, indkøb og outsourcing� Derudover har han fra egen virksomhed og gennem partnerskab 
rådgivet indenfor it, indkøb og it-governance� Jimmy er også ekstern lektor på IT-Universitetet, hvor han 
underviser i digitalt lederskab på ITU Professional Courses� 

Jan Riis er medlem af Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor og medlem af Teknologiformidlingssel-
skabet� Professionelt er Jan stiftende parter og direktør i Lakeside A/S, der har specialiseret sig i ”Bygher-
rerådgivning til Digitaliseringsprojekter” med hovedvægt på rådgivning og støtte til større digitaliserings-
projekter hos de offentlige parter� Jan brænder for den digitale dagsorden og har et skarpt fokus på, at 
initiativer og løsninger skal skabe reel værdi for den enkelte borger eller medarbejder� Fagligt er Jan især 
stærk inden it-sikkerhed og it-arkitektur� Tidligere har Jan været medlem af fagråd for systemudvikling i 
Dansk IT�

Hanne Bay er formand for Dansk IT’s fagråd for it & jura og har været en del af arbejdsgruppen bag rappor-
ten� Hanne er Group Direktør i den multidisciplinære rådgivningsvirksomhed Rambøll, hvor hun blandt andet 
har ansvaret for persondata, legal bistand til global procurement samt Rambølls globale compliance pro-
gram� Derudover har hun +15 års erfaring med juridiske services, herunder ift� it-udbud, it-kontrakter, tek-
nologi og digitale services� Ydermere har Hanne været medforfatter af de statslige it-standardkontrakter 
K01, K02 og K03 samt den danske standard drift aftale, D17� 

Fra Dansk IT’s sekretariat har direktør Rikke Hvilshøj og politisk konsulent Rasmus Hammer-Jakobsen bi-
stået med hjælp og sparring til arbejdsgruppen� Projektassistent August Solliv har været en uundværlig del 
af hele processen med tilrettelæggelse og dokumentation af interviews, gennemførelse af et større resear-
charbejde i såvel indland som udland, udarbejdelse af analyser og gennemførelse af surveys�
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